

## **DODATEK č. 6**

**ke smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT**

**dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

uzavřený mezi

**Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

IČ: 45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 17228001/0710

zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., vrchním ředitelem sekce logistické

(dále jen „MZV“)

na straně jedné

**a**

**MÚZO Praha s. r. o.,**

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

IČ: 49622897, DIČ: CZ49622897

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem

(dále jen „MÚZO“)

na straně druhé

Zástupci MZV a MÚZO se postupně dohodli při jednání na Řídících komisích konaných do 2. 11. 2010 na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT (dále jen „Smlouva“):

### Úvodní ustanovení, účel změn smlouvy v Dodatku č. 6 Smlouvy

- (1) Změny uvedené v tomto Dodatku č. 6 navazují na Dodatek č. 5 a dodatky předchozí.
- (2) Účelem dohodnutých změn je úprava termínů dodání některých částí dodávky dle původní Smlouvy a navazujících Dodatků č. 1 až 5.
- (3) Účelem dohodnutých změn je zvýšení přehlednosti původní smlouvy a následujících dodatků. V Dodatku č. 6 jsou zachyceny všechny zbývající dodávky MÚZO plynoucí z původní Smlouvy a navazujících Dodatků č. 1 až 5.

### Změna odstavce „3.2.3 Etapa 2 : Evidence majetků, skladů aj., integrace“

Následující text nahrazuje odstavec 3. 2. 3 Dodatku č. 5:

Jednotlivé části díla dodané v rámci 2. etapy EIS budou ze strany MÚZO předány MZV v následujících termínech. Pokud nějaká dodávka v následující tabulce oproti Dodatku č. 5 není uvedena, pak to znamená, že dodávka byla již v minulosti splněna, a to nejpozději do 15. 9. 2010.

Článek	Činnost	Termín
3.2.3.1a	modul Evidence majetku - omezená verze, část a) podle Dodatku č. 4, Příloha č. 1:	dodáno v roce 2009
3.2.3.1b	modul Evidence majetku - plná verze, část b) podle Dodatku č. 4, Příloha č. 1:	
	- uvedení plné verze modulu Evidence majetku do zkušebního provozu v MZV, předvedení nových funkcí	bylo splněno viz Akceptační protokol ze 7. 1. 2011 v příloze
	- instalace nové verze Evidence majetku ZÚ + uvedení plné verze modulu Evidence majetku do rutinního provozu na MZV: v ústředí a na všech ZÚ, kde to bude technicky možné.	bylo splněno viz Akceptační protokol ze 7. 1. 2011 v příloze

### Změna odstavce „3.2.4 Etapa 3: Úpravy, nastavení a závěrečné testy EIS“

Následující text nahrazuje odstavec 3. 2. 4 Dodatku č. 5:

#### 3.2.4 Etapa 3: Úpravy, nastavení a závěrečné testy EIS

- Analýza a odhad nákladů na převod všech agend do správy MZV a provoz na zařízení MZV.  
Dokument „Analýza prací a přehled nákladů na převod agend zpracovávaných v MÚZO do MZV ver. 1.1“ byl předán a následně akceptován 13. 11. 2009 viz Akceptační protokol v příloze.

- Od provedení analýzy a úprav EIS dle procesního auditu bylo po dohodě obou stran upuštěno, protože procesní audit (prováděný firmou Deloitte) pro ni neposkytl potřebné podklady.
- Aktualizace a doplnění uživatelské a systémové dokumentace.  
Bylo splněno předáním aktuální dokumentace na CD viz Předávací protokol za dne 14. 7. 2010 v příloze.
- Výkonnostní testy systému  
Výkonnostní testy byly na MZV provedeny 9. 10. 2010 viz příloha „EIS Zátěžový test - protokol“.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené práce obsažené v 3. etapě byly již ze strany MÚZO splněny, byl dohodou obou stran určen termín fakturace této etapy na 1.3.2011.

### Změna odstavce „3.2.5 Prověření a zhodnocení EIS“

Následující text nahrazuje odstavec 3. 2. 5 Dodatku č. 5:

- MÚZO vypracuje stručné písemné vyhodnocení provozu EIS za období 1.3 – 31.5.2011, zdrojem vyhodnocení provozu EIS budou údaje v aplikaci HelpDesk. Toto vyhodnocení předá MZV do 15.6.2011.
- MZV se vyjádří k předanému dokumentu nejpozději do 30.6.2011.
- Poslední platba dle čl. 5, odstavec 5.2.6 smlouvy ve výši 1 300 000,- Kč bez DPH bude fakturována po akceptaci dokumentu ze strany MZV.
- Veškeré následující práce již budou probíhat v režimu záruční a pozáruční údržby systému dle čl.12, 13 a 14 smlouvy.

### Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 6 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:**

V Praze, dne 3.3. 2011 .....


.....  



Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,  
vrchní ředitel sekce logistické




24 -02- 2011

V Praze, dne .....

.....  


.....  


MÚZO Praha s.r.o.  
Ing. Petr Zaoral, jednatel  
Jan Maršík, jednatel

  
komplexní počítačové služby  
Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1