

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

IČ: 45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 17228001/0710

zastoupená Ing. Martinem Pohlem, vrchním ředitelem sekce logistické

(dále jen „MZV“)

na straně jedné

a

MÚZO Praha s. r. o.,

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

IČ: 49622897, DIČ: CZ49622897

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem

(dále jen „MÚZO“)

na straně druhé

MZV a MÚZO se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT ve znění Dodatku č. 1 k této smlouvě:

Část A – Změna článku 4 „Doba a místo plnění“

V článku 4 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 smlouvy se odst. 4.1.1 až 4.1.3 **mění a nahrazuje následujícím zněním:**

- 4.1.1. části díla podle 3.2.1 (Etapa 0)
 - A. Globální návrh EIS – do 28.2.2006
 - B1. Detailní analýza a návrh EIS – 1. část - do 12.5.2006
 - B2. Detailní analýza a návrh EIS – 2. část - do 30 dnů po předání zadání MZV, zpracovaného v rozsahu Přílohy A k Dodatku č. 1 smlouvy. MZV se zavazuje dodat zadání **nejpozději do 30.11.2006**

- 4.1.2 části díla podle 3.2.2 (Etapa 1)
 - A. Prezentace předsunutých modulů podle odst. 3.2.2 a instalace předsunutých modulů do testovací sítě MZV do 15.8.2006
 - B. Uvedení určených modulů podle odst. 3.2.2 do zkušebního provozu v testovací síti, vč. úspěšného absolvování 1. fáze akceptačních testů **nejpozději do 1.11.2006.**
 - C. Úspěšné ukončení zkušebního provozu určených modulů, jejich připravenost k rutinnímu provozu v provozní síti MZV vč. zaškolení uživatelů a předání základní uživatelské dokumentace **nejpozději do 20.12.2006.**
 - D. Uvedení určených modulů do rutinního provozu vč. úspěšného absolvování plánovaných akceptačních testů a předání dokumentace systému **nejpozději do 1.2.2007.**

- 4.1.3 část díla podle 3.2.3 (Etapa 2)
 - A. Moduly pro Evidenci majetku, skladů aj. – uvedení do zkušebního provozu do 30 dnů po převzetí dokumentu Detailní analýza a návrh EIS – 2. část ze strany MZV, **nejpozději však do 30.4.2007.**
 - B. Moduly pro Evidenci majetku, skladů aj. – uvedení do rutinního provozu vč. úspěšného absolvování plánovaných akceptačních testů **nejpozději do 30.6.2007.**

Termíny platné etapy 3 a následujících ve znění čl. 4, odst. 4.1.4 a 4.1.5 Dodatku č. 1 smlouvy se **Dodatkem č. 2 nemění.**

Část B – Změna článku 5 „Cena plnění“

V článku 5 smlouvy ve znění Dodatku č. 1 smlouvy se odst. 5.2 „Cena pro části díla“ **mění a nahrazuje následujícím zněním:**

5.2 Cena pro části díla:

- 5.2.1 Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0 - výstup A je 125.000,- Kč bez DPH
- 5.2.2 Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0 - výstup B.1 je 125.000,- Kč bez DPH
- 5.2.3 Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0 - výstup B.2 je 100.000,- Kč bez DPH
- 5.2.4 Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část B, tj. uvedení určených modulů do zkušebního provozu je 2,250.000,- Kč bez DPH
- 5.2.5 Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část D, tj. uvedení určených modulů do rutinního provozu je 3,750.000,- Kč bez DPH
- 5.2.6 Cena části díla podle 3.2.3 – Etapa 2 a podle odst. 4.1.3, část B je 3,250.000,- Kč bez DPH
- 5.2.7 Cena části díla podle 3.2.4 – Etapa 3 a podle odst. 4.1.4, je 1,750.000,- Kč bez DPH
- 5.2.8 Cena části díla podle 3.2.5 – Prověření a zhodnocení EIS a podle odst. 4.1.5 je 1,300.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla podle odst. 5.3 a následujících se **Dodatkem č. 2 nemění.**

Část C – Změna článku 14 „Rozvoj a změny systému“

V článku 14 smlouvy se původní odst. 14.1 **mění a nahrazuje níže uvedeným zněním a za něj se doplňují nové odst. 14.2 a 14.3:**

14.1 MÚZO se zavazuje zajistit metodickou podporu a rozvoj systému, který spočívá v rozšiřování funkce systému na základě požadavků MZV. Pro řízené zapracování změn do systému se zavádí **přírůstkový cyklus** vývoje EIS. Jednotlivé změny postupně realizované v systému představují verze – přírůstky, které rozšiřují nebo mění funkce systému. Výsledkem tohoto procesu je vždy dodání verze Upgrade EIS a její implementace na MZV. Postup při vytvoření verze Upgrade EIS závisí na charakteru požadavku na změnu; v průběhu životního cyklu EIS rozlišujeme dva případy:

14.1.1 **Ustálený stav EIS** – požadavky na změny vyplývají ze standardního provozu systému (požadavky uživatelů a vedení MZV na základě zkušeností z dosavadního provozu systému, výsledků jiných projektů, změn právních předpisů apod.), jsou postupně definovány, evidovány a realizovány v postupných dávkách podle odst. 14.2.

14.1.2 **Mimořádné změny EIS** – požadavky vyplývají z náhlé změny podmínek provozu EIS nebo změny potřeb MZV, je nutno je projednat a realizovat neprodleně; v takových případech se postupuje podle odst. 14.3.

14.2 Ustálený stav EIS - průběh **standardního přírůstkového cyklu** vývoje EIS:

14.2.1 sběr požadavků na změny

- probíhá odděleně na obou stranách (MZV a MÚZO) ve standardním intervalu 3 až 4 měsíce (interval může být upraven rozhodnutím Řídící komise projektu EIS)
- výstup: **přehled požadavků** vydaný ke stanovenému datu (tabulka obsahující zejm. pořadové číslo požadavku, identifikaci žadatele, popis požadavku, jeho zdůvodnění a naléhavost)

14.2.2 uzávěrka požadavků

- zpracovává MÚZO na základě přehledů požadavků

- výstup: **změnový list** – návrh úprav EIS, obsahující přehled požadavků shromážděných z obou stran, doplněný stanoviskem vedoucího projektu za MÚZO k jejich případné realizaci (realizovatelné ano/ne, odhad nákladů, čas potřebný pro realizaci)
- 14.2.3 zhodnocení požadavků, výběr změn k realizaci
- provádí MZV
 - výstupy:
 - stanovisko / doporučení vedoucího projektu za MZV, projednání s MÚZO
 - rozhodnutí Řídící komise projektu EIS o realizaci změn
 - vystavení **objednávky** nebo uzavření **dotatku smlouvy**
- 14.2.4 identifikace verze, vypracování detailního návrhu realizace
- provádí MÚZO
 - výstup: **Detailní návrh verze (přírůstku)** – DNP, obsahující mj. identifikaci a přidělení čísla připravované verze EIS (přírůstku)
- 14.2.5 posouzení a schválení DNP
- provádí MZV:
 - správci dotčených modulů, správce aplikace a vedoucí projektu za MZV vypracují stanoviska k předloženému DNP
 - ředitel OIT schválí DNP nebo vyžádá jeho změnu
- 14.2.6 implementace verze (přírůstku) – v případě schválení DNP zahrnuje tyto kroky (při neschválení se DNP vrací MÚZO k přepracování):
- instalace verze do testovací sítě MZV
 - zaškolení klíčových uživatelů (seznámení se změnami)
 - **zkušební provoz** verze a **závěrečný test** – protokol o testu schvaluje vedoucí projektu za MZV a MÚZO
 - instalace verze do provozní sítě MZV resp. ZÚ
 - vytvoření dodatku dokumentace (pro uživatele a pro správce)
 - **protokol o převzetí verze** do provozu - schvaluje ředitel OIT

14.3 Postup realizace **mimořádného požadavku** na změnu EIS (urychlená realizace změny):

- 14.3.1 mimořádný požadavek na změny
- mimořádný požadavek může navrhnout MZV nebo MÚZO
 - požadavek na základě návrhu uživatelů EIS nebo pokynu vedení MZV předkládá po schválení ředitelem OIT vedoucí projektu za MZV
 - požadavek za MÚZO navrhuje vedoucí projektu za MÚZO
- 14.3.2 posouzení a návrh realizace požadované změny – probíhá ve zkráceném řízení:
- MÚZO vytvoří změnový list a současně předloží DNP (jako přílohu změnového listu)
 - správci dotčených modulů a vedoucí projektu za MZV vypracují stanoviska
 - ředitel OIT schválí realizaci návrhu a DNP nebo vyžádá jeho změnu
 - MZV vystaví **objednávku** nebo uzavře **dotatek smlouvy**; v případě časové tísně lze dotatek smlouvy uzavřít i dodatečně a práce zahájit na základě dokumentovaného rozhodnutí ředitele OIT a písemného příslibu (letter of intent)
- 14.3.3 implementace verze

- instalace verze do testovací sítě MZV
- zaškolení klíčových uživatelů (seznámení se změnami)
- zkrácený zkušební provoz a test
- instalace verze do provozní sítě MZV resp. ZÚ a předání do užívání
- dodatek k dokumentaci (v případě nebezpečí z prodlení lze vytvořit dodatečně po předání verze do užívání)

Obsah a forma dokumentace uvedené v odst. 14.2 a 14.3 může být změněna po dohodě vedoucích projektu za MÚZO a MZV.

Termíny realizace změn a předání výstupů podle uvedených postupů budou v jednotlivých případech dohodnuty mezi vedoucími projektu nebo v rámci řídicí komise projektu.

Část D – Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:

V Praze, dne 14. 11. 2006

V Praze, dne 24. 10. 2006

.....

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
 Ing. Martin Pohl, vrchní ředitel sekce logistické

MÚZO Praha s.r.o.
 Ing. Petr Zaoral, jednatel
 Jan Maršík, jednatel

MÚZO
 Praha s. r. o.
 komplexní počítačové služby
 Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1