

## **DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT**

**dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

uzavřený mezi

**Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

IČ: 45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 17228001/0710

zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., vrchním ředitelem sekce logistické

(dále jen „MZV“)

na straně jedné

**a**

**MÚZO Praha s. r. o.,**

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

IČ: 49622897, DIČ: CZ49622897

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem

(dále jen „MÚZO“)

na straně druhé

MZV a MÚZO se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT:

#### Úvodní ustanovení - účel změn smlouvy v Dodatku č. 4

(1) Změny výše uvedené smlouvy jsou prováděny v situaci, kdy jsou ukončeny etapy 0 a 1, moduly dodané v 1. etapě projektu byly převzaty do rutinního provozu na základě podepsaného akceptačního protokolu. Účelem dohodnutých změn, specifikovaných dále, je:

- a) přizpůsobit rozdělení dílčích dodávek možnostem a provozním potřebám MZV i MÚZO, zejm. umožnit postupné přebírání jednotlivých modulů 2. etapy projektu EIS
- b) realizovat změny s cílem rozšířit funkčnost systému EIS, řešit potřeby uživatelů, zjištěné na základě zkušeností z provozu 1. etapy EIS a implementovat funkce, které nebylo možné specifikovat na začátku projektu.

Potřebné další změny budou realizovány v souladu se změnovými listy (ZL), které byly projednány a schváleny Řídicí komisí projektu EIS. Změny provedené na základě schválených změnových listů budou realizovány v souladu s článkem 14 smlouvy, zejm. odst. 14.1 až 14.3 ve znění Dodatku č. 2 smlouvy.

(2) Specifikace týkající se článků 3, 4 a 5 smlouvy, uvedené v tomto Dodatku č. 4, nahrazují dřívější specifikace uvedené v textu smlouvy, případně v Dodatku 1, 2 nebo 3.

#### Část A – Změna článku 3 „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“

Článek 3, odstavec 3.2.3 se mění takto:

##### 3.2.3 Etapa 2: Evidence majetku, skladů aj. , integrace

(nahrazení samostatných programů včetně spolupráce programu Evidence majetku – ústředí s programem Evidence majetku na ZÚ, vytvořeným dříve firmou MÚZO, a nezbytných úprav tohoto programu a jeho datové integraci do EIS, program Evidence majetku na ZÚ bude i nadále udržován dle samostatné smlouvy)

##### A.1 Moduly EIS dodávané v etapě 2:

2. etapa systému EIS bude rozdělena na dílčí subdodávky, které budou ze strany MÚZO postupně dodávány a ze strany MZV postupně přebírány do provozu:

Článek	Modul
3.2.3.1a	modul pro majetkovou evidenci - část a: - omezená verze; přehled omezení této verze je uveden v Příloze č. 1
3.2.3.1b	modul pro majetkovou evidenci - část b: plná verze zajišťující kompletní funkčnost modulu včetně potřebných úprav již provozované části Evidence majetku na ZÚ
3.2.3.2	modul pro skladovou evidenci
3.2.3.3	modul pro evidenci nájemného v zahraničí
3.2.3.4	doplnění modulu pro zpracování agendy měnových kurzů s rozhraním pro využití i v aplikacích mimo EIS
3.2.3.5	příprava datové struktury modulu Cestovní příkazy tak, aby byl umožněn přenos dat mezi formuláři provozovanými v systému Lotus Notes a systémem EIS (tato funkčnost není předmětem dodávky v rámci tohoto dodatku smlouvy)

3.2.3.6	doplnění modulu Číselníky pro možnost aktualizace vybraných číselníků z vnějších zdrojů (internet) (v rozsahu uvedeném v příloze 2, který bude upřesněn a schválen v rámci dokumentu Detailní analýzy návrhu EIS - 2. část)
3.2.3.7	nutné úpravy modulu účetnictví potřebné pro implementaci modulů dodaných ve 2. etapě EIS (v rozsahu specifikovaném a schváleném v rámci dokumentu Detailní analýzy návrhu EIS - 2. část)

Výše uvedené moduly zajistí integraci zahraničních pracovišť s využitím dávkové výměny datových souborů pro aktualizaci dat.

Zajištění archivace dat z již nepoužívaných období bude řešeno v rámci etapy 3.

Komentář k etapě 2:

*Cílem EIS je on-line zpracování dat včetně výstupů. Proto bude způsob zpracování dat ZÚ podřízen tomuto cíli, aby v každém okamžiku byly k dispozici co nejaktuálnější informace o čerpání finančních prostředků včetně ZÚ. S ohledem na omezené možnosti komunikační infrastruktury MZV budou potřebná data mezi ZÚ a ústředím přenášena dávkově - výměnou datových souborů pro aktualizaci dat.*

*Všechny požadavky na vzájemné vazby a souvislosti budou definovány v dodatku Detailního návrhu systému - části Hlavní dokument v návaznosti na finální řešení modulů 2. etapy EIS.*

## A.2 Nové funkce / úpravy EIS

Nové funkce nebo úpravy EIS budou realizované na základě schválených Změnových listů. Přitom bude použit postup specifikovaný ve Smlouvě, zejm. v Dodatku č. 2 Smlouvy, část C, čl. 14. Tyto změny budou realizovány přednostně na základě objednávek v režimu podle Dodatku č. 2 Smlouvy, vystavených pro každý Změnový list zvlášť. Ceny těchto úprav budou stanoveny dohodou a uvedeny v objednávkách jako ceny konečné a nepřekročitelné.

### Část B – Změna článku 4 „Doba a místo plnění“

Odst. 4.1.3 „části díla podle čl. 3, odst 3.2.3 (etapa 2)“ se mění a doplňuje takto:

Jednotlivé části díla dodané v rámci 2. etapy EIS budou ze strany MÚZO předány k instalaci a uvedení do zkušebního provozu v provozní síti MZV v následujících termínech:

Článek	Činnost	Termín
3.2.3.1a	modul pro majetkovou evidenci - omezená verze, část a viz. Příloha č. 1	15.1.2008
3.2.3.1b	modul pro majetkovou evidenci - plná verze, část b viz. Příloha č. 1	31.3.2008
3.2.3.2	modul pro skladovou evidenci	14.12.2007
3.2.3.3	modul pro evidenci nájemného v zahraničí	14.12.2007
3.2.3.4	doplnění modulu pro zpracování agendy měnových kurzů s rozhraním pro využití i v aplikacích mimo EIS	14.12.2007
3.2.3.5	příprava datové struktury modulu Cestovní příkazy pro budoucí přenos dat mezi formuláři provozovanými v systému Lotus Notes a systémem EIS	14.12.2007

3.2.3.6	doplnění modulu Číselníky pro možnost aktualizace vybraných číselníků z vnějších zdrojů (internet) viz. Příloha č. 2	15. 1. 2008
3.2.3.7	nutné úpravy modulu účetnictví potřebné pro implementaci modulů dodaných ve 2. etapě EIS	průběžně před předáním dotčených modulů

Poznámky k termínům:

(1) Termíny převzetí jednotlivých modulů do rutinního provozu budou po ověření modulů v provozní síti stanoveny po vzájemné dohodě obou stran dodatkem smlouvy. Stejně tak budou vzájemně dohodnuty termíny dodání doplňující dokumentace podle části A.1 tohoto dodatku.

(2) Uvedení (jednotlivých částí - dílčích částí díla) do rutinního provozu zahrnuje úspěšné absolvování akceptačních testů, provedení migrace dat ze stávajících evidencí do EIS a odstranění závad zjištěných v průběhu zkušebního provozu.

(3) 3.2.3.1b: modul pro majetkovou evidenci - plná verze, část b

Pro dokončení plné verze tohoto modulu budou vedeny konzultace na projektové úrovni a ze strany MZV budou předána data potřebná pro dokončení modulu, zejména v oblastech:

- k účtování majetku - obě strany budou vést konzultace a budou se podílet na řešení způsobu propojení již předaných číselníků druhů majetku, klasifikace majetku a účetních souvztažností tak, aby byl modul plně funkční, bude vyřešen způsob evidence zhodnocení SW položek v EIS,
- používání nákladových středisek a organizačních útvarů při evidenci majetku (dodání číselníku, potřebných převodníků),
- migrace stávajících dat do modulu evidence majetku z programů třetích stran (např. fy Pálka Software).

Pro splnění termínu předání plné verze modulu se předpokládá, že konzultace budou ukončeny a data předána do 31.1.2008.

### Část C – Změna článku 5 „Cena plnění“

Celková cena pro části díla podle čl. 3, odst. 3.2.3 (část A) se nemění.

Ceny za jednotlivé dílčí dodávky bez DPH činí:

Článek	Činnost	Cena v Kč bez DPH
3.2.3.1a	modul pro evidenci majetku - omezená verze, část a	300 000,-
3.2.3.1b	modul pro evidenci majetku - plná verze, část b	450 000,-
3.2.3.2	modul pro skladovou evidenci	700 000,-
3.2.3.3	modul pro evidenci nájemného v zahraničí	575 000,-
3.2.3.4	doplnění modulu pro zpracování agendy měnových kurzů s rozhraním pro využití i v aplikacích mimo EIS	525 000,-

Obě smluvní strany se dohodly, že dílčí ceny za dodávky modulů pro skladovou evidenci, evidenci nájemného a zpracování agendy měnových kurzů - části díla podle odst. 3.2.3.2, 3.2.3.3 a 3.2.3.4 budou fakturovány a uhrazeny po absolvování funkčních testů a předání modulů k instalaci v termínech podle odstavce 4.1.3 - části B.

Úpravy a doplnění modulů podle odst. 3.2.3.5 až 3.2.3.7 budou provedeny beze změny ceny modulů stanovených ve Smlouvě, resp. v tomto Dodatku č. 4, jejich protokolární převzetí ze strany MZV je však podmínkou pro uvedení modulů dodaných ve 2. etapě EIS do rutinního provozu podle odst. 3.2.3.1 (majetková evidence), 3.2.3.2 (skladová evidence) a 3.2.3.4 (měnové kurzy).

Dílčí ceny za realizaci částí díla podle odst. 3.2.4 (Etapa 3) a 3.2.5 (Prověření a zhodnocení EIS) se nemění.

#### **Část D – Doplnění článku 9 „Splnění závazku MÚZO“**

Za stávající odst. 9.11 se doplňuje nový odst. 9.12 v následujícím znění:

9.12 Tato smlouva na vývoj, implementaci a předání nových modulů a funkcí se týká pouze aplikačního software vyvinutého firmou MÚZO.

MÚZO neodpovídá za nesprávná, neúplná nebo chybějící data v programech vyvinutých třetí stranou.

MÚZO neodpovídá za nesprávná, neúplná nebo chybějící data v systému EIS, vložená uživateli systému, pokud uvedené závady v datech nebyly přímo způsobeny nesprávnou funkcí aplikačního software dodaného v rámci EIS a jednotlivých dílčích plnění.

MÚZO zajistí konverzi dat poskytnutých pracovníky MZV z programů třetích stran do EIS, ale neodpovídá za věcnou správnost dat, převedených ze stávajících evidencí.

#### **Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy č. 1 a 2:

Příloha č. 1 Přehled omezení funkce modulu pro evidenci majetku - část a

Příloha č. 2 Specifikace číselníků, které budou aktualizovány z Internetu

**Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:**

V Praze, dne ..... 10 -12- 2007



*[Handwritten signature in blue ink]*

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,  
vrchní ředitel sekce logistické

V Praze, dne ..... 4-12-2004

*[Handwritten signature in blue ink]*  
.....  
*[Handwritten signature in blue ink]*  
.....

MÚZO Praha s.r.o.  
Ing. Petr Zaoral, jednatel  
Jan Maršík, jednatel

**MÚZO**  
Praha s. r. o.  
komplexní počítačové služby  
Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

## Příloha č. 1

### Přehled omezení funkce modulu pro evidenci majetku - část a

Modul pro evidenci majetku – část a **nebude** obsahovat následující funkce, nebo bude podléhat uvedeným omezením:

1. automatickou vazbu na účtování v Podvojném účetnictví
2. komunikaci s Evidencí majetku na ZÚ
3. párování s Peněžním deníkem ZÚ
4. párování s doklady uloženými v jiných modulech EIS
5. bude obsahovat (přechodně) pouze stávající „evidenční“ útvary, naplnění položky Nákladové středisko bude možné provést dodatečně, za provozu, po vytvoření příslušné metodiky
6. bude po uvedení do provozu pracovat s položkami evidence majetku, které byly ze strany MZV poskytnuty a převedeny v rámci migrace dat; položky změněné při inventarizaci<sup>1)</sup> budou po vzájemné dohodě do systému dodány po skončení inventarizací

<sup>1)</sup> ... u Nemovitostí a pozemků se předpokládá ukončení inventury 31. 1. 2008

## Příloha č. 2

### Specifikace číselníků, které budou aktualizovány z Internetu

Záměrem MZV je z internetu aktualizovat následující číselníky:

Číslo v seznamu	Název číselníku	Zdroj dat
13	Směrové kódy bank	ČNB
14	Měny (kódy měn)	ČSÚ
18	Konstantní symboly	ČNB
19	Kursy měn - denní ČNB	ČNB
20	Kursy měn - ostatní ČNB	ČNB
32	PSČ	Česká pošta
35	Repo sazby ČNB	ČNB
40	Standardní klasifikace produkce (SKP)	ČSÚ
61	Základní klasifikace okresů	ČSÚ

Pokud se u některého z uvedených číselníků v průběhu řešení prokáže, že aktualizace tímto způsobem není možná, bude ze seznamu po vzájemné dohodě vyrazen na základě změnového řízení.