

## **DODATEK č. 5**

**ke smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT**

**dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

uzavřený mezi

**Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

IČ: 45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 17228001/0710

zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., vrchním ředitelem sekce logistické

(dále jen „MZV“)

na straně jedné

**a**

**MÚZO Praha s. r. o.,**

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

IČ: 49622897, DIČ: CZ49622897

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem

(dále jen „MÚZO“)

na straně druhé

MZV a MÚZO se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT (dále jen „Smlouva“):

### Úvodní ustanovení - účel změn smlouvy v Dodatku č. 5 Smlouvy

(1) Změny výše uvedené smlouvy jsou prováděny v situaci, kdy jsou ukončeny etapy 0 a 1, moduly dodané v 1. etapě projektu byly převzaty do rutinního provozu na základě podepsaného akceptačního protokolu.

2. etapa projektu je rozpracována – moduly Skladová evidence, Evidence nájmu a Kurzy měn byly uvedeny do ověřovacího provozu v provozní síti MZV. Tyto moduly jsou z hlediska funkcionality hotové a další jejich úpravy již nejsou předmětem tohoto dodatku Smlouvy.

V souladu s Dodatkem č. 4 byla implementace modulu Evidence majetku rozdělena do dvou částí, realizovaných postupně:

- část a) Modul Evidence majetku (omezená verze; přehled omezení této verze je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy) – modul je uveden do zkušebního provozu v testovací síti MZV a probíhá příprava převodu dat ústředí do provozní sítě.
- část b) Modul Evidence majetku (plná verze) – vývoj probíhá.

*Komentář:*

*O odsunutí dokončení a nasazení plné verze modulu Evidence majetku (včetně úprav programu EM na ZÚ) bylo rozhodnuto na řídicí komisi projektu dne 2.6.2008, prioritou je zprovoznění a doladění evidence majetku v ústředí MZV a až následně nasazení plné verze modulu Evidence majetku včetně spolupráce se ZÚ.*

(2) Změny uvedené v tomto Dodatku č. 5 navazují na Dodatek č. 4.

(3) Účelem dohodnutých změn, specifikovaných dále v tomto Dodatku č. 5, je:

- a) přizpůsobit rozdělení dílčích dodávek možnostem a provozním potřebám MZV i MÚZO, revidovat plán dalšího postupu prací v etapách 2 a 3 projektu,
- b) v návaznosti na Dodatek č. 4 stanovit postup a milníky zavedení modulu Majetek a návazně naplánovat uzavření ostatních prací v etapě 2 a termíny následující etapy 3,
- c) upřesnit postup migrace dat pro moduly dodávané ve 2. etapě EIS,
- d) konkretizovat obsah etapy 3 projektu a přizpůsobit rozpis dílčího plnění a dílčích fakturací změnám v etapách 2 a 3 projektu,
- e) doplnit pravidla pro organizaci a řízení projektu EIS, zejména Přílohu č. 3 Smlouvy.

Specifikace týkající se článků 3, 4 a 5 smlouvy, uvedené v tomto Dodatku č. 5, nahrazují dřívější specifikace uvedené v textu smlouvy, případně v dodatcích 1, 2, 3 nebo 4.

(4) Případné pozdější změny budou realizovány v souladu se změnovými listy (ZL), které byly projednány a schváleny Řídicí komisí projektu EIS. Potřebné změny budou realizovány v souladu s článkem 14 smlouvy, zejm. odst. 14.1 až 14.3 ve znění Dodatku č. 2 smlouvy. Dodatek č. 5 tyto postupy nemění, jen zavádí upřesnění v tom smyslu, že změny provedené podle dohodnutých a schválených změnových listů se budou realizovat na základě objednávek s odvoláním na příslušné změnové listy.

## Část A – Změna článku 3 „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“

### Text celého odst. 3.2 se ruší a nahrazuje novým zněním

(u jednotlivých odstavců je uvedeno, zda obsahují věcné změny proti původní smlouvě nebo proti předchozím dodatkům č. 1 až 4):

3.2 Dodávka a zprovoznění systému budou uskutečněny v následujících etapách:

#### 3.2.1 Etapa 0: Analýza a návrh systému

- A. Globální návrh systému EIS (etapa byla ukončena)
- B. Detailní analýza a návrh EIS (etapa byla ukončena)
- C. Řešení bezpečné komunikace – přenosu dat a dokumentů pro potřeby EIS (etapa byla ukončena)

Výstup B etapy 0 Detailní analýza a návrh EIS bude rozdělen do dvou částí, zpracovaných a předaných postupně takto:

B.1 Detailní analýza a návrh EIS – 1. část: moduly a funkce potřebné pro realizaci modulů dodávaných v etapě 1 (etapa byla ukončena)

B.2 Detailní analýza a návrh EIS – 2. část: moduly a funkce potřebné pro realizaci částí systému dodávaných v etapě 2 a následujících (etapa byla ukončena)

Výstup C etapy 0 „Řešení bezpečné komunikace“ bude zahrnut v dokumentu Detailní analýza a návrh – 1. část.

#### Komentář k etapě 0:

*Specifikace etapy 0 neobsahuje věcné změny proti předchozím dodatkům smlouvy.*

*Komentář byl doplněn.*

*Analýza a návrh systému bude probíhat paralelně s etapami 1 a 2.*

*Analýza pro předsunuté a určené moduly (realizované v etapě 1) bude zpracována po převzetí Globálního návrhu EIS a předána MZV v rámci dokumentu Detailní analýza a návrh EIS – 1. část.*

#### **Aktuální situace:**

**Dílčí plnění podle odst. A Globální návrh systému EIS a B Detailní analýza a návrh EIS bylo uzavřeno a převzato na základě akceptačních protokolů.**

#### 3.2.2 Etapa 1: Předsunuté a určené moduly, integrace datové základny

V rámci etapy 1 budou dodány a uvedeny do provozu:

*Předsunuté moduly pro 1. etapu – s omezenou funkcí, pouze pro zkušební provoz:*

Hlavní modul (číselníky), Objednávky, Rozpočet a disponentury, Závazky a alespoň jeden z modulů Banka nebo Pokladna (etapa byla ukončena).

*Určené moduly pro 1. etapu:*

Hlavní modul (číselníky), Objednávky, Rozpočet a disponentury, Závazky, Banka, Pokladna, Podvojný účetnictví (etapa byla ukončena)

Původní etapa 2 se v **plném rozsahu ruší**, následující etapy se přečíslojí.

Funkce systému, které měly být realizovány v původní etapě 2 budou realizovány v nově koncipovaných etapách 1 a 2 podle rozpisu uvedeného v čl. 3, viz dále.

### Komentář k etapě 1:

Specifikace etapy 1 neobsahuje věcné změny proti předchozím dodatkům smlouvy.

Komentář byl doplněn. (Etapa byla ukončena)

1) Rozsah funkcionality určených modulů musí v době předání do rutinního provozu v 1. etapě (viz čl. 4, odst. 1.2) odpovídat dokumentu „Deklarace MUZO o rozsahu EIS“, který je přílohou C této smlouvy. Současně platí převzaté dokumenty Globální návrh EIS (v částech relevantních pro 1. etapu) a Detailní analýza a návrh EIS, 1. část.

2) Předsumuté moduly mohou mít v době instalace jen částečnou funkcionalitu, vymezenou v příloze C této smlouvy.

3) Moduly dodané v rámci 1. etapy budou realizovány v dB systému MS SQL Server, s případnými výjimkami specifikovanými v příloze C této smlouvy. Tyto moduly budou mimo jiné zajišťovat následující funkce, vymezené původně pro 2. etapu:

- zpracování agendy měnových kurzů bude v první etapě realizováno importem údajů z existující aplikace pro vyhledávání kurzů MZV, rozšířená funkcionalita včetně výpočtu kurzů jednotlivých měn v rozsahu stávajícího vlastního programu MZV a exportu datových tabulek kurzů na ZÚ bude realizována v rámci 2. etapy.
- sledování programového financování
- exporty z EIS ve formátech .xls a .xml
- centrální evidence závazků
- tisk platebních příkazů disponentských i bankovních
- nutné úpravy modulu účetnictví podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a návazně v příloze nabídky, případně v Detailní analýze a návrhu EIS, 1. část

4) Vzhledem k tomu, že programové financování (ISPROFIN) je sledováno v rámci určitého období i přes více let, bude zohledněna tato skutečnost v plánu archivace a dále v této souvislosti zajištěna možnost evidence čerpání v rámci ISPROFIN za období platnosti akce před uvedením systému EIS do provozu (tj. možnost zadání čísla akce ISPROFIN zpětně u položek, které byly zaúčtovány min. od r. 2005 do 30.11.2006, kdy naběhne 2. etapa systému)

5) Bude zajištěn minimální elektronický work-flow,

např. a) referent - vytvoření objednávky

b) příkazce – schválení objednávky, smlouvy příkazcem

c) správce rozpočtu – schválení objednávky (rezervace financí) správcem rozpočtu;

obdobně např. u schvalování faktur. Řešení: např. jako změna stavu dokumentu, kterou by mohli provést jen vybraní uživatelé. Řízení přístupu bude jednak k vybraným funkcím (např. změna stavu), jednak k určitým skupinám dokumentů (např. podle nákladového střediska). Bude řešeno v rámci jednotného řízení přístupu v Globálním návrhu systému.

Při úpravách modulu účetnictví budou připraveny vazby na pozdější propojení s majetkovou evidencí (movitého i nemovitého majetku) a evidencí nájemného

6) Moduly dodané v rámci 1. etapy nemusí zajišťovat následující funkce, které budou doplněny v etapě 2:

- evidence najatých objektů v zahraničí i v ČR
- evidence smluv
- externí rozhraní pro využití měnových kurzů i v aplikacích mimo EIS
- plán archivace již nepoužívaných období
- možnost aktualizace obecně platných (jednotných) číselníků z vnějších zdrojů (internet)

*Modul Závazky dodaný v etapě 1 nemusí zajišťovat následující funkce které budou doplněny v etapě 2:*

- jiné závazky
- platební kalendář

*Modul Závazky musí v 1. etapě umožnit provizorní zadání závazků vyplývající ze smluv tak, aby údaje potřebné pro sledování čerpání rozpočtu byly úplné.*

**Aktuální situace:**

**Etapa 1 projektu byla uzavřena protokolárním převzetím modulů do rutinního provozu v roce 2007.**

### **3.2.3 Etapa 2: Evidence majetku, skladů aj., integrace**

(nahrazení samostatných programů včetně spolupráce programu Evidence majetku – ústředí s programem Evidence majetku na ZÚ, vytvořeným dříve firmou MÚZO, a nezbytných úprav tohoto programu a jeho datové integrace do EIS, program Evidence majetku na ZÚ bude i nadále udržován dle samostatné smlouvy)

**Moduly EIS dodávané v etapě 2:**

2. etapa systému EIS bude rozdělena na dílčí subdodávky, které budou ze strany MÚZO postupně dodávány a ze strany MZV postupně přebírány do provozu:

<b>Článek</b>	<b>Modul</b>
3.2.3.1a	modul pro majetkovou evidenci - část a: - omezená verze; přehled omezení této verze je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy
3.2.3.1b	modul pro majetkovou evidenci - část b: plná verze zajišťující kompletní funkčnost modulu včetně potřebných úprav již provozované části Evidence majetku na ZÚ
3.2.3.2	modul pro skladovou evidenci (etapa byla ukončena)
3.2.3.3	modul pro evidenci nájemného v zahraničí (etapa byla ukončena)
3.2.3.4	doplnění modulu pro zpracování agendy měnových kurzů s rozhraním pro využití i v aplikacích mimo EIS (etapa byla ukončena)
3.2.3.5	příprava datové struktury modulu Cestovní příkazy tak, aby byl umožněn přenos dat mezi formuláři provozovanými v systému Lotus Notes a systémem EIS (tato funkčnost není předmětem dodávky v rámci tohoto dodatku smlouvy)
3.2.3.6	doplnění modulu Číselníky pro možnost aktualizace vybraných číselníků z vnějších zdrojů (internet) (v rozsahu uvedeném v příloze 2 Dodatku č. 4 Smlouvy, který může být upřesněn a schválen v rámci dokumentu Detailní analýza a návrh EIS - 2. část)
3.2.3.7	nutné úpravy modulu účetnictví potřebné pro implementaci modulů dodaných ve 2. etapě EIS (v rozsahu specifikovaném a schváleném v rámci dokumentu Detailní analýza a návrh EIS - 2. část)

***Komentář k etapě 2:***

*Text odstavce 3.2.3 nahrazuje znění odst. 3.2.4 v původní smlouvě a věcně odpovídá Dodatku č. 4 Smlouvy. Proti předcházejícím formulacím obsahuje formulační změny.*

*Komentář byl doplněn.*

*Cílem EIS je ON- LINE zpracování dat včetně výstupů, pokud je to technicky možné; v ostatních případech budou využity dálkové přenosy dat řízené automaticky nebo poloautomaticky. Proto bude způsob zpracování dat ZÚ podřízen tomuto cíli, aby v každém okamžiku byly k dispozici co nejaktuálnější informace o čerpání finančních prostředků včetně ZÚ. Všechny požadavky na vzájemné vazby a souvislosti, stejně jako všechny jednotné číselníky jsou definovány v Globálním návrhu systému a v Detailním návrhu systému (výstupy etapy 0).*

### **3.2.4 Etapa 3: Úpravy, nastavení a závěrečné testy EIS**

- analytické práce:
  - analýza a odhad nákladů na převod všech agend do správy MZV a provoz na zařízení MZV
  - analýza a odhad nákladů na úpravy modulů, které vyplynou z projektu Procesního auditu MZV
- dopracování zbývajících funkcionalit, úpravy podle zkušeností z provozu modulů
- aktualizace a doplnění uživatelské a systémové dokumentace
- závěrečné testy systému: integrační testy, zátěžové (kapacitní) testy
- uvedení systému do rutinního provozu, přechod do fáze údržby (záruční a pak pozáruční)

Podrobněji budou práce a částečné fakturace prováděné ve 3. etapě specifikovány zvláštním dokumentem, který bude vytvořen po vzájemné dohodě obou stran do 30. 4. 2009. Práce budou specifikovány tak, aby je bylo možno ukončit nejpozději do 30. 6. 2009. Práce specifikované v této etapě nebudou zahrnovat práce, které budou neplánovaným rozšířením funkcionality EIS a tudíž předmětem změnových listů.

#### Komentář:

*Text odstavce 3.2.4 vychází z původního odst. 3.2.5.*

### **3.2.5 Prověření a zhodnocení EIS**

- prověření celého systému v rutinním provozu včetně vzdálených přístupů
- vyhodnocení provozu po ukončení roční uzávěrky a inventur
- odstranění případných závad
- doplacení zbývajících částí ceny (zádržné)

Podrobněji budou práce a částečné fakturace prováděné v této závěrečné etapě specifikovány zvláštním dokumentem, který bude vytvořen po vzájemné dohodě obou stran do 31. 10. 2009. Práce budou specifikovány tak, aby je bylo možno ukončit nejpozději do 28. 2. 2010, s výjimkou vyhodnocení roční uzávěrky a inventur a následného odstranění zjištěných závad. Práce specifikované v této etapě nebudou zahrnovat práce, které budou neplánovaným rozšířením funkcionality EIS a tudíž předmětem změnových listů.

#### Komentář:

*Text odstavce 3.2.5 odpovídá beze změny původnímu odst. 3.2.6, komentář byl doplněn.*

*V tomto odstavci jsou specifikovány závěrečné činnosti projektu EIS podle Smlouvy.*

*Vzhledem k požadavku na bezpečnost a integritu dat budou nové aplikace používat jako centrální datové úložiště MS SQL server. Použité vývojové prostředí podporuje přístup k datům takto vytvořeného EIS.*

## Část B – Změna článku 4 „Doba a místo plnění“

*Odst. 4.1.3 „části díla podle čl. 3, odst 3.2.3 (etapa 2)“ se proti znění uvedeném v části B Dodatku č. 4 smlouvy mění a doplňuje takto:*

Jednotlivé části díla dodané v rámci 2. etapy EIS budou ze strany MÚZO předány MZV v následujících termínech.

Článek	Činnost	Termín
<b>3.2.3.1a</b>	<b>modul Evidence majetku - omezená verze, část a) podle Dodatku č. 4, Příloha č. 1:</b>	
	částečný akceptační test (dle rozsahu omezené verze EM) se zkušebními daty, instalace do provozní sítě MZV Akceptace funkcionality této verze je postačující pro fakturaci dílčího plnění dle 3.2.3.1a.	30. 6. 2008
	migrace dat a uvedení do ověřovacího provozu v provozní síti MZV s provozními daty, ověření funkčnosti.	31. 7. 2008
	ověřovací provoz s provozními daty, úprava programu a nastavení přístupových práv <i>Poznámky:</i> 1. Omezená verze modulu nebude v provozní síti uvedena do rutinního provozu, ale jen do ověřovacího provozu. 2. Od provedení migrace dat (viz výše) se předpokládá duplicitní evidence majetku ve starých systémech a v EIS. Podrobnější rozpis je v Příloze č. 1	zahájení: 1. 8. 2008 ukončení: 31. 10. 2008
<b>3.2.3.1b</b>	<b>modul Evidence majetku - plná verze, část b) podle Dodatku č. 4, Příloha č. 1:</b>	
	- uvedení plné verze modulu Evidence majetku do zkušebního provozu v testovací síti MZV vč. přípravy testovacích dat, předvedení nových funkcí	30.11.2008
	- instalace plné verze modulu Evidence majetku do ověřovacího provozu v provozní síti MZV včetně instalace nové verze Evidence majetku ZÚ na 5 pilotních ZÚ	1.3.2009
	- akceptační test plné verze modulu Evidence majetku včetně ověření funkce výměny dat mezi ústředím MZV a pilotními ZÚ, uvedení modulu do ověřovacího provozu v provozní síti MZV na 5 pilotních ZÚ Akceptace funkcionality této verze je postačující pro fakturaci dílčího plnění dle 3.2.3.1b.	15.3.2009

Článek	Činnost	Termín
	- instalace nové verze Evidence majetku ZÚ + uvedení plné verze modulu Evidence majetku do ověřovacího provozu na MZV: v ústředí a na všech ZÚ, kde to bude technicky možné. (konečný termín uvedení do provozu je závislý na provedení bezpečnostní prověrky pracovníky MZV)	30.4.2009
	- ověřovací provoz plné verze modulu Evidence majetku v plném rozsahu	1.– 31.5.2009
	- vyhodnocení ověřovacího provozu <sup>1</sup> , realizace a ověření nezbytných úprav, přechod plné verze Evidence majetku do rutinního provozu v ústředí i na ZÚ.	31.7.2009
3.2.3.2	modul Skladová evidence - uvedení do zkušebního provozu v provozní síti MZV <i>Situace: modul byl předán. Etapa ukončena.</i>	14.12.2007
3.2.3.3	modul pro evidenci nájemného v zahraničí - uvedení do zkušebního provozu v provozní síti MZV <i>Situace: modul byl předán. Etapa ukončena.</i>	14.12.2007
3.2.3.4	doplnění modulu pro zpracování agendy měnových kurzů s rozhraním pro využití i v aplikacích mimo EIS - uvedení do zkušebního provozu v provozní síti MZV <i>Situace: modul byl předán. Etapa ukončena.</i>	14.12.2007
3.2.3.5	příprava datové struktury modulu Cestovní příkazy pro přenos dat mezi formuláři provozovanými v systému Lotus Notes a systémem EIS. (Tato funkčnost není předmětem dodávky v rámci tohoto dodatku Smlouvy.) <i>Situace: příprava byla realizována.</i>	14.12.2007
	- uvedení funkcí pro podporu komunikace modulu Cestovní příkazy do zkušebního provozu v testovací síti MZV (Tato funkčnost není předmětem dodávky v rámci tohoto dodatku smlouvy.)	30.4.2008
	- uvedení funkcí pro podporu komunikace modulu Cestovní příkazy do ověřovacího provozu v provozní síti MZV. (Tato funkčnost není předmětem dodávky v rámci tohoto dodatku smlouvy.)	16.5.2008
	- uvedení funkcí pro podporu komunikace modulu Cestovní příkazy do rutinního provozu. (Tato funkčnost není předmětem dodávky v rámci tohoto dodatku smlouvy.)	30.5.2008

<sup>1</sup> s výjimkou vyhodnocení roční uzávěrky a inventur, které bude realizováno v I. čtvrtletí 2010



Článek	Činnost	Termín
3.2.3.6	doplnění modulu Číselníky pro možnost aktualizace vybraných číselníků z vnějších zdrojů (internet) viz Příloha č. 2 k Dodatku č. 4	15. 1. 2008
3.2.3.7	nutné úpravy modulu účetnictví potřebné pro implementaci modulů dodaných ve 2. etapě EIS	průběžně před předáním dotčených modulů

#### **Poznámky k termínům:**

(1) Termíny uvedené v tomto čl. 4 a v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku mohou být po vzájemné dohodě obou stran změněny dokumentovaným rozhodnutím Řídící komise projektu EIS bez toho, aby bylo nutno k tomuto účelu měnit smlouvu.

(2) Uvedení (jednotlivých částí - dílčích částí díla) do rutinního provozu zahrnuje úspěšné absolvování akceptačních testů, provedení migrace dat ze stávajících evidencí do EIS a odstranění závad zjištěných v průběhu zkušebního provozu.

(3) 3.2.3.1b: modul pro majetkovou evidenci - plná verze, část b

Pro dokončení plné verze tohoto modulu budou dokončeny konzultace na projektové úrovni a ze strany MZV budou předána data potřebná pro dokončení modulu, zejména v oblastech:

- k účtování majetku - obě strany budou vést konzultace a budou se podílet na řešení způsobu propojení již předaných číselníků druhů majetku, klasifikace majetku a účetních souvztažností tak, aby byl modul plně funkční, bude vyřešen způsob evidence zhodnocení SW položek v EIS,
- používání nákladových středisek a organizačních útvarů při evidenci majetku (dodání číselníku, potřebných převodníků),
- migrace stávajících dat do modulu evidence majetku z programů třetích stran (např. fy Pálka Software) – podrobnosti jsou uvedeny v Příloze 1.

### **Část C – Změna článku 5 „Cena plnění“**

*Celková cena pro části díla podle čl. 3, odst. 3.2.3 (část A) se nemění.*

*Ceny dílčích plnění předávaných ve 2. etapě uvedené ve smlouvě a dodatcích č. 1 až 4, které byly již uhrazeny, nejsou v tomto odstavci již znovu uváděny.*

Rekapitulace: ceny za jednotlivé zbývající dílčí dodávky bez DPH činí:

Článek	Činnost	Cena v Kč bez DPH
3.2.3.1a	modul pro evidenci majetku - omezená verze, část a, uvedení do ověřovacího provozu v ústředí MZV	300 000,-
3.2.3.1b	modul pro evidenci majetku - plná verze, část b, uvedení do rutinního provozu v plném rozsahu včetně ZÚ	450 000,-
3.2.4	Etapa 3 - Úpravy, nastavení a závěrečné testy EIS	1 750 000,-
3.2.5	Prověření a zhodnocení EIS	1 300 000,-

Komentář k cenám dílčího plnění:

Úpravy a doplnění modulů podle odst. 3.2.3.5 až 3.2.3.7 budou provedeny beze změny ceny modulů stanovených ve Smlouvě resp. v Dodatku č. 4, jejich protokolární převzetí ze strany MZV je však podmínkou pro uvedení modulů dodaných ve 2. etapě EIS do rutinního provozu podle odst. 3.2.3.1 (majetková evidence), 3.2.3.2 (skladová evidence) a 3.2.3.4 (měnové kurzy).

Dílčí ceny za realizaci částí díla podle odst. 3.2.4 (Etapa 3) a 3.2.5 (Prověření a zhodnocení EIS) se nemění.

## Část D – Změna Přílohy č. 3 Smlouvy

### „Organizace a řízení projektu Ekonomický informační systém MZV ČR (EIS)“

Mění se příloha 3 Smlouvy, nové znění – verze 2 je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy.

### Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 5 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou přílohy:

- Příloha 1: Průběh migrace dat a dílčí fáze uvedení evidence majetku do provozu
- Příloha 2: Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy „Organizace a řízení projektu Ekonomický informační systém MZV ČR (EIS)“ – verze 2

**Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:**

V Praze, dne ..... 14. 8. 2008

.....  
.....

V Praze, dne ..... 14. 8. 2008

.....  
.....

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.,  
vrchní ředitel sekce logistické

MÚZO Praha s.r.o.  
Ing. Petr Zaoral, jednatel  
Jan Maršík, jednatel

**MÚZO**  
Praha s. r. o.  
komplexní počítačové služby  
Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy:

**Průběh migrace dat a dílčí fáze uvedení evidence majetku do provozu**

**Tabulka 1: Průběh migrace dat z původních systémů evidence majetku do EIS**

<i>Činnost</i>
I. Přípravná fáze:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• předání zkušebních dat z původních evidencí do MÚZO (<i>provede MZV</i>)</li> <li>• určení metody konverze a příprava potřebných nástrojů (<i>MÚZO</i>)</li> <li>• technická zkouška migrace včetně programové úpravy dat a kontrolních operací (<i>MÚZO</i>)</li> <li>• případná úprava metod, nástrojů a kontrolních operací (<i>MÚZO</i>)</li> <li>• příprava kontrolních operací a sestav pro ověření korektnosti migrace (<i>MZV+MÚZO</i>)</li> <li>• provedení migrace v zkušební síti (ověření korektnosti migrace)</li> </ul>
<i>Poznámka: Evidence majetku v této fázi I stále pokračuje v původních systémech, v EIS probíhá ověřovací provoz omezené verze se zkušebními daty.</i>
II. Vlastní migrace dat do EIS v provozní síti:
<p>V předstihu je nutno v MZV stanovit nebo upřesnit pořadí migrovaných druhů majetku s ohledem na jejich vzájemnou podmíněnost a připravit příslušný harmonogram s ohledem na dostupnost odpovědných osob (<i>MZV/OHÚ ve spolupráci s MÚZO</i>).</p> <p>Předběžně bylo dohodnuto následující pořadí migrace typů majetku pro migraci.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inventář</li> <li>• evidence nemovitostí</li> <li>• evidence HW (doplnění inventáře)</li> <li>• evidence SW</li> <li>• evidence uměleckých děl a předmětů (UDP – doplnění inventáře)</li> <li>• evidence automobilů (bude převedena ručně v provozní síti MZV, termín záleží na MZV)</li> </ul>
Po technickém ověření migrace a po instalaci omezené verze Evidence majetku <b>do provozní sítě</b> bude následovat:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ migrace všech typů dat; při provádění migrace budou postupně prováděny kontrolní operace s migrovanými daty (např. zjištění počet převedených položek, kontrola součtu pořizovací hodnoty majetku) (<i>MZV+MÚZO</i>)</li> <li>• kontrola dat a zjišťování chyb při migraci dat</li> <li>• zahájení duplicitního zpracování evidence majetku v EIS</li> </ul>
Po instalaci <b>plné verze</b> Majetek v ústředí a nové verze EM ZÚ na jednotlivých ZÚ:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zastavení evidence majetku v EM ZÚ (<i>ZÚ</i>)</li> <li>• migrace dat na ZÚ do nové verze EM ZÚ (<i>ZÚ+MÚZO</i>)</li> <li>• zahájení evidence majetku v nové verzi EM ZÚ (<i>ZÚ</i>)</li> </ul>

*Poznámka: k žádné další migraci dat v plné verzi modulu Majetek již nedochází.*

**Tabulka 2: Dílčí fáze uvedení modulu Evidence majetku do provozu, doklady**

<i>Činnost</i>	<i>Protokol, doklad</i>
instalace <b>omezené verze</b> modulu Majetek do testovací sítě MZV (OBSN)	předávací protokol
částečný akceptační test <b>omezené verze</b> modulu Majetek	plán testu vypracuje MZV, protokol o testu
instalace <b>omezené verze</b> modulu Majetek do provozní sítě MZV (BDOM) – zahájení ověřovacího provozu	předávací protokol, faktura
migrace dat pro modul Majetek (rozpis v Tabulce 1)	protokol o migraci
instalace <b>plné verze</b> modulu Majetek do testovací sítě MZV (OBSN)	předávací protokol
instalace nové verze Evidence majetku na 5 pilotních ZÚ (EM ZÚ)	předávací protokoly zajistí MZV
instalace <b>plné verze</b> modulu Majetek do provozní sítě MZV (BDOM)	předávací protokol
akceptační test <b>plné verze</b> modulu Majetek (nové funkce), uvedení modulu Majetek do ověřovacího provozu v provozní síti MZV s výměnou dat s 5 pilotními ZÚ	plán testu, protokol o testu akceptační protokol faktura
uvedení plné verze modulu Majetek do ověřovacího provozu v provozní síti MZV s výměnou dat se všemi ZÚ	předávací protokol, předávací protokoly ze ZÚ zajistí MZV
uvedení <b>plné verze</b> modulu Majetek do rutinního provozu	akceptační protokol,