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Identifikační formulář malého lokálního projektu 

rozvojové spolupráce včetně návrhu rozpočtu

	Název projektu:

Systémy pitné vody pro malé komunity - Sistemas de Agua Potable
	Číslo projektu: 



	Partnerská země: 

Peru
	Místo spolupráce (lokalita):

Vesnice Huandobamba a Chacapampa

Provincie Ambo, Region Huánuco

	Předpokládané datum zahájení projektu:

Březen 2011
	Předpokládané datum ukončení projektu:

Červenec 2011

	Celkový rozpočet: 

570.000,- CZK
	

	Požadovaný příspěvek z prostředků ZRS ČR (Kč):

400.000,- CZK
	Ostatní zdroje:

SINDLAR PERÚ S.A.C.   100.000,- CZK
Obec Huandobamba     70.000,- CZK

	Instituce/realizátor:

SINDLAR PERÚ S.A.C. 
Calle Hermanos Quintero 256, Santiago de Surco, Lima, Perú

Tel. : (51-1) 2730341 
E-mail: peru@sindlar.cz 
RUC: 20477903011


	Popis současné situace a identifikace rozvojového problému:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Lokalizace projektu 

Vesnice Huandobamba a Chacapampa se nachází v pre-andské horské oblasti centrálního Peru v nadmořské výšce 1980 m.n.m.. Projekt spadá pod správu distriktu Ambo, provincie Ambo, regionu Huánuco. Huánuco je podle mapy chudoby jedním z nejchudších departamentů Peru (Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES). 
Klimatické poměry jsou mírné. Zdrojem obživy vesničanů je zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a drobný obchod. Mezi hlavní zemědělské produkty patří: lilek, brambor, kukuřice, luštěniny, okrasné květiny. 
Infrastrukturu spojující vesnice s velkými městy provincie tvoří asfaltová silnice první třídy mezi regionálním městem Ambo a hlavním městem provincie Huánuco. Ostatní cestní síť a příjezdové komunikace tvoří hliněné cesty se zpevněným povrchem. 

Provincie
Název vesnice

Počet rodin

Počet obyvatel

Ambo

Huandobamba

109

545

Ambo

Chacapampa

12

68

Základní popis současného stavu 
Ve výše uvedených vesnicích přetrvává potřeba vybudování systémů pitné vody, a to především z hlediska zdravotně-hygienického. Vybudování systému pitné vody povede ke zkvalitnění životních podmínek místních obyvatel a k umožnění důstojného života. 
Současným zdrojem pitné vody obyvatel jsou závlahové strouhy využívané v zemědělství a jiné vodní prameny mající sezónní charakter. Vlivem zemědělské činnosti došlo k výraznému odlesnění původně zalesněných ploch mající za následek vysychání pramenů. Dalším neblahým vlivem zemědělské činnosti je znečištění vody rozplavovaným půdním materiálem a organickými částicemi v něm obsaženými. Kromě znečištění vody rozplavovaným půdním materiálem dochází ke kontaminaci vody chemickými látkami používanými v zemědělství, jedná se o: desikanty, fungicidy, pesticidy a umělá hnojiva. Bakteriálně znečištěné vody v místě vodního zdroje a její požívání místními obyvateli vede k výskytu epidemií cholery a břišního tyfu. Obě choroby zde byly v minulosti několikrát zaznamenány. Za nejhorší následek požívání znečištěné a kontaminované vody lze pak považovat zaznamenanou zvýšenou míru potratů v regionu a přetrvávající vysokou dětskou úmrtnost. Uvedené informace vycházejí z veřejně dostupných statistik, podrobnější výzkum příčin zdravotních problémů nebyl v oblasti proveden.   



	CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ
Huandobamba

Vesnice s 545 obyvateli obývajícími 109 samostatných rodinných domů.

Současný stav:

Z finančních prostředků distriktu Ambo byl v roce 2005 vybudován vodovodní systém. Vzhledem k podcenění vývoje růstu obyvatel, k poddimenzování potrubní sítě a špatně vybudovaným vodovodním stavebním objektům, vesnice nadále trpí nedostatkem pitné vody. Hlavní problémy: 

· Špatně vyprojektované a postavené potrubí od jímacího zařízení k vodnímu rezervoáru způsobuje značné ztráty na vodovodní síti.

· Špatně navržené a postavené potrubí hlavního řadu má za následek provozní nedostatky a nedostatečné zásobení vodovodní sítě.  

· Špatně vybudované jímací zařízení neumožňuje plně využít kapacitu vodního zdroje a má za následek nedostatečné plnění přívodního potrubí vodovodní sítě.  

· Nefunkčnost vodovodního systému a absence pravidelné údržby vedla ke zničení některých vodárenských zařízení. 

Navrhovaná řešení:

· Výměna přívodního potrubí systému pitému pitné vody v délce 2800 m.

· Výměna potrubí hlavního řadu o délce 800 m.

· Nové napojení jedné z větví vodovodní sítě a rozšíření stávající distribuční sítě.

· Oprava současného jímacího zařízení, popř. vybudování druhého jímacího zařízení, tak aby nedocházelo k bočním průsakům.  

· Uvedení do provozu nefunkčních vodárenských zařízení 

Chacapampa

Vesnice se 68 obyvateli obývajícími dvanáct samostatných rodinných domů.
Současný stav:

Z finančních prostředků distriktu Ambo byl v červenci 2010 vybudovaný vodovodní systém s vlastním vodním rezervoárem. Vodovodní systém vesnice Chacapampa nemá vlastní vodní zdroj. Je napojen 700m dlouhým potrubím na vodovodní systém vesnice Huandobamba.

Špatně vybudovaná vodovodní síť vesnice Huandobamba má za následek:

· nedostatek pitné vody pro vesnici Huandobamba 
· totální absenci pitné vody pro vesnici Chacapampa

Navrhované řešení: 

Zkapacitnění vodovodní sítě vesnice Huandobamba vyřeší nedostatek vody pro obyvatele obou vesnic. 



	SPOLUÚČAST VESNIČANŮ NA PROJEKTU  
Příprava projektu:
S pomocí vesničanů byl zrealizován prvotní terénní průzkum tak, aby došlo k dobrému obeznámení technického pracovníka s místními poměry. Jednalo se především o výskyt trvalých pramenů vody, jejich vydatnost v průběhu celého roku a případná rizika jejich znečištění. 

Současně byla stanovena povinná účast vesničanů na edukativních shromážděních, na kterých budou vesničané prostřednictvím firmy SINDLAR PERÚ S.A.C. obeznámeni s projektem a z něj vyplývajících povinností s cílem vysvětlit výhody šetrného zacházení s vodou ve vodárenské síti. 

Pro každou vesnici bude zvolen “Výbor pitné vody“ - “Comité de Agua Potable“ (dále jen “Výbor“), který bude mít na starost důsledné dodržování stanovených “Směrnic trvalé udržitelnosti systému pitné vody” - ”Plan de la Sostenibilidad” (dále jen “Směrnic“) a z nich vyplývající prevenci vedoucí k dlouhodobé funkčnosti vybudovaného systému. Uváděná organizace a spoluúčast občanů byla z jejich strany odsouhlasena a bude potvrzena písemnou dohodou.  

Realizace projektu:
Spoluúčast vesničanů na realizaci projektu bude spočívat v nekvalifikované manuální práci. Vlivem špatné přístupnosti zdroje pitné vody (dané konfigurací terénu), bude velká část manuální práce spočívat v dopravě materiálu k vodnímu zdroji. Nekvalifikovaná manuální práce:

· veškerá přeprava materiálu mimo cestní síť

· výkopy, přemístění vykopaného materiálu

· pokládka potrubí za odborného dozoru supervizora nebo technika

· vyčištění a příprava terénu před započetím stavby jednotlivých stavebních objektů

· vlastní výstavba objektů za dohledu stavebního dozoru nebo technika

· finální úprava terénu

Odsouhlasení přínosu projektu:
Před započetím stavebních prací bude potřeba písemného souhlasu vesničanů stvrzujícího, že navržený systém pitné vody výrazně pomůže ke zvýšení jejich životní úrovně. Pravidelnou údržbou navrženého systému stanovenou “Směrnicemi“ a zároveň dodržováním základních hygienických pravidel bude docíleno plnění jednotlivých bodů popsaných v cíli projektu. 

ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ 
Zpracovatel projektu - ŠINDLAR s.r.o.  
Promotor 

Veřejně známá osoba distriktu Ambo (novinář a rozhlasový moderátor) zapojená do projektu, která má za úkol učinit osvětu mezi obyvateli, vysvětlit jim jejich povinnosti a nařízení tak, aby byl navržený a vybudovaný systém pitné vody dlouhodobě funkční a sloužil dalším generacím. Povinnosti promotora:

· Svolávání autorit obce
· Poskytnutí pomoci obcím k určení “Výboru“ 
· Komunikace s municipalitami
· Organizace veřejných shromáždění za účelem seznámení obyvatel s projektem pitné vody. 

· Přednesení navržených ”Směrnic”, získání souhlasu obyvatel stvrzeným podpisem 
Supervizor

· Obyvatel vesnice a zástupce “Výboru“ schválený odborným technikem 

· Trvalý dozor nad veškerými stavebními pracemi
· Odvedenou práci od něj přebírá odborný technik 
Odborný technik

· Terénní průzkum a veškerý sběr dat potřebných pro vypracování projektu
· Vypracování projektu, schvalování veškerých stavebních prací, garant odborného provedení  
Stavební inženýr 
· Schvalování veškerých navrhnutých technických řešení, garant odborného provedení - pracovník ŠINDLAR s.r.o.


	Cíle rozvojové intervence, zdůvodnění zvolené strategie a její relevance:

Analýza cílů rozvojové intervence a zdůvodnění navržené strategie a jejího souladu s programem rozvojové spolupráce ČR (rozvojový kontext, shoda s národním rozvojovým plánem a mezinárodními rozvojovými cíli, podpora partnerských institucí)

CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je umožnit obyvatelům vést důstojný život a zároveň je vést k zodpovědnosti, se kterou by se měli o vybudovaný systém pitné vody starat. 

Projekt “Systémy pitné vody“ má za cíl zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele vedoucímu k:

I. Výraznému snížení až úplnému vymýcení výskytu epidemií břišního tyfu a cholery

II. Výraznému snížení dětské úmrtnosti a střevních problémů obyvatelstva

III. Zvýšení zdravotní a hygienické úrovně obyvatelstva a tím přispění ke kvalitě jejich života

IV. Odstranění každodenních útrap s obstaráváním a donáškou vody zaměstnávající především 
ženy a děti
V. Omezení nežádoucí migrace obyvatel a podpora sociálního rozvoje

SOULAD PROJEKTU S PROGRAMEM ZRS ČR
Zahraniční rozvojová spolupráce jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu má za cíl přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správě věcí veřejných v rozvojových zemích. Předkládaný projekt pitné vody naplňuje primární cíle Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky. Jedná se o omezení chudoby a přispění k sociálnímu rozvoji. Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) je jednou ze základních sektorových priorit uvedených v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce na roky 2010 – 2017. Poskytnutím finanční podpory systémům pitné vody Česká republika současně přispěje k zajištění bezpečnosti a stability na lokální a regionální úrovni.
Projekt přispívá k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals), které představují výchozí bod zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Mezi očekávané a reálné efekty patří následující: 

· omezení chudoby a podpora sociálního rozvoje 

· zvýšení hygienické a zdravotní úrovně obyvatel

· snížení dětské úmrtnosti 
· zamezení výskytu epidemií cholery a břišního tyfu

· omezení nežádoucí migrace obyvatel

· péče o životní prostředí   
 

	PARTNEŘI PROJEKTU

JEDNOTLIVÉ STRANY

ZAINTRESOVÁNÍ NA ÚSPĚCHU PROJEKTU

ÚČAST NA PROJEKTU

Distrikt Ambo

Plnění stanovených priorit regionu

Odsouhlasení projektového záměru, schválení vodovodního systému

Autoridad local del Agua (ALA), Odbor pro pitnou vodu distriktu Ambo

Získání nových zkušeností v oboru týkajících se projektů vodovodních systémů, jejich správy a údržby

Poskytnutí certifikace, schválení prospěšnosti vodovodního systému, schválení projektové dokumentace

Huandobamba, Chacapampa

Získání systému pitné vody pro obě vesnice, zaškolení představitelů vesnice týkající se správy a údržby systému pitné vody

Podíl na projektu spočívající ve vykonávání neodborných stavebních prací a jiných prací týkajících se vybudování systémů pitné vody + zajištění provozu
SINDLAR PERÚ S.A.C.

Použití vlastních několikaletých zkušeností, zapojení se do rozvojové pomoci ČR

Odborná část projektu systému pitné vody, zaškolení představitelů vesnic a výboru pitné vody, vypracování směrnic pro zacházení a údržbu systému pitné vody



	CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

	Výstupy:

očekávaný cílový stav, konkrétní, kvantifikované produkty projektu

1. Zvýšení životní úrovně obyvatelstva
2. Usnadnění každodenní práce ženám a dětem. (Ženy a děti mají na starosti donášku vody.)
3. Výchova obyvatelstva k zodpovědnosti a péči o vybudovaný systém pitné vody. Cílené zapojení obyvatel do projektu a velká míra jejich spoluúčasti na stavebních pracích: manuální neodborné práce, některé odborné práce (např. supervizor, zedník)
4. Vypracování povinných “Směrnic“, kterými se budou muset obyvatelé řídit
5. Stanovení výše měsíčních poplatků sloužících k pravidelné údržbě vodovodního systému povede k odpovědnějšímu používání pitné vody 
6. Stanovení výše sankcí za užívání pitné vody k jiným účelům a za poškození vodovodního systému pomůže k trvalé udržitelnosti řešení

	Aktivity:

činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů

1. Rekonstrukce současného systému pitné vody a jeho znovuuvedení do provozu. 
Některá vylepšení, např.: otočné kohoutky nahradit stlačitelnými kohoutky s pružinou, které automaticky uzavírají přívod vody po jejich uvolnění (nedochází k plýtvání vodou). 
2. Vymezení ochranné zóny zdroje pitné vody, popř. plochy k zalesnění a její ohrazení
3. Restrikce a omezení zemědělské a jiné činnosti v ochranné zóně zdroje pitné vody

4. Ohrazení jímacího zařízení a vodního rezervoáru k zabránění vstupu pasoucího se dobytka 

5. Zamezení přístupu nepověřených osob k vodárenským zařízením a jakékoli manipulace s nimi, a to především pro: jímací zařízení, sedimentační komory, vodní rezervoár, kalníky, hydranty, tlakové, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily, tlumící komory. 

6. Vypracování “Směrnic trvalé udržitelnosti systému pitné vody“ - “Plan de la sostenibilidad del Sistema de Agua Potable“ a z něj vyplývajících nařízení a opatření trvalé udržitelnosti
7. Zvolení “Výboru pitné vody“ - “Comité de Agua Potable“, který bude mít na starost důsledné dodržování stanovených “Směrnic trvalé udržitelnosti systému pitné vody“ - “Plan de la sostenibilidad del Sistema de Agua Potable“ 

8. Stanovení výše poplatku za užívání vodovodu vybíraného měsíčně “Výborem pitné vody“ - “Comité de Agua Potable“. Vybíraný příspěvek bude určen na údržbu a příležitostné opravy vodovodního systému. 
9. Stanovení finančních sankcí za poškození vodovodního systému a užívání pitné vody pro jiné účely (závlaha). 

	Rizika a předpoklady:

rizika - negativní externí faktory, které mohou ovlivnit průběh nebo výsledky intervence 

předpoklady - pozitivní externí faktory nezbytné pro průběh realizace a úspěch rozvojové intervence

Hlavní rizikové faktory:

· Nízká úroveň dosaženého vzdělání obyvatel
· Laxní přístup společnosti k nabytým hodnotám vybudovaných třetí stranou 

· Nepochopení potřeby trvalé péče, údržby a příležitostných oprav vodovodního systému

Předpoklady:
K naplnění stanoveného cíle a zamezení možných rizikových faktorů přispívá:

· Dvě kontaktní osoby s technickou znalostí žijící v obci Huandobamba 

· Osoba veřejně známá v regionu Ambo (novinář a rozhlasový moderátor) zapojená do projektu, která je ochotna šířit osvětu mezi obyvateli (role Promotora), vysvětlit jejich povinnosti, omezení a nařízení tak, aby navrhnutý a vybudovaný systém pitné vody byl dlouhodobě funkční a sloužil i dalším generacím.    

	ROZPOČET PROJEKTU

Předpokládaný rozpočet projektu a míra spoluúčasti 
Náklady projektu
Žádané finanční prostředky
Spoluúčast obce Huandobamba
Spoluúčast
SINDLAR PERÚ S.A.C.
Náklady celkem
Osobní náklady

50.000,- CZK   

 

40.000,- CZK   

145.000,- CZK   

Cestovní náklady

20.000,- CZK   

 

50.000,- CZK   

75.000,- CZK   

Materiál

300.000,- CZK   

 

 

355.000,- CZK   

Nářadí

3.000,- CZK   

 

 

3.000,- CZK   

Doprava materiálu
15.000,- CZK   

10.000,- CZK   

 

25.000,- CZK   

Přímá podpora

2.000,- CZK   

 

 

2.000,- CZK   

Administrativa

10.000,- CZK   

 

10.000,- CZK   

30.000,- CZK   

Odborná práce

 

15.000,- CZK   

 

15.000,- CZK   

Neodborná práce

 

45.000,- CZK   

 

45.000,- CZK   

Celkové náklady
400.000,- CZK   

70.000,- CZK   

100.000,- CZK   

570.000,- CZK   



	Celkový rozpočet z prostředků ZRS ČR v Kč:

400 000,- CZK

	1. Osobní náklady celkově: 

Jednotlivé osoby (včetně zdravotního a sociálního pojištění, každá osoba evidenci ve zvláštní řádce) 
	Počet jednotek (měsíc)

2 osoby
2
2
	Cena za jednotku (měsíc)
12.500,- CZK
12.500,- CZK

	50.000,- CZK
Celková částka 

25.000,- CZK
25.000,- CZK


	2. Cestovní náklady celkově:

Podle typu

Mezinárodní cestovné 

Místní doprava 

Ubytování 

Víza 

Zdravotní příprava, např. očkování 

Cestovní pojištění 


	Počet jednotek (cest, nocí, očkování, měsíců zdravotního pojištění)
20
40

2
	Cena za jednotku

500,- CZK
150,- CZK
2.000,- CZK
	20.000,- CZK
Celková částka

10.000,- CZK
6.000,- CZK
4.000,- CZK

	3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu):

285.000,- CZK (potrubí, cement, štěrk, písek, ostatní stavební materiál)  
15.000,- CZK (vypracování projektu) 

	4. Přímé náklady v místě realizace: např. pronájem nemovitosti, kancelářské potřeby apod.

3.000,- CZK (nářadí a pomůcky pro realizaci stavby)

	5. Služby plně zajištěné externí dodávkou: např. konstrukční a technické práce, doprava materiálu, překlady apod.

15.000,- CZK (doprava materiálu Huánuco - Huandobamba)

	6. Přímá podpora cílovým skupinám: např. cestovné, stravné, úhrada poplatků apod.

2.000,- CZK (cestovné pro odborné pracovníky) 

	7. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7 % ze součtu nákladů v bodech 1 – 6):  

10.000,- CZK (prvotní průzkum, vypracování studie, administrativní práce) 

	ADMINISTRATIVA

	Datum, jméno, podpis:
Lima, 24.listopadu, 2010
...............................................                                                          ................................................
Victor Manuel Ochoa Peralta                                                          Ing. Jana Kuncová
Gerente General                                                                               Apoderada



