

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT**

**dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

uzavřený mezi

### **Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

IČ: 45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 6015-17228-001/0710

zastoupená Ing. Ivanem Hořkem, vrchním ředitelem sekce logistické

(dále jen „MZV“)

na straně jedné

**a**

### **MÚZO Praha s. r. o.,**

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

IČ: 49622897, DIČ: CZ49622897

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zaoralem a Ing. Petrem Mackem

(dále jen „MÚZO“)

na straně druhé

MZV a MÚZO se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT:

### Čl. 3 „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“, odst. 3.2

– současný text odst. 3.2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.2 Dodávka a zprovoznění systému budou uskutečněny v následujících etapách (termíny jsou uvedeny v čl. 4 této smlouvy):

#### 3.2.1 **Etapa 0: Analýza a návrh systému**

- A. Globální návrh systému EIS
- B. Detailní analýza a návrh EIS
- C. Řešení bezpečné komunikace – přenosu dat a dokumentů pro potřeby EIS

Výstup B etapy 0 Detailní analýza a návrh EIS bude rozdělen do dvou částí, zpracovaných a předaných postupně takto:

B.1 Detailní analýza a návrh EIS – 1. část: moduly a funkce potřebné pro realizaci modulů dodávaných v etapě 1.

B.2 Detailní analýza a návrh EIS – 2. část: moduly a funkce potřebné pro realizaci částí systému dodávaných v etapě 2 a následujících.

Výstup C etapy 0 „Řešení bezpečné komunikace“ bude zahrnut v dokumentu Detailní analýza a návrh – 1. část.

#### Komentář k etapě 0:

*Analýza a návrh systému bude probíhat paralelně s etapami 1 a 2.*

*Analýza pro předsunuté a určené moduly (realizované v etapě 1) bude zpracována po převzetí Globálního návrhu EIS a předána MZV v rámci dokumentu Detailní analýza a návrh EIS – 1. část.*

#### 3.2.2 **Etapa 1: Předsunuté a určené moduly, integrace datové základny**

V rámci etapy 1 budou dodány a uvedeny do provozu:

*Předsunuté moduly pro 1. etapu – s omezenou funkcí, pouze pro zkušební provoz:*

Hlavní modul (číselníky), Objednávky, Rozpočet a disponentury, Závazky a alespoň jeden z modulů Banka nebo Pokladna

*Určené moduly pro 1. etapu:*

Hlavní modul (číselníky), Objednávky, Rozpočet a disponentury, Závazky, Banka, Pokladna, Podvojný účetnictví,

Původní etapa 2 se v **plném rozsahu ruší**, následující etapy se přečíslovají.

Funkce systému, které měly být realizovány v původní etapě 2 budou realizovány v nově koncipovaných etapách 1 a 2 podle rozpisu uvedeného v čl. 3, viz dále.

#### Komentář k etapě 1:

*1) Rozsah funkcionality určených modulů musí v době předání do rutinního provozu v 1. etapě (viz čl. 4, odst. 4.1.2) odpovídat dokumentu „Deklarace MÚZO o rozsahu EIS“, který je přílohou C této smlouvy. Současně platí převzaté dokumenty Globální návrh EIS (v částech relevantních pro 1. etapu) a Detailní analýza a návrh EIS, 1. část.*

*2) Předsunuté moduly mohou mít v době instalace jen částečnou funkcionality, vymezenou v příloze C této smlouvy.*

3) *Moduly dodané v rámci 1. etapy budou realizovány v dB systému MS SQL Server, s případnými výjimkami specifikovanými v příloze C této smlouvy. Tyto moduly budou mimo jiné zajišťovat následující funkce, vymezené původně pro 2. etapu:*

- zpracování agendy měnových kurzů bude v první etapě realizováno importem údajů z existující aplikace pro vyhledávání kurzů MZV, rozšířená funkcionality včetně výpočtu kurzů jednotlivých měn v rozsahu stávajícího vlastního programu MZV a exportu datových tabulek kurzů na ZÚ bude realizována v rámci 2. etapy.
- sledování programového financování
- exporty z EIS ve formátech .xls a .xml
- centrální evidence závazků
- tisk platebních příkazů disponentských i bankovních
- nutné úpravy modulu účetnictví podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a návazně v příloze nabídky, případně v Detailní analýze a návrhu EIS, 1. část

4) *Vzhledem k tomu, že programové financování (ISPROFIN) je sledováno v rámci určitého období i přes více let, bude zohledněna tato skutečnost v plánu archivace a dále v této souvislosti zajištěna možnost evidence čerpání v rámci ISPROFIN za období platnosti akce před uvedením systému EIS do provozu (tj. možnost zadání čísla akce ISPROFIN zpětně u položek, které byly zaúčtovány min. od r. 2005 do 30.11.2006, kdy naběhne 2. etapa systému)*

5) *Bude zajištěn minimální elektronický workflow,*

*např. a) referent - vytvoření objednávky*

*b) příkazce – schválení objednávky, smlouvy příkazcem*

*c) správce rozpočtu – schválení objednávky (rezervace financí) správcem rozpočtu;*

*obdobně např. u schvalování faktur. Řešení: např. jako změna stavu dokumentu, kterou by mohli provést jen vybraní uživatelé. Řízení přístupu bude jednak k vybraným funkcím (např. změna stavu), jednak k určitým skupinám dokumentů (např. podle nákladového střediska). Bude řešeno v rámci jednotného řízení přístupu v Globálním návrhu systému.*

*Při úpravách modulu účetnictví budou připraveny vazby na pozdější propojení s majetkovou evidencí (movitého i nemovitého majetku) a evidencí nájemného*

6) *Moduly dodané v rámci 1. etapy nemusí zajišťovat následující funkce, které budou doplněny v etapě 2:*

- evidence najatých objektů v zahraničí i v ČR
- evidence smluv
- externí rozhraní pro využití měnových kurzů i v aplikacích mimo EIS
- plán archivace již nepoužívaných období
- možnost aktualizace obecně platných (jednotných) číselníků z vnějších zdrojů (internet)

*Modul Závazky dodaný v etapě 1 nemusí zajišťovat následující funkce které budou doplněny v etapě 2:*

- jiné závazky
- platební kalendář

*Modul Závazky musí v 1. etapě umožnit provizorní zadání závazků vyplývajících ze smluv tak, aby údaje potřebné pro sledování čerpání rozpočtu byly úplné.*

*Podrobný plán realizace etapy 1 je uveden v příloze B.*

Původní odst. 3.2.3 se **ruší bez náhrady** a následující odstavce se přečísľují takto:

- 3.2.3 **Etapa 2: Evidence majetku, skladů aj.** (nahrazení samostatných programů včetně spolupráce s programem EM na ZU)  
Text odstavce odpovídá beze změny původnímu odst. 3.2.4  
Nadpis komentáře se mění na: Komentář k etapě 2:
- 3.2.4 **Etapa 3: Úpravy, nastavení a závěrečné testy EIS**  
Text odstavce odpovídá beze změny původnímu odst. 3.2.5  
Nadpis komentáře se mění na: Komentář k etapě 3:
- 3.2.5 **Prověření a zhodnocení EIS**  
Text odstavce odpovídá beze změny původnímu odst. 3.2.6

#### **Čl. 4 „Doba a místo plnění“**

– současný text článku 4 smlouvy se **ruší a nahrazuje v plném rozsahu novým zněním:**

- 4.1.1. části díla podle 3.2.1 (Etapa 0)  
A. Globální návrh EIS – do 28.2.2006  
B1. Detailní analýza a návrh EIS – 1. část - do 12.5.2006  
B2. Detailní analýza a návrh EIS – 2. část - do 30.6.2006

Termín pro předání 2.části Detailní analýza a návrh EIS podle bodu B2 je pro MÚZO závazný v případě, že MZV předá dohodnuté podklady pro analýzu do 31.5.2006. Dohodnuté podklady jsou uvedeny v Příloze A tohoto dodatku. Pokud MZV předá uvedené podklady později, než je uvedeno v tomto odstavci, prodlužuje se termín pro předání 2. části plnění uvedený v bodě B2 o stejný počet dnů, o který MZV dodá MÚZO tyto podklady později.

- 4.1.2 části díla podle 3.2.2 (Etapa 1)  
A. Prezentace předsunutých modulů podle odst. 3.2.2 a instalace předsunutých modulů do testovací sítě MZV do 15.8.2006  
B. Uvedení určených modulů podle odst. 3.2.2 do zkušebního provozu v testovací síti, vč. úspěšného absolvování akceptačních testů do 1.9.2006  
C. Uvedení určených modulů do rutinního provozu do 1.11.2006

Komentář:

Původní etapa 2 se v **plném rozsahu ruší**, následující etapy se přečísľují.  
Funkce systému, které měly být realizovány v původní etapě 2 budou realizovány v nově koncipovaných etapách 1 a 2 podle rozpisu uvedeného v čl. 3, odst. 3.2.2 až 3.2.5.  
Termíny platné v původní etapě 3 (nyní etapa 2) a v etapě 4 (nyní etapa 3) se nemění.

- 4.1.3 část díla podle 3.2.3 (Etapa 2)  
A. Evidence majetku, skladů aj. – uvedení do zkušebního provozu do 31.3.2007  
B. Evidence majetku, skladů aj. – uvedení do rutinního provozu do 31.5.2007

- 4.1.4 část díla podle 3.2.4 (Etapa 3)  
Úpravy, nastavení a závěrečné testy EIS (začátek rutinního provozu systému jako celku) – do 31.8.2007
- 4.1.5 část díla podle 3.2.5  
Prověření a zhodnocení EIS – do 29.2.2008

## Čl. 5 „Cena plnění“

- odst. 5.2 Cena pro části díla se mění takto

5.1 Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní, je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady MÚZO, poplatky a cla vyplývající z ustanovení této smlouvy, kromě daně z přidané hodnoty, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5.2 Cena pro části díla:

5.2.1	Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0	je 350.000,- Kč bez DPH
5.2.2	Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část B, tj. Uvedení <u>určených</u> modulů do zkušebního provozu	je 2,250.000,- Kč bez DPH
5.2.3	Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část C, tj. Uvedení <u>určených</u> modulů do rutinního provozu	je 3,750.000,- Kč bez DPH
5.2.4	Cena části díla podle 3.2.3 – Etapa 2 a podle odst. 4.1.3, část B, tj.	je 3,250.000,- Kč bez DPH
5.2.5	Cena části díla podle 3.2.4 – Etapa 3	je 1,750.000,- Kč bez DPH
5.2.6	Cena části díla podle 3.2.5 – Prověření a zhodnocení EIS	je 1,300.000,- Kč bez DPH

**Celková cena díla podle odst. 5.3 a následujících se Dodatkem č. 1 nemění.**

## Čl. 9 „Splnění závazku MÚZO“, odst. 9.7

- odst. 9.7 se doplňuje a upravuje takto:

9.7 Globální návrh systému, zpracovaný v rámci etapy 0, bude samostatně podroben přijímacímu řízení. Pokud zástupci MZV nepřevzou Globální návrh systému z důvodů neodstraněných závad nebo nevyřešených připomínek do třiceti (30) kalendářních dnů od předání připomínek dodavateli (MÚZO), má MZV právo jednostranně odstoupit od smlouvy č. j. 101217/2006-OIT postupem podle čl. 18 této smlouvy, pokud se v takovém případě smluvní strany nedohodnou jinak.

Detailní návrh systému, zpracovaný v rámci etapy 0, bude samostatně podroben přijímacímu řízení. Pokud zástupci MZV nepřevzou Detailní návrh systému z důvodů neodstraněných závad nebo nevyřešených připomínek do třiceti (30) kalendářních dnů od předání připomínek dodavateli (MÚZO), má MZV právo jednostranně odstoupit od smlouvy č. j. 101217/2006-OIT postupem podle čl. 18 této smlouvy, pokud se v takovém případě smluvní strany nedohodnou jinak.

Pokud MÚZO v průběhu analytických prací zjistí, že požadavky na funkčnost SW předkládané členy projektového týmu MZV a/nebo aktuální stav informačního systému MZV jsou významně odlišné od specifikací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (Zadávací dokumentace MZV), neprodleně informuje MZV a navrhne zahájení změnového řízení v souladu s pravidly stanovenými v příloze č. 3 Smlouvy o dílo (Organizace a řízení projektu).

## Čl. 15 „Ochrana informací“

mezi stávající odst. 15.1 a odst. 15.2 se vkládá nový odstavec 15.2. Odstavce 15.2 až 15.7 se přečíslovají na 15.3 až 15.8.

### 15.2 Ochrana osobních údajů

Přístup k osobním údajům, uloženým a zpracovávaným v systému EIS bude pracovníkům MÚZO zřízen výhradně pro účely údržby EIS, odstraňování případných závad, zajištění vývoje a úprav systému EIS, a to jen po dobu nezbytnou k provádění této činnosti.

MÚZO není v rámci projektu zpracovatelem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), avšak zavazuje se zajistit ochranu osobních údajů na úrovni zpracovatele osobních údajů, požadovanou zejména v § 7, 8, 10 a 13 zákona. MÚZO se zavazuje v souladu s § 13 zákona přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke zneužití uložených a zpracovávaných osobních údajů v systému EIS, ke kterým mají pracovníci MÚZO přístup. Zajistí zejména, aby činnosti vykonávané podle této smlouvy prováděly pouze osoby bezúhonné.

MÚZO se zavazuje smluvně zajistit, že pracovníci vykonávající činnosti při plnění povinností podle této smlouvy:


- nebudou osobní údaje, ke kterým mají na základě této smlouvy přístup, neoprávněně měnit, poškozovat, kopírovat, poskytovat jiným osobám nebo je jinak zneužívat,
- neumožní neoprávněným osobám získat přístup k osobním údajům uloženým v systému EIS přímo ani nepřímo – úpravou programového vybavení,
- budou získané údaje, ke kterým mají přístup, využívat výhradně pro plnění této smlouvy v rozsahu uvedeném v odst. 15.2 této smlouvy,
- zachovají mlčenlivost o osobních údajích, ke kterým mají přístup, i po skončení této smlouvy, minimálně po dobu uvedenou v odst. 15.3 této smlouvy.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. Dodatek č.1 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


**Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:**

V Praze, dne .....

V Praze, dne 31. 05. 2006



Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
Ing. Ivan Hotěk, vrchní ředitel sekce logistické



MÚZO  
Praha s.r.o.  
komplexní počítačové služby  
Kobylských věžů 15, 110 00 Praha

MÚZO Praha s.r.o.  
Ing. Petr Zaoral, jednatel  
Ing. Petr Macek, jednatel

**Přílohy:**

- A. Specifikace podkladů, které dodá MZV pro 2. část Detailního návrhu EIS
- B. Podrobný plán realizace etapy 1
- C. Deklarace MÚZO o rozsahu EIS