

## **DODATEK Č. 3**

**ke smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT**

**dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

uzavřený mezi

### **Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí**

se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

IČ: 45769851

bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 17228001/0710

zastoupená Ing. Martinem Pohlem, vrchním ředitelem sekce logistické

(dále jen „MZV“)

na straně jedné

**a**

### **MÚZO Praha s. r. o.,**

se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

IČ: 49622897, DIČ: CZ49622897

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 24646

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú. 482804123/0300

zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem

(dále jen „MÚZO“)

na straně druhé

MZV a MÚZO se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.j. 101217/2006-OIT:

### Část A – Změna článku 3 „Podrobná specifikace předmětu smlouvy“

- odst. 3.2, bod 3.2.2 **Etapa 1: Předsunuté a určené moduly, integrace datové základny** se mění následovně:

- věta „*Určené moduly pro první etapu*“ se mění takto:

*Určené moduly pro první etapu:*

Hlavní modul (číselníky), Objednávky, Rozpočet a disponentury, Závazky, Banka, Pokladna, Podvojný účetnictví, Pohledávky a Cestovní příkazy.

- „*Komentář k 1. Etapě*“ se doplňuje novým bodem 7):

*7) V rámci 1. etapy dodávky bude v systému EIS implementována možnost volby ze dvou různých - variantních formulářů pro různé moduly, výběr formuláře bude určen spuštěným modulem systému EIS:*

Formulář: Došlé faktury	Moduly: Závazky, Rozpočet a disponentury
Formulář: Došlé zálohové faktury	Moduly: Závazky, Rozpočet a disponentury
Formulář: Došlé dobropisy	Moduly: Závazky, Rozpočet a disponentury
Formulář: Jiné závazky	Moduly: Závazky, Rozpočet a disponentury
Formulář: Platební poukazy	Moduly: Závazky, Rozpočet a disponentury

*Řešení bude podrobně navrženo a popsáno v dokumentu „Podrobná analýza a návrh variantních formulářů“. Tento návrhový dokument bude ze strany MZV samostatně převzat.*

*V rámci tohoto dokumentu mohou být určenými zástupci MZV a MÚZO dohodnuty jiné typy formulářů, než jsou uvedeny v tomto odstavci 7), pokud to vyplývá z analýzy.*

### Část A – Změna článku 4 „Doba a místo plnění“

- odst. 4.1.2 „části díla podle 3.2.2 (etapa 1)“ se doplňuje o nový bod E:

E. Termín pro odevzdání podrobné analýzy variantních formulářů na MZV	
- dokument „Podrobná analýza a návrh variantních formulářů“ je	22.1.2007,
termín realizace řešení podle návrhu je	25.2.2007,
za předpokladu, že dokument bude ze strany MZV převzat do	31.1.2007.

### Část B – Změna článku 5 „Cena plnění“

- odst. 5.2 Cena pro části díla se mění takto:

5.2 Cena pro části díla:

5.1.1 Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0 - výstup A je 125.000,- Kč bez DPH

- 5.1.2 Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0 - výstup B.1 je 125.000,- Kč bez DPH  
 5.1.3 Cena části díla podle 3.2.1 – Etapa 0 - výstup B.2 je 100.000,- Kč bez DPH  
 5.1.4 Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část B, tj. uvedení  
určených modulů do zkušebního provozu je 2,250.000,- Kč bez DPH  
 5.1.5 Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část C, tj. uvedení  
určených modulů do rutinního provozu je 4,450.000,- Kč bez DPH  
 5.1.6 Cena části díla podle 3.2.2 – Etapa 1 a podle odst. 4.1.2, část E, tj. uvedení  
modulů s variantními formuláři do rutinního provozu je 54.000,- Kč bez DPH  
 5.1.7 Cena části díla podle 3.2.3 – Etapa 2 a podle odst. 4.1.3, část B  
 je 2,550.000,- Kč bez DPH  
 5.1.8 Cena části díla podle 3.2.4 – Etapa 3 je 1,750.000,- Kč bez DPH  
 5.1.9 Cena části díla podle 3.2.5 – Prověření a zhodnocení EIS  
 je 1,300.000,- Kč bez DPH

- odst. 5.3 Celková cena díla se mění takto:

5.3 Celková cena díla činí 15,704.000,- Kč bez DPH.

**Celková cena díla podle odst. 5.3 se Dodatkem č. 3 zvyšuje o 54.000 Kč bez DPH.**

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy:**

V Praze, dne .....<sup>24. 1. 2007</sup>.....  
 .....

V Praze, dne .....<sup>19. 1. 2007</sup>.....  
 .....

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
 Ing. Martin Pohl, vrchní ředitel sekce logistické

MÚZO Praha s.r.o.  
 Ing. Petr Zaoral, jednatel  
 Jan Maršík, jednatel

**MÚZO**  
 Praha s. r. o.  
 komplexní počítačové služby  
 Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1