

Příloha č. 1: Matice logického rámce

	Popis projektu (intervenční logika)	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)	Zdroje ověření ukazatelů	Předpoklady a rizika
Záměr	Zvýšit pravděpodobnost přežití rakoviny prsu a děložního čípku a TBC u cílové populace v oblastech Samegrelo a Shida Kartli	Nárůst diagnostikovaných případů v cílové oblasti Nárůst případů diagnostikovaných v časně fázi (I, II) Pokles úmrtní pacientů, k nimž došlo v prvním roce od stanovení diagnózy Zvýšené procento žen, které podstoupí léčbu	Národní onkostatistika Národní onkostatistika Národní onkostatistika Projektová databáze	
Cíle	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zvýšení povědomí o prevenci, včasném odhalení a léčbě rakoviny prsu a děložního čípku 2. Včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku na úrovni primární zdravotní péče 3. Proaktivní sledování pacientek s pozitivní diagnózou 4. Formulace národní strategie prevence a včasného odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech 	<p>Výsledky rozhovorů se ženami v cílových vesnicích</p> <p>Množství registrovaných a k dalšímu vyšetření odeslaných pacientek</p> <p>Nárůst počtu pacientek, které podstoupí léčbu</p> <p>Funkční strategie</p>	<p>Monitoring</p> <p>Statistická data; projektová databáze</p> <p>Projektová databáze</p> <p>Dokument; monitoring</p>	<p>Předpoklad: Populace má zájem na prevenci a včasném odhalení rakoviny</p> <p>Rizika: Stigmata a tabu kolem rakoviny Finanční nedostupnost sekundární péče pro některé pacientky Údaje pro další evidenci pacientů nejsou úplné nebo jsou zkreslené</p>

Výstupy	<p>1.1. Populace cílové oblasti má povědomí o prevenci, potřebě včasné diagnózy a léčbě rakoviny prsu a děložního čípku</p> <p>2.1. Personál 26 ambulancí má znalosti a praktické dovednosti v oblasti prevence, včasného odhalení a následného sledování pacientů</p> <p>2.2. Přes 8 500 pacientek vyšetřeno</p> <p>2.3. Doplnkový výstup: Personál 26 ambulancí má lepší znalosti v oblasti TBC diagnostiky</p> <p>3.1. S pacientkami, u kterých byla rakovina (či prekanceróza) diagnostikována, je nadále pracováno</p> <p>3.2. Spolehlivá projektová databáze umožňující analýzu dat o pacientkách</p> <p>4.1. Evaluace dosažených výsledků a potenciálních překážek pro vytvoření národní strategie</p> <p>4.2. Utvoření pracovní skupiny (včetně představitelů MoHLSA) pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku; formulace národní strategie</p> <p>4.3. Relevantní aktéři jsou seznámeni s výsledky,</p>	<p>Výsledky testu, který ženy vyplnily před a po skončení edukačních setkání</p> <p>Všichni lékaři z 26 ambulancí ovládají techniku základního mammologického a cytologického vyšetření</p> <p>Pacientky registrovány pro další vyšetření</p> <p>Nárůst pacientů s diagnostikovanou TBC</p> <p>Nárůst počtu pacientek, které podstoupí další vyšetření a následnou léčbu</p> <p>Relevantní aktéři mají přístup k přesným a aktuálním statistikám</p> <p>Evaluace</p>	<p>Test</p> <p>Monitoring</p> <p>Evidence ambulancí; Projektová databáze</p> <p>Evidence ambulancí; Monitoring</p> <p>Evidence ambulancí; Projektová databáze</p> <p>Projektová databáze</p>		

	doporučeními a rámcem budoucí strategie prevence, screeningu a včasného odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech	Funkční pracovní skupina Strategie	Dokument evaluace	
		Strategie představena	Zápisy ze schůzek Dokument strategie	
			Zápisy ze schůzek, monitoring médií	
Aktivita	1.1.1. Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	Realizace minimálně 144 osvětových setkání v terénu	Seznam účastníků; Fotodokumentace	Předpoklady: Konzistence reformy systému zdravotní péče v Gruzii; vláda má vůli převzít vytvořený model
	1.1.2. Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školiců	150 osob zapojeno do projektu jako „peer“ školiců	Seznam zapojených „peer“ školiců	Efektivní fungování modelu dobrovolných „peer“ školiců
	1.1.3. Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	Informační materiály distribuovány cílové skupině	Monitoring	Motivace pracovníků poskytovat informace a osvětu cílové skupiny
	1.1.4. Namnožení a distribuce DVD na téma		Monitoring	Pracovníci zdravotnických zařízení mají kapacitu a zájem se

	<p>samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí</p> <p>2.1.1. Průzkum a následná identifikace 10 nových ambulancí (5 v regionu Samegrelo a 5 v regionu Shida Kartli)</p> <p>2.1.2. Výcvik personálu deseti nových ambulancí v oblasti prevence, detekce a sledování pacientů s rakovinou prsu a děložního čípku; důraz na poradenství</p> <p>2.1.3. Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám</p> <p>2.2.1. Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)</p> <p>2.2.2. Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni</p> <p>2.3.1. Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí v diagnostice TBC</p> <p>3.1.1. Registrace a další vyšetření pacientek</p>	<p>DVD prezentováno v čekárnách</p> <p>Deset nových ambulancí zapojeno do projektu</p> <p>Personál deseti ambulancí vyškolen</p> <p>26 lékařů a 26 zdravotních sester vyškoleny</p> <p>Přes 8 500 žen vyšetřeno, evidence žen odeslaných k dalšímu vyšetření</p> <p>Nárůst počtu pacientek vyšetřených na sekundární úrovni</p>	<p>Monitoring; Fotodokumentace</p> <p>Seznam účastníků školení; Monitoring</p> <p>Seznam účastníků školení; Monitoring</p> <p>Projektová databáze</p> <p>Projektová databáze</p> <p>Evidence ambulancí; monitoring</p>	<p>učit</p> <p>Přířčné užití vybavení</p> <p>Celoroční přístupnost cílových lokalit</p> <p>Rizika:</p> <p>Mobilita vnitřně přesídlených osob</p> <p>Nekonzistence reformy zdravotního systému</p>
--	--	---	--	--

	<p>v onkocentrech na sekundární úrovni</p> <p>3.1.2. Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty</p> <p>3.1.3. Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup</p> <p>3.2.1. Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby</p> <p>3.2.2. Data jsou aktualizována a analyzována</p> <p>4.1.1. Provedena evaluace projektových výsledků a potenciálních překážek k vypracování dalších doporučení</p> <p>4.2.1. Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců MoHLSA) pro vypracování strategie</p> <p>4.2.2. Formulace národní strategie pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve</p>	<p>Nárůst počtu pacientů s diagnózou TBC</p> <p>Nárůst počtu pacientek, které podstoupí léčbu</p> <p>26 lékařů a 26 sester vyškoleny</p> <p>Nárůst počtu žen, které podstoupí další vyšetření a léčbu</p> <p>Přesná data dostupná pro další analýzy</p> <p>Výstupy analýzy</p> <p>Výstupy evaluace</p>	<p>Projektová databáze</p> <p>Seznam účastníků školení, monitoring</p> <p>Projektová databáze</p> <p>Projektová databáze</p> <p>Průběžná a závěrečná zpráva</p> <p>Evaluační dokument</p> <p>Zápisy ze schůzek</p>	
--	--	--	--	--

Příloha č.2: Etapový rozpočet

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	CENA ZA AKTIVITY (CZK)	CENA ZA ETAPY (CZK)
Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30.6 2011	Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	52,146.48	1,099,975.22
	Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	82,025.78	
	Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	72,165.78	
	Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí	45,340.78	
	Aktivita 2.1.1 Průzkum a následná identifikace 10 nových ambulancí (5 v regionu Samegrelo a 5 v regionu Shida Kartli)	46,959.98	
	Aktivita 2.1.2 Výcvik personálu deseti nových ambulancí v oblasti prevence, detekce a sledování pacientů s rakovinou prsu a děložního čípku; důraz na poradenství	53,436.78	
	Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám	39,015.78	
	Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)	286,184.13	
	Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni	39,015.78	
	Aktivita 2.3.1 Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí v diagnostice TBC	39,015.78	

Etapa 2 Termín pro dosažení etapy: do 31.12 2011	Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na sekundární úrovni	143,757.78	2,837,638.37
	Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty	71,905.78	
	Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup	42,539.71	
	Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby	47,449.12	
	Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována	39,015.78	
	Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	34,488.93	
	Aktivita 1.1.2 Výběrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	34,488.93	
	Aktivita 1.1.3 Výtvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	34,488.93	
	Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí	34,488.93	
	Aktivita 2.1.1 Průzkum a následná identifikace 10 nových ambulancí (5 v regionu Samegrelo a 5 v regionu Shida Kartli)	34,488.93	
	Aktivita 2.1.2 Výcvik personálu deseti nových ambulancí v oblasti prevence, detekce a sledování pacientů s rakovinou prsu a děložního čípku; důraz na poradenství	34,488.93	
	Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám	34,488.93	
	Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)	34,488.93	

	Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni	34,488.93	
	Aktivita 2.3.1 Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí v diagnostice TBC	34,488.93	
	Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na sekundární úrovni	34,488.93	
	Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty	34,488.93	
	Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup	34,488.93	
	Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby	34,488.93	
	Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována	34,488.93	
Rok 2012			
Etapa 3 Termín pro dosažení etapy: do 30.6 2012	Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	96,509.05	1,751,721.55
	Aktivita 1.1.2 Výbrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	100,101.65	
	Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	95,078.65	
	Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí	77,078.65	
	Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám	77,078.65	

	Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)	520,701.50	
	Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni	77,078.65	
	Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na sekundární úrovni	335,138.65	
	Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty	106,300.15	
	Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup	96,053.65	
	Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby	93,523.65	
	Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována	77,078.65	
	Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	96,509.05	
	Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	100,101.65	
Etapa 4 Termín pro dosažení etapy: do 31.122012	Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	77,078.65	
	Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí	77,078.65	
	Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám	77,078.65	
			1,733,721.55

	Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)	520,701.50	
	Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni	77,078.65	
	Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na sekundární úrovni	335,138.65	
	Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty	106,300.15	
	Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup	96,053.65	
	Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby	93,523.65	
Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována		77,078.65	
Rok 2013			
Etapa 5			1,699,999.00
Termín pro dosažení etapy: 30.6 2013	Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	105,808.60	
	Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	122,557.10	
	Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	103,547.10	
	Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí	79,547.10	

	Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám	79,547.10
	Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)	206,376.10
	Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni	79,547.10
	Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na sekundární úrovni	261,707.10
	Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup	98,522.10
	Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby	111,172.10
	Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována	79,547.10
	Aktivita 4.1.1 Provedena evaluace projektových výsledků a potenciálních překážek k vypracování dalších doporučení	79,547.10
	Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců MoHLSA) pro vypracování strategie	100,293.10
	Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech	112,733.10
	Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a jiných relevantních orgánů prezentující návrh národní strategie pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech	79,547.10

Etapa 6 Termín pro dosažení etapy: do 31.12 2013	Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku	105,808.60	1,795,188.00
	Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	122,557.10	
	Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů	79,547.10	
	Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí	79,547.10	
	Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám	79,547.10	
	Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci s mobilní klinikou)	206,376.10	
	Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni	79,547.10	
	Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na sekundární úrovni	261,707.10	
	Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup	98,522.10	
	Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby	111,172.10	
	Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována	79,547.10	
	Aktivita 4.1.1 Provedena evaluace projektových výsledků a potenciálních překážek k vypracování dalších doporučení	219,482.10	
	Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců MoHLSA) pro vypracování strategie	79,547.10	

	Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech	112,733.10	
	Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a jiných relevantních orgánů prezentující návrh národní strategie pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech	79,547.10	
TOTAL 2011 – 2013			10,918,243.69

Příloha č. 3: Časový harmonogram aktivit¹

Attachement n. 2: Timetable

[illegible]

¹ Abbreviation: CPC – Cancer Prevention Centre; TG – Center for Information and Counseling on Reproductive Health “Tanadgoma”; CCR – Caritas Czech Republic

² 50 „peer“ educators/year

Leden – prosinec 2012																		
January – December 2012																		
Aktivita/měsíc <i>Activity/month</i>	Odpovědnost responsibility	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Řízení, celková koordinace a monitoring projektu Overall management and monitoring	CCR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Cíl 1 Zvýšení povědomí o prevenci, včasném odhalení a léčbě rakoviny prsu a děložního čípku Result 1 Awareness increase concerning prevention, screening and early detection of breast and cervix cancer among target population																		
Výstup 1.1 Populace cílové oblasti má povědomí o prevenci, potřebě včasné diagnózy a léčbě rakoviny prsu a děložního čípku Output 1.1 Population in target area is aware of mode of prevention and need of early diagnosis of breasts and cervix cancer																		
Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku Awareness campaign among population of 26 villages on modes of prevention, needs of early diagnose and treatment	TG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Aktivita 1.1.2 Výběrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů	TG			✓				✓										

Recruitment and training of 150 volunteer "Peer Educators (PE)"													
<p>Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů</p> <p>Design, printing and distribution of common information materials (leaflets)</p>	TG/CPC/CCR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<p>Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí</p> <p>Copying and distribution of DVDs on self-diagnose of breast cancer for screenings to patients in ambulatories</p>	TG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<p>Cíl 2 Včasně odhalení rakoviny prsu a děložního čípku na úrovni primární zdravotní péče</p> <p>Result 2 Effective early detection of breast and cervix cancers of target population at local level</p>													
<p>Výstup 2.1 Personál 26 ambulancí má znalosti a praktické dovednosti v oblasti prevence, včasného odhalení a následného sledování pacientů</p> <p>Output 2.1 Primary Health Care Physicians of 26 ambulatories knowledgeable and skilled in prevention, early detection and follows up of the breast and cervix cancer</p>													
<p>Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám</p> <p>Educating Primary Health Care Physicians and nurses of 26 ambulatories (16 previously engaged plus 10 newly identified) in breast cancer screening, cervical exam, and PAP-smear</p>	CPC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

