2. POPIS PROJEKTU
2.1. Popis výchozího stavu 

Etiopie patří mezi nejméně rozvinuté země světa. V roce 2007 zaujímala 169. pozici ze 177 zemí seřazených podle indexu lidského rozvoje OSN. (UNDP, www.undp.org) 
Etiopské hospodářství je orientováno na zemědělství, které vytváří téměř polovinu HDP, zajišťuje 60 % vývozů a 80 % zaměstnanosti obyvatelstva. Etiopští zemědělci využívají z velké části jednoduché a nevyhovující zemědělské postupy. 

Průmysl zaměstnává pouze 8 % ekonomicky aktivních obyvatel a zaměřuje se na výrobu potravin, textilu, hutnictví a výrobu cementu. 
Mezi největší problémy Etiopie patří degradace půdy, která je způsobena nevhodným nakládáním s lesním porostem a zemědělskou půdou. Vysoká hustota zalidnění a růst obyvatelstva (přírůstek obyvatelstva se odhaduje na 3 % za rok), nadměrné vypásání travních porostů, nekontrolované kácení stromů pro stavebnictví a výrobu dřevěného uhlí způsobuje narušení přirozené ochrany půdy.

Odlesňování v Etiopii probíhá velmi vysokým tempem, odhaduje se, že každý rok zmizí 150 až 200 tisíc hektarů přírodního lesa. Z tohoto množství představují 60 tisíc hektarů akáciové porosty sloužící pouze pro výrobu dřevěného uhlí. Holý kopcovitý terén pak čelí masivní půdní erozi jak působením vody v období dešťů, tak větru. Důsledkem výše uvedených vlivů dochází ke ztrátě biodiverzity a narušení stability životního prostředí.

Jednou z východních částí Státu Jižních národů, národností a lidu je Oblast Sidama. Podle statistik Úřadu pro finance a ekonomický rozvoj žije v této Oblasti kolem 3 milionů obyvatel na rozloze cca 7 tisíc km2. Hustota tedy dosahuje téměř 430 obyvatel na km2. Naprostá většina lidí žije na venkově (93 %) a je závislá na zemědělské výrobě a místních přírodních zdrojích. V současné době se v Oblasti Sidama nachází asi 40 tisíc hektarů lesa. Pokud však bude odlesňování pokračovat se stejnou intenzitou jako doposud, lze tvrdit, že již v roce 2015 nezůstanou v Sidamě žádné lesy (Regionální Statistický Abstrakt – Úřad pro finance a ekonomický rozvoj. 2007).

Ve vzdálenosti 275 km od Addis Abeby v oblasti Velké příkopové propadliny leží hlavní město Oblasti Sidamy, které se nazývá Awassa podle stejnojmenného jezera, u kterého město leží. Jezero Awassa o rozloze 129 m2 dosahuje maximální hloubky 10 m a rozkládá se v nadmořské výšce 1 675 m. Nejvyšší hory v oblasti dosahují výšky 3 tisíce metrů nad mořem. Eroze je patrna v podstatě v celém povodí jezera Awassa, ve kterém dochází k významným ztrátám na půdním fondu a k intenzivnímu zhoršování biodiversity. Půda je vodou z nechráněných okolních kopců vymílána a splavována do jezera. 
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Jednou z nejvíce postižených oblastí působením eroze je okres Awassa Zuriya Woreda o rozloze zhruba 370 km2, ve kterém se nadmořská výška pohybuje od 1 500 a 3 000 m.n.m. V předchozích letech byl okres Awassa Zuriya Woreda o rozloze zhruba 930 km2 rozdělen na 3 okresy: Wondo Genet, Melga a současná Awassa Zuriya. Obyvatelé okresu Awassa Zuria v posledních letech zaznamenali výrazné zhoršení zemědělské produkce způsobené dlouhodobou degradací půdy. (Regionální Statistický Abstrakt – Úřad pro finance a ekonomický rozvoj. 2007) .
Regionální i oblastní Úřady pro zemědělství a rozvoj venkova se dlouhodobě snaží problém eroze půdy v Oblasti Sidama řešit, ale jejich kapacity nedostačují k efektivnímu řešení problému. V minulých letech byly v okresu Awassa Zuriya Woreda relizovány projekty menšího rozsahu zaměřené na snižování eroze.
1. Úřad pro zemědělství a rozvoj venkova pro Oblast Sidama začal realizovat „Yanesse project“ zaměřený na zalesňování a ochranu půdy proti erozi. Projekt byl zastaven v souvislosti s omezením financí kvůli válečnému konfliktu s Eritreou. Následkem toho měl pouze omezený dopad, protože sazenice stromků nebyly ochráněny před spásáním dobytkem. 
2. Meserete Kristos Relief and Development Association relizovala v letech 2004 – 2005  malý projekt, v jehož rámci byla zavedena „area closure“ na území zhruba 10 ha. Udržitelnost výsledků projektu byla uspokojivá a oblast je dodnes uzavřená a významně regeneruje.
3. Irish Aid realizoval v roce 1998 – 2003 projekt se Sidamským Úřadem pro zemědělství a rozvoj venkova. V rámci projektu byly zavedeny „area closures“ a zbudovány půdní příkopy na zhruba 50 ha.
2.2. Zainteresované strany 

Příjemci pomoci:

· 50 tisíc obyvatel 1 okresu v okolí jezera Awassa
Díky zásadnímu snížení eroze způsobené smýváním při deštích se zvýší zemědělská produktivita místních zemědělců. Zároveň se díky snížení odnosu půdy do jezera zpomalí jeho rozšiřování na úkor dostupné půdy.

Místní obyvatelé budou mít rovněž prospěch ze zachycené dešťové vody, která dříve odtékala po povrchu do jezera. Následkem se začne zvedat hladina podzemní vody, což v dlouhodobém výhledu podpoří lepší úrodu místních zemědělců a lepší dostupnost vody v místních studnách.
Díky regeneraci degradovaných oblastí budou moci místní obyvatelé udržitelně využívat obnovenou vegetaci ke krmení dobytka a dalším účelům.
Cílové skupiny projektu:
· 9 tisíc místních zemědělců bude vyškoleno v technikách výsadby stromů, udržitelného využívání půdy a stavby protierozních opatření, která budou v další fázi projektu realizovat.

· 60 komunitních mobilizátorů (development agents), kteří budou vyškoleni v technikách ochrany a udržitelného využívání půdy a dále budou předávat nabyté znalosti a dovednosti v komunitách.
· 3-4 komise na ochranu životního prostředí na úrovní komunit (kebele) budou vyškoleny v technikách ochrany a udržitelného využívání životního prostředí a dále budou dohlížet na jejich uplatňování členy komunit.
· 200 komunitních facilitátorů, kteří budou vyškoleni v technikách vedení komunitních diskuzí na téma ochrany životního prostředí, bude pořádat komunitní diskuze.

· 800 žáků 4 základních škol získají teoretické i praktické znalosti ohledně ochrany svého životního prostředí

· místní odborníci v oblasti protierozních opatření, zalesňování, zemědělství,

· 50 pracovníků regionálního, oblastního a okresního Úřadu pro zemědělství a rozvoj venkova zapojeno do realizace a vyškoleno o postupech využívaných v projektu

Zainteresované instituce

- Neziskové organizace
- Univerzity
- Úřad pro Finance a ekonomický rozvoj

- Úřady pro zemědělství a rozvoj venkova na regionální, oblastní a okresní úrovni
2.3. Rozvojový záměr projektu 

Záměrem projektu je přispět ke snížení degradace půdy a zvýšení ochrany biodiverzity v okolí jezera Awassa. 

Definovaný záměr je v souladu s Programem udržitelného rozvoje a snižování chudoby Etiopie a se sedmým rozvojovým cílem tisíciletí OSN (Zajistit udržitelný stav životního prostředí). 

Specifickým cílem projektu je zavedení protierozních opatření v oblasti Awassa Zuriya Woreda.

Díky snížení eroze půdy bude zvýšena produktivita půdy a místním obyvatelům stoupne zemědělská produkce. Zároveň se díky ochranným opatřením zvýší biodiverzita cílové oblasti.

2.4. Logický rámec projektu 
Výstup 1. Studie provedená na základě zhodnocení vývoje odlesňování 

V první etapě projektu bude uskutečněna studie, na jejímž základě budou upřesněna protierozní opatření plánovaná v projektu.

Cílem studie bude:

- identifikace kritických oblastí

- vymezení specifického území, kde budou zavedena protierozní opatření (cca 5km2) 

- zhodnocení kvality půdy

- navržení konkrétních protierozních opatření na vybraných územích

- zhodnocení postojů komunit vůči odlesňování a případným protierozním opatřením

- výběr konkrétních dřevin určených k zalesnění 

- výběr vhodné technologie produkce semenáčků 

Objektivně ověřitelné ukazatele výstupu: Studie distribuována partnerům a zainteresovaným stranám.
Výstup 2. Pilotní rekultivace půdy v okrese Awassa Zuriya
Snížení půdního smyvu bude dosaženo třemi různými typy protierozních opatření, která budou vzájemně kombinována. Jedná se o opatření organizační, agrotechnická a vegetační a o opatření technická.

Z organizačních opatření bude v okrese Awassa Zuriya Woreda použit návrh vhodného umístění pěstování plodin, návrh optimálního tvaru a velikosti pozemku a návrh vegetačních pásů mezi pozemky. 

Z agrotechnických a vegetačních opatření bude proveden hlavně výsev původních druhů dřevin. Kvůli ochraně těchto dřevin budou kromě toho pro hospodářské a domácí využití vysety různé druhy eukalyptu.

Z technických opatření budou použity zejména příkopy a terénní urovnávky a v existujících korytech (gullies) také malé protierozní zábrany.

Objektivně ověřitelné ukazatele výstupu: 

 - Založená školka vyprodukuje 1,5 mil. sazenic stromů

- 800 ha je osázeno sazenicemi stromů

- 2 km2 degradované půdy regeneruje díky uzavření před vnějšími vlivy

- vybudováno 50 zábran v korytech
Výstup 3. Zavedení postupů řízení udržitelného rozvoje přírodních zdrojů 

Pomocí vyškolení odpovědných pracovníků místní správy a vedoucích představitelů komunity budou ustaveny postupy udržitelného rozvoje komunit a přírodních zdrojů, které využívají. Součástí těchto postupů bude i zavádění úspornějšího způsobu topení.

Objektivně ověřitelné ukazatele výstupu: 

- 1500 zemědělců je vyškoleno 60-ti „development agents“ v ochraně půdy a zalesňování

- 40 vyškolených členů komisí pro ochranu životního prostředí superviduje komunitní aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí

- 200 lidí používá na konci projektu úsporná kamna
Výstup 4. Provedená osvěta o udržitelném využití půdy a ochraně životního prostředí

Jedním z nejdůležitějších úkolů projektu protierozní opatření bude přesvědčit místní obyvatelstvo o nutnosti krajinotvorných zásahů v této lokalitě a posílit jejich vztah k přírodě a krajině. Hlavní strategií k realizaci osvěty bude pořádání komunitních diskuzních setkání vyškolenými komunitními facilitátory. 
Objektivně ověřitelné ukazatele výstupu: 

· 200 facilitátorů komunitních setkání zlepší povědomí o ochraně přírody mezi 9 tisíci zemědělci

Výstup 5. Vyškolení lidé o postupech navržených projektem

O postupech realizovaných v rámci projektu budou vyškoleni odpovědní úředníci na Úřadech pro zemědělství a rozvoj venkova, kteří budou spolupracovat v průběhu projektu a postupně převezmou jeho výstupy.
Objektivně ověřitelné ukazatele výstupu: 

- 50 úředníků vyškoleno o postupech využitých v projektu
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2.5. Navrhovaný postup realizace projektu 

Výstup 1. Studie provedená na základě zhodnocení vývoje odlesňování 

Aktivita 1.1 Příprava zadávací dokumentace pro studii (zadání studie)

Ve spolupráci s českým odborníkem na agrolesnictví bude vypracována zadávací dokumentace a plán pro realizaci studie.
Aktivita 1.2 Vypracování studie na základě zhodnocení vývoje odlesňování 
Místní nevládní organizace Concern for Environment vybere tým místních expertů (obory lesnictví, pedologie, sociologie, ekonomie), kteří realizují výzkum. Supervizi nad správnou realizací výzkumu bude mít Člověk v tísni s asistencí českého odborníka na agrolesnictví. Dílčí části studie budou vypracovány místními experty. Celková studie bude zkompletována pracovníky Concern for Environment a Člověka v tísni. Studie bude distribuována na místní úřady pro zemědělství a management přírodních zdrojů a relevantní úředníci budou seznámeni s výsledky studie na jednodenním semináři. 
Výstup 2. Pilotní rekultivace půdy v okrese Awassa Zuriya 

Aktivita 2.1 Zavedení protierozních opatření

Na základě identifikace dílčích oblastí pro specifická protierozní opatření budou místními obyvateli budována  následující opatření
- Vybrané oblasti budou uzavřeny vůči vnějším vlivům (area closures), aby došlo k jejich regeneraci. Uzavření oblastí bude realizováno výhradně za pomoci osvěty a školení místních obyvatel, kteří budou dbát na to, aby část společného území nebyla využívána.
-  V existujících korytech (gullies) budou zbudovány malé protierozní zábrany (checkdams) z kaktusů, stromků, keřů a tyčí. Místní lidé poskytnou dostupný materiál a nekvalifikovanou práci. 
-  Na svazích v identifikovaných oblastech budou vybudovány příkopy a terénní urovnávky (soil bunds), které budou zachycovat vodu.  Zároveň budou na těchto svazích vysázeny stromy (pro hospodářské účely i pro výhradně protierozní účely).
Aktivita 2.2 Založení lesní školky
Během prvního roku projektu bude založena na 0,5 hektaru půdy, kterou přidělí pro tento účel místní samospráva, lesní školka, která bude produkovat milion semenáčků ročně. Po vybudování školky budou pořízeny nástroje a semena a budou najati zaměstnanci školky, kteří budou pečovat o sazenice. Školka během projektu vyprodukuje 2 miliony sazenic stromků. V roce 2008 bude školka založena a vybavena a bude vyseto 1 mil. semen vybraných dřevin. V dubnu – květnu v roce 2009 budou sázeny vzešlé sazenice. Koncem roku 2009 bude vyseto dalších 1 mil. semen, z nichž vzešlé sazenice budou sázeny na jaře následujícího roku. U semen se očekává zhruba 85% úspěšnost při pěstování sazenic. V roce 2010 bude školka předána okresnímu úřadu pro zemědělství a rozvoj venkova, který ji bude dále provozovat ve sníženém režimu odpovídající existujícím potřebám. 
Aktivita 2.3 Osázení 800 ha území stromy

Členové vybraných komunit vysází sazenice stromků vypěstované v lesní školce. Poté, co projdou školením o sázení a péči o stromy budou vybaveni základním nářadím. V průběhu 2 let pak sami členové komunit vysází 2 miliony sazenic stromů. Bude se jednat o stromy různého druhu (ovocné stromy, stromy pro krmné, hospodářské a palivové účely). 
V rámci projektu bude proveden hlavně výsev původních dřevin. Jde zejména o různé druhy rodu Acacia zejména Acacia saligna nebo další původní druhy např. Cordia africana Lam. Dalšími důležitými dřevinami, které přicházejí v úvahu pro zalesnění jsou např. Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Melia azedarach L., Shinus molle L., Cupressus lusitanica Miller. atd. Tyto druhy budou doplněny dalšími užitkovými dřevinami, zejména ovocnými stromy (papaya) a stromy využívané na palivo a stavbu (eukalyptus).
Zásadní podmínkou úspěchu projektu je zaručit, že místní lidé budou pečovat o vysázené stromy zejména v prvních letech života, tak aby zasazené stromy nezašly. Proto kromě série osvětových aktivit zaměřených na místní management stromů a přírodních zdrojů, bude v průběhu projektu po roce místním lidem za udržované stromy distribuována mírná podpora ve formě semen hospodářských plodin a dalších sazenic stromů. 

Mezi nejdůležitější zemědělské plodiny, které lze lokálně pěstovat, se řadí kukuřice, sladké brambory, brambory a banánovník (Enset ventricosum (Welw.) Cheesman – false banana).

Výstup 3. Zavedení postupů řízení udržitelného rozvoje přírodních zdrojů 

Aktivita 3.1 Školení a působení Development Agents (komunitních mobilizátorů zaměřených na zemědělství a přírodní zdroje)
Ve vybraných komunitách bude vyškoleno 60 development Agents, jejichž úkolem bude školit místní obyvatele v technikách sázení a péče o stromy, zavádění protierozních opatření a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Celkově vyškolí development agents okolo 1500 zemědělců.
Aktivita 3.2 Založení a školení komisí na ochranu životního prostředí na úrovní komunit (kebele)

Ve všech komunitách ( 3-4 kebele), kde bude projekt probíhat, bude ustavena komise na ochranu životního prostředí složená z představitelů kebele a dalších místních autorit (náboženští vůdci, rady starších, atd.). Po svém ustavení budou členové komisí vyškoleni ve výše zmíněných technikách a přístupech. Ustavené komise budou zajišťovat hladký průběh a podporu zavádění protierozních opatření a zavádění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. 

Aktivita 3.3 Exkurze a sdílení zkušeností 

Pro členy komisí a další vybrané členy komunit budou zorganizovány exkurze v rámci zóny Sidama na místa s fungujícími protierozními opatřeními, aby se mohli přesvědčit o účinnosti daných opatření, a aby mohli sdílet zkušenosti s představenými komunit, kde byly podobné projekty realizovány. 
Aktivita 3.4 Produkce a školení ve výrobě úsporných kamen 
Vzhledem k vysoké spotřebě dřeva využívaného jako paliva pro domácnosti v Etiopii dochází k rychlému odlesňování. Pro udržitelnost protierozních opatření pomocí zasázení stromů je tedy nezbytné zároveň snížit spotřebu dřeva. Kromě sázení eukalyptových stromů, které mohou být využity jako palivo a stavební materiál, je efektivním a ekonomickým řešením zavedení úsporných kamen do domácností. V současnosti dostupná kamna je možné lokálně vyrábět a jejich průměrná úspora dřeva oproti otevřenému ohni je 50%. 
V rámci projektu budou distribuována kamna do 100 domácností s nízkým příjmem, kteří se budou podílet na zalesňování. Úsporná kamna budou sloužit tedy zároveň jako motivace pro zalesňování. Zároveň bude vybráno 20 lidí z projektových lokalit, kteří budou vyškoleni ve výrobě úsporných kamen. Lidé, kteří úspěšně projdou školením získají formu na výrobu kamen. Tak bude zajištěna jejich široká dostupnost i po skončení projektu. Zároveň budou výhody kamen součástí osvěty pro komunity zahrnuté v projektu. 
Výstup 4. Provedená osvěta o udržitelném využití půdy a ochraně životního prostředí
Aktivita 4.1 Organizace komunitních setkání na téma ochrany přírodních zdrojů

Ve vybraných komunitách (kebele) bude vyškoleno 200 místních facilitátorů – dobrovolníků, kteří budou pořádat pravidelné měsíční komunitní diskuze na téma ochrana životního prostředí ve skupinách zhruba 50 lidí. Facilitátoři budou vybráni z respektovaných obyvatel místních komunit (náboženští představitelé, členové rad starších). Tento způsob osvěty se v Etiopii osvědčil v mnohých sektorech (zdraví, hygiena, životní prostředí), protože místní obyvatelé ve venkovských komunitách jsou nejefektivněji přesvědčováni diskusí se svými respektovanými zástupci. Celkem bude tímto způsobem do osvěty zapojeno 10,000 lidí. Tito lidé budou vybíráni z různých domácností, ve kterých budou předávat své zkušenosti dál.
Aktivita 4.2 Školení pro mládežnické asociace v ochraně půdy a životního prostředí

Pro členy místních mládežnických asociací bude uspořádáno 2 denní školení zaměřené na ochranu životního prostředí. V rámci školení se účastníci dozvědí o základních principech ochrany životního prostředí a technikách zalesňování a zavádění protierozních opatření.

Aktivita 4.3 Založení a podpora environmentálních klubů na 4 školách

V cílových oblastech budou na 4 základních školách inciovány environmentální kluby, kde budou mimo běžnou výuku vzděláváni žáci v přístupech a praktických technikách péče o životní prostředí s důrazem na anti-erozní opatření. Učitelé na těchto školách budou vytrénováni ve vedení těchto klubů: Kluby budou vybaveny základním vybavením, především nástroji k péči o školní a okolní pozemky.

Výstup 5. Vyškolení lidé o postupech navržených projektem

Aktivita 5.1 Familiarizace pracovníků regionálního, zonálního a okresního Úřadu pro zemědělství a rozvoj venkova

Na jednodenním workshopu bude 50 pracovníkům regionálního, zonálního a okresního úřadu představen projekt, jeho cíle a naplánováno zapojení úředníků do supervize a monitoringu projektu, stejně jako možné synergie projektu s již plánovanými programy úřadů.
Aktivita 5.2 Školení  pracovníků regionálního, zonálního a okresního Úřadu pro zemědělství a rozvoj venkova v udržitelném hospodaření s přírodními zdroji

V průběhu projektu bude uskutečněn 4 denní workshop zaměřený na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji pro 50 pracovníků úřadů, kteří budou po skončení projektu odpovědní za řízení programů změřených na zemědělství a rozvoj venkova v projektových lokalitách. Workshop bude připraven ve spolupráci místních expertů a českého odborníka, který bude na projektu spolupracovat.

2.6. Personální zajištění projektu 

2.6.1.  Personální zajištění

Člověk v tísni, o.p.s. 

· Desk Officer pro Afriku - Mgr. Jiří Plecitý - bude zajišťovat zejména celkovou supervizi projektu

· Vedoucí mise v Etiopii - Mgr. Ondřej Nádvorník - bude zajišťovat zejména celkovou supervizi projektu, průběžně implementaci monitorovat a rozhodovat o případných opravných opatřeních.
· Programový koordinátor – bude zajišťovat  plánování a implementaci projektu a bude přímo supervidovat místního parnera Concern for Environment 
· Finanční manažer - spolupráce na vyúčtování projektu a příprava finančních podkladů na misi; komunikace a spolupráce s pražským finančním oddělením; příprava podkladů pro místní audit.

· Finanční desk officer - spolupráce na vyúčtování projektu a příprava finančních podkladů pro misi a centrálu; komunikace a spolupráce s finančním oddělením na misi; příprava podkladů pro český audit.

Dále se budou na projektu podílet místní zaměstnanci Člověka v tísni, kteří budou zajišťovat administrativní i technickou stránku projektu. Projektový koordinátor, který bude zaměstnán Člověkem v tísni bude mít vysokoškolské vzdělání v jednom z následujících oborů: lesnictví, agrolesnictví, Management přírodních zdrojů, ochrana půdy, ochrana životního prostředí. Zároveň bude mít zkušenost s řízením projektů alespoň 3 roky.
Externí expert – Ing. Josef Střítecký – bude zajišťovat zejména odborný dohled na průběh projektu, navržení metodiky pro zalesnění erozí postižené oblasti ve spolupráci s místními odborníky. Spolupráce zahrnuje analýzu rozsahu problému, tvorbu samotného plánu zalesnění včetně prováděcích instrukcí k vybudování a vybavení produkční základny pro výrobu sazenic (lesní školky) a předání know-how pro zaškolení pracovníků pro dlouhodobé pěstování  8 - 10 autochtonních i introdukovaných dřevin a keřů.
Concern for Environment
· Ing. Tedla Woldemichael Haile – projektový koordinátor. Bude řídit realizaci konkrétních protierozních opatření ve spolupráci s místními úřady a cílovými komunitami.  Ing. Tedla Woldemichael Haile je výkonným ředitelem nevládní organizace Concern for Environment. Absolvoval studia lesního inženýrství na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Pracoval 5 let pro etiopskou vládu jako projektový manažer v oblasti lesnictví a přes 15 let na Etiopském ministerstvu zemědělství jako lesnický pracovník.
2.6.2. Popis rolí a zodpovědnosti zapojených subjektů 
Člověk v tísni, o.p.s. bude hlavním implementátorem projektu a bude přímo zodpovědný za jeho realizaci. Subdodavatelem projektu je místní nevládní organizace Concern for Environment. Tato organizace zajistí pro Společnost Člověk v tísni založení a provoz lesní školky, asistenci při mobilizaci místních komunit a při školení zástupců komunit a odborné poradenství při realizaci studie odlesnění v okrese Awasa Zuriya.  
2.6.3. Schopnost řídit a realizovat projekty 

Člověk v tísni, o.p.s. je jedinou českou nevládní organizací v Etiopii oficiálně registrovanou Ministerstvem spravedlnosti Etiopské federativní republiky. Má vybudovanou stálou misi v etiopském Regionu jižních národů, jejíž zázemí tvoří dva čeští experti (vedoucí mise a programový manažer) a 10 stálých místních zaměstnanců. Člověk v tísni disponuje zařízenými kancelářemi v Addis Abebě, hlavním městě Etiopie a v Awasse hlavním městě Regionu jižních národů. Dále společnost v Etiopii disponuje terénním vozem Toyota Land Cruiser, terénním vozem Mitsubishi Pajero a dvěma motocykly. Vzhledem k tomu, že nejde o automobily úplně nové (rok výroby 1996, resp. 1993), vyžaduje jejich provoz relativně vysoké náklady na údržbu a opravy.

Působení společnosti v Etiopii bylo pozitivně hodnoceno evaluační misí vyslanou MZV ČR, která navštívila realizované projekty v říjnu 2003 i evaluační misí MŠMT, která provedla evaluaci projektů v roce 2006. Bývalý velvyslanec Ing. Miroslav Křenek i současný velvyslanec Ing. Zdeněk Dobiáš se účastní slavnostních otevření budov postavených v rámci realizace projektů. Zastupitelství ČR v Etiopii je průběžně informováno o realizaci projektů. 

V současné době realizuje Člověk v tísni v Etiopii 2 projekty:

1) „Zpřístupnění středního vzdělávání sirotkům a ohroženým skupinám dětí v Jižní Etiopii.“ V rámci tohoto projektu bude postavena a předána místní administrativě vyšší střední škola (11-12 ročník) a poskytována podpora studentům – sirotkům a ohroženým dětem.

2) „Zvyšování kvality vzdělávání a rozšiřování možností vzdělávání pedagogických pracovníků v Addis Abebě, v regionálním státě Oromiya a Regionálním státě jižních národů, národností a lidu (SNNPR)“ V rámci projektu bude vybudováno centrum moderních vyučovacích metod a vyškoleni pedagogičtí pracovníci v moderních vyučovacích metodách.
Mezi další projekty v sektorech zemědělství a ochrana životního prostředí realizovaných ČvT

· Obnova a podpora střední zemědělské školy – provincie Baghlán, Afghánistán (Donoři: MŠMT ČR, Mercy Corps)

· Chov drůbeže a tržní uplatnění zemědělských produktů v okrese Cuemba, provincie Bié, Angola (MZE ČR)

· Podpora místních komunit v rozvoji zemědělské prvovýroby, Angola (MZE ČR)

2.7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu
Podmínkou udržitelnosti všech výsledků projektu je změna chování místních komunit ke svému životnímu prostředí, zejména uvědomění si významu ochrany půdy a lesů. K tomu je nezbytné vyškolení a přesvědčení členů komunity a jejich představitelů o způsobech ochrany půdy. 

Přestože trvání navrženého projektu je pouze 2 roky a 4 měsíce, lze předpokládat, že velké množství úsilí, které bude věnováno osvětě a školení komunit, umožní, že členové cílových komunit porozumí výhodám, které sebou nese ochrana půdy a stromů pro jejich život.  

· lesní školka bude na podzim roku 2010 předána okresnímu úřadu pro zemědělství a rozvoj venkova, který ji bude dále provozovat ve sníženém režimu odpovídající existujícím potřebám.

· během projektu vysázené sazenice stromů budou chráněny místními obyvateli pod dohledem  vyškolených členů komunitních komisí na ochranu životního prostředí. Stejně tak budou chráněny uzavřené oblasti (area closures).

· Potřeba dřeva na topení, která výrazně přispívá k odlesňování, bude snížena díky zavedení úsporných kamen do domácností v cílových komunitách.

· Postupy řízení udržitelného hospodářství budou během projektu kontinuálně předávány a diskutovány s místními odpovědnými úřady, které převezmou správu nad výstupy projektu. Část projektových aktivit navíc bude realizována v rámci existujících státních struktur, zejména využívání „development agents“ pro školení členů komunit.
2.8. Zhodnocení rizik a předpokladů

Rizika:

· Sucha či záplavy v cílové oblasti mohou způsobit komplikace při pěstování sazenic a pečování o vysazené stromy. V případě, že taková situace nastane, bude nutné více motivovat místní obyvatele, aby prioritu věnovali zvýšené péči o sazenice a stromy.
· politická nestabilita v zemi může vést ke střídání odpovědných úředníků spolupracujících na projektu případně jejich snížené ochoty na projektu spolupracovat. 
· zhoršená bezpečnostní situace v zemi může způsobit pozastavení či zpomalení projektu. V krátkodobém výhledu jsou však v cílové oblasti bezpečnostní rizika nízká.
· korupce je dlouhodobým problémem při realizaci projektů, její riziko však bude minimalizováno striktně nastavenými finančními a právními mechanismy a stálým monitoringem ze strany ČvT 
· Realizaci projektu může ohrozit inflace a možné kolísání směnného kurzu mezi CZK, EUR a etiopským birrem a z něj vzniklé kursové ztráty. 

Předpoklady:

- Nutným předpokladem zdárné realizace projektu je včasné převedení finančních prostředků od donora zejména v prvním roce implementace.

- vzhledem k předchozím konzultacím s místními zemědělci lze předpokládat zájem z jejich strany. Většina obyvatel si je vědoma spojitosti mezi poklesem zemědělské produkce a eroze spojené s odlesněním.   
PAGE  
3

