Zprava z evaluace projektu Protierozni opatfeni v okoli jezera Awassa, 2008 — 2010
Pfiloha H: Zrevidovana matice logického ramce

Zrevidovana matice logického ramce

Popis projektu | Objektivn &  ovéfitelné | Zdroje ov éfeni | Pfredpoklady a rizika
(interven €éni logika) ukazatele (indikatory) ukazatel G (klicové externi
faktory ovliviujici
prubéh a Uspésnost
projektu)
Zameér | Prispét ke snizeni | Zemédélska produkce | Statistiky okresniho
degradace pady a|vzroste 0 20% oproti| Ufadu pro zemédélstvi
zvyseni ochrany | za¢atku projektu (listopad | a rozvoj venkova
biodiverzity v okoli jezera | 2010)
Awassa
Cile Zavedeni  protieroznich | Padni eroze snizena o |Evaluaéni zprava -
opatreni v oblasti Awassa | 20% oproti zacatku | Méreni rezidudlnich
Zuriya Woreda. projektu. (listopad 2010) | pGdnich ¢astic ve vodé
Hloubka Koryt stékajici ze svahu
odvadéjicich vodu se|Evaluaéni zprava -
snizi o 30% oproti | Méfeni hloubky koryt
zacatku projektu. | v cilové oblasti
(listopad 2010)
Vystupy
Vystup | Studie provedend na | Studie distribuovana | Studie Sucha ¢&i zaplavy v
1. zakladée zhodnoceni | partnerdm a cilové oblasti
vyvoje odlesriovani zalntgresovanym stranam Politickd  nestabilita
(prosinec 2008). .
v zemi
Vystup | Pilotni rekultivace pady v | - Zalozena Skolka | Evidence sazenic ve —
- . o ZhorSena
2. okrese Awassa Zuriya vyprodukuje 1,5  mil. | Skolce . Lo
. . bezpeénostni situace
sazenic  stromu  (zafi L
Evaluace, monitoring,
2010) o korupce
satelitni snimky
- 800 ha je osazeno inflace a mozné
sazenicemi stromud (Fijen kolisani  sménného
2010) kurzu
- 2 km2 degradované AZW ma dostatecny
pudy regeneruje diky rozpocet na
uzavieni pred vné&jSimi provozovani  skolky
vlivy (listopad 1010) ve snizeném rezimu
) ) doovidaiici
- Vybudovano 50 zabran inzttjljlic?rjr; Clotfebém
v korytech (listopad 2010) ) P
- Vybudovano XXX I(:Iulglt(lg?gr(]ebh)
protieroznich ryh /vala VYS¥ 4 .
(listopad 2010) zaméstnancl
mistnich instituci a
Vystup | Zavedeni postupl fizeni|- 1500 zemédélct je | Prezenéni listiny | samosprav
3. udrzitelného rozvoje | vySkoleno 60-ti | Skoleni,  Reportovani | ... .
- . . Y . | Kli¢ivost osiva
pfirodnich zdroja Ldevelopment agents” | ,development agents odpovidé
v ochrané pudy a|ze Skoleni zemédélcl, | . ,
lesfiovani listopad | Eotodok 1 predpokladdm z
zalesnovani (listopa otodokumentace, kalkulaci  produkce
2010) foa . z
Zavérelna zprava Skolky
;( 40 ,vyskolenych rc];lenu Zajem mistnich
womtls[h prooc ::dndu, obyvatel pokracovat
Zvo m.o. pros rg I v neplacenych
superviduje komunitni
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4G

consife

aktivity ~zaméfené na aktivitach  spojenych
ochranu zivotniho s protieroznimi
prostredi (Cerven 2009) opatfenimi
200 lidi o -
Kamna Jl,stotao vlastnictvi
vystupl na
Vystup |Provedena osvéta o|- 200 facilitatort | Prezenéni listiny | komunélnich
4. udrzitelném vyuziti pUdy | komunitnich setkani | Skoleni, Uzemich:  vlastnictvi
a ochrané  Zzivotniho | zlepSi povédomi o] Reportovani facilitatort stromd, komunitni
prostfedi ochrané pfirody mezi 9 zkgmunitnl'ch setkan vlastnictvi trdvy a
tisici zemédélci (listopad jinych  produktt  z
2010) uzavrenych oblasti
Vystup | VySkoleni lidé o | - 50 ufednikl vySkoleno o | Prezenéni listiny
5. postupech  navrzenych | postupech vyuzitych v | workshopt
projektem projektu (listopad 2010)
Vystup | VySkolené hrnéitky a|- 200 lidi pouzivd na|Informace domécnosti,
6. hrnéifi vyrabéji a | konci projektu UGsporna | které kamna koupili
prodavaji usporna kamna | kamna (listopad 2010)
Gonzie Informace
- Hrn&itky a hrné&ifi maji | vyrobcu/prodavaci
z aktivity profit (listopad | kamen
2010)
Aktivity Prost fedky Rozpo €et (K€) Vychozi podminky
(vstupni predpoklady)
Vystup |Studie provedend na |Odmény pro experty Osobni naklady V¢asné prevedeni
1. aklad & hodnoceni . inancnil fedkd
zaade ~ zNOOnOcent | A\ tomobil 4x4 2 169 692,50 financnich prostredku
vyvoje odles novani od donora
11 PFiprava zadavaci 2 motocykly Cestovni naklady Zajem zemédélcti o
dokumentace pro studii | LCD projektor 1 541 050,00 snizovani eroze
(zadani studie) 2 x Digitalni fotoaparat Vybaveni a dodavky
1.2 V}/pracvovanl studie na} 3 x laptop, 2x tiskarna zboZi Z?!e{n ’obyvfatelstvz,ao
zakladé zhodnoceni uzivani uspornych
o L - .| 898 100,00
vyvoje odlesfiovani Material pro stavbu lesni kamen
Vistup | Pilotni rekultivace p Gdy Skolky (sklad, kancelafr, Prlme naklady v misté PrabEInG
. plot) realizace i -
2. v okrese Awassa Zuriya kofinancovani
Polyetylén na sazenice 489 500,00 projektu z jinych
Hnojivo Subdodavky zdrojd
21 Zavevdetu protieroznich Material na stavbu | 196 300,00
opatreni . . .
protieroznich zabran| .. P
2.2 Zalozeni lesni $kolk (dfevéne tyce) Prima podpora cilovym
' y skupindm
2.3 Osézeni 800ka 32ha|nastioje pro Skolku al, , 2 g6h oo
Uzemi stromy cilové komunlty
_ _ — semena strom Ostatni uznatelné
Vystup | Zavedeni _postup u ptimé naklady projektu
3. Fizeni udrzvl}elneho semena hospodarskych
rozvoje p Firodnich plodin 0,00
zdroj a . . PFimé naklady projektu
_ Usporna kamna
3.1 Skoleni a  pusobeni celkem

Development Agents

formy na vyrobu
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3.2 ZaloZeni a Skoleni komisi
na ochranu Zivotniho
prosttedi na  drovni
komunit (kebele)

3.3 Exkurze a sdileni
zkuSenosti

34 Produkce—a—skoleni—ve

S .

Vystup |Provedend osv éta o

4. udrzitelném vyuziti
pudy a ochran é
Zivotniho prost Fedi

4.1 Organizace komunitnich
setkani na téma ochrany
pfirodnich zdroja

4.2 Skoleni pro mladeznické
asociace v ochrané pudy
a zivotniho prostredi

4.3 Zalozeni a podpora
environmentélnich klubu
na 4 Skolach

Vystup | VySkoleni lidé o]

5. postupech navrzenych
projektem

5.1 Familiarizace pracovnik(
regionalniho, zonalniho
a okresniho Ufadu pro
zemédélstvi a rozvoj
venkova

5.2 Skoleni pracovnikd
regionalniho, zonalniho
a okresniho Ufadu pro
zemédélstvi a rozvoj
venkova v udrzitelném
hospodareni s pfirodnimi
zdroji

6.1 Zpracovani business

planu pro vyrobu a odbyt
Uspornych kamen

Produkce a Skoleni ve
vyrobé Gspornych kamen

Podpora prodeje kamen

Uspornych kamen

organizacni naklady
komunitnich setkani

vybaveni Skolnich
environmentalnich klubu

prace v lesni Skolce (30
pracovniku)

Cestovné a stravné na
Skoleni

Materialy na Skoleni

6 542 502,50

Administrativni
(nepfimé) naklady

457 497,50

Celkové
naklady

7 000 000,00

opravnéné
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