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Zrevidovaná matice logického rámce 
 Popis projektu  

(interven ční logika) 
Objektivn ě ověřitelné 
ukazatele (indikátory) 

Zdroje ov ěření 
ukazatel ů 

Předpoklady a rizika  
(klíčové externí 
faktory ovlivňující 
průběh a úspěšnost 
projektu) 

Záměr Přispět ke snížení 
degradace půdy a 
zvýšení ochrany 
biodiverzity v okolí jezera 
Awassa 

 

Zemědělská produkce 
vzroste o 20% oproti 
začátku projektu (listopad 
2010) 

Statistiky okresního 
úřadu pro zemědělství 
a rozvoj venkova 

 

Cíle Zavedení protierozních 
opatření v oblasti Awassa 
Zuriya Woreda. 

 

Půdní eroze snížena o 
20% oproti začátku 
projektu. (listopad 2010) 

Hloubka koryt 
odvádějících vodu se 
sníží o 30% oproti 
začátku projektu. 
(listopad 2010) 

Evaluační zpráva - 
Měření reziduálních 
půdních částic ve vodě 
stékající ze svahů 

Evaluační zpráva - 
Měření hloubky koryt 
v cílové oblasti 

Výstupy      

Výstup 
1. 

Studie provedená na 
základě zhodnocení 
vývoje odlesňování  

Studie distribuována 
partnerům a 
zainteresovaným stranám 
(prosinec 2008). 

Studie Sucha či záplavy v 
cílové oblasti 

Politická nestabilita 
v zemi 

Zhoršená 
bezpečnostní situace 

korupce 

inflace a možné 
kolísání směnného 
kurzu 

AZW má dostatečný 
rozpočet na 
provozování skolky 
ve sníženém režimu 
odpovídající 
existujícím potřebám 

Fluktuace 
(vyškolených) 
zaměstnanců 
místních institucí a 
samospráv 

Klíčivost osiva 
odpovídá 
předpokladům z 
kalkulací produkce 
školky 

Zájem místních 
obyvatel pokračovat 
v neplacených 

Výstup 
2. 

Pilotní rekultivace půdy v 
okrese Awassa Zuriya 

- Založená školka 
vyprodukuje 1,5 mil. 
sazenic stromů (září 
2010) 

- 800 ha je osázeno 
sazenicemi stromů (říjen 
2010) 

- 2 km2 degradované 
půdy regeneruje díky 
uzavření před vnějšími 
vlivy (listopad 1010) 

- Vybudováno 50 zábran 
v korytech (listopad 2010) 

- Vybudováno xxx 
protierozních rýh /valů 
(listopad 2010) 

Evidence sazenic ve 
školce 

Evaluace, monitoring, 
satelitní snímky 

 
 

Výstup 
3. 

Zavedení postupů řízení 
udržitelného rozvoje 
přírodních zdrojů 

- 1500 zemědělců je 
vyškoleno 60-ti 
„development agents“ 
v ochraně půdy a 
zalesňování (listopad 
2010) 

- 40 vyškolených členů 
komisí pro ochranu 
životního prostředí 
superviduje komunitní 

Prezenční listiny 
školení, Reportování 
„development agents“ 
ze školení zemědělců, 
Fotodokumentace, 

Závěrečná zpráva 
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aktivity zaměřené na 
ochranu životního 
prostředí (červen 2009) 

- 200 lidí používá na 
konci projektu úsporná 
kamna 

aktivitách spojených 
s protierozními 
opatřeními 

 

Jistota vlastnictví 
výstupů na 
komunálních 
územích: vlastnictví 
stromů, komunitní 
vlastnictví trávy a 
jiných produktů z 
uzavřených oblastí 

Výstup 
4. 

Provedená osvěta o 
udržitelném využití půdy 
a ochraně životního 
prostředí 

- 200 facilitátorů 
komunitních setkání 
zlepší povědomí o 
ochraně přírody mezi 9 
tisíci zemědělci (listopad 
2010) 

Prezenční listiny 
školení, 

Reportování facilitátorů 
z komunitních setkání 

Výstup 
5. 

Vyškolení lidé o 
postupech navržených 
projektem 

- 50 úředníků vyškoleno o 
postupech využitých v 
projektu (listopad 2010) 

Prezenční listiny 
workshopů 

Výstup 
6. 

Vyškolené hrnčířky a 
hrnčíři vyrábějí a 
prodávají úsporná kamna 
Gonzie 

- 200 lidí používá na 
konci projektu úsporná 
kamna (listopad 2010) 

- Hrnčířky a hrnčíři mají 
z aktivity profit (listopad 
2010) 

Informace domácností, 
které kamna koupili 

Informace 
výrobců/prodavačů 
kamen 

 

Aktivity   Prost ředky  
 

Rozpo čet (Kč) 

 

Výchozí podmínky 
(vstupní předpoklady) 

Výstup 
1. 

Studie provedená na 
základ ě zhodnocení 
vývoje odles ňování 

Odměny pro experty  

Automobil 4x4 

2 motocykly  

LCD projektor 

2 x Digitální fotoaparát 

3 x laptop, 2x tiskárna 

Materiál pro stavbu lesní 
školky (sklad, kancelář, 
plot) 

Polyetylén na sazenice 

Hnojivo 

Materiál na stavbu 
protierozních zábran 
(dřevěné tyče) 

nástroje pro školku a 
cílové komunity 

semena stromů 

semena hospodářských 
plodin  

úsporná kamna 

formy na výrobu 

Osobní náklady  

2 169 692,50    

Cestovní náklady 

1 541 050,00    

Vybavení a dodávky 
zboží  

898 100,00    

Přímé náklady v místě 
realizace  

489 500,00    

Subdodávky  

196 300,00    

Přímá podpora cílovým 
skupinám 

1 247 860,00    

Ostatní uznatelné 
přímé náklady projektu 

0,00    

Přímé náklady projektu 
celkem    

Včasné převedení 
finančních prostředků 
od donora 

1.1 Příprava zadávací 
dokumentace pro studii 
(zadání studie) 

Zájem zemědělců o 
snižování eroze 

1.2 Vypracování studie na 
základě zhodnocení 
vývoje odlesňování 

Zájem obyvatelstva o 
užívání úsporných 
kamen 

Výstup 
2. 

Pilotní rekultivace p ůdy 
v okrese Awassa Zuriya  

Průběžné 
kofinancování 
projektu z jiných 
zdrojů 

2.1 Zavedení protierozních 
opatření 

 

2.2 Založení lesní školky  

2.3 Osázení 800ha 32ha 
území stromy 

 

Výstup 
3. 

Zavedení postup ů 
řízení udržitelného 
rozvoje p řírodních 
zdroj ů 

 

3.1 Školení a působení 
Development Agents 
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3.2 Založení a školení komisí 
na ochranu životního 
prostředí na úrovní 
komunit (kebele) 

úsporných kamen 

organizační náklady 
komunitních setkání 

vybavení školních 
environmentálních klubů 

práce v lesní školce (30 
pracovníků) 

Cestovné a stravné na 
školení 

Materiály na školení 

6 542 502,50        

Administrativní 
(nepřímé) náklady 

457 497,50     

Celkové oprávněné 
náklady 

7 000 000,00    

 

3.3 Exkurze a sdílení 
zkušeností 

 

3.4 Produkce a školení ve 
výrobě úsporných kamen 

 

Výstup 
4.  

Provedená osv ěta o 
udržitelném využití 
půdy a ochran ě 
životního prost ředí 

 

4.1 Organizace komunitních 
setkání na téma ochrany 
přírodních zdrojů 

 

4.2 Školení pro mládežnické 
asociace v ochraně půdy 
a životního prostředí 

 

4.3 Založení a podpora 
environmentálních klubů 
na 4 školách 

 

Výstup 
5. 

Vyškolení lidé o 
postupech navržených 
projektem 

 

5.1 Familiarizace pracovníků 
regionálního, zonálního 
a okresního Úřadu pro 
zemědělství a rozvoj 
venkova 

 

5.2 Školení pracovníků 
regionálního, zonálního 
a okresního Úřadu pro 
zemědělství a rozvoj 
venkova v udržitelném 
hospodaření s přírodními 
zdroji 

 

6.1 Zpracování business 
plánu pro výrobu a  odbyt 
úsporných kamen 

   

 Produkce a školení ve 
výrobě úsporných kamen 

   

 Podpora prodeje kamen    

 


