Zprava z evaluace projektu Trvale udrzitelné hospodareni s padnimi, lesnimi a vodnimi zdroji jako pilotni

model pro rozvoj komunit jizni Etiopie, 2010 — 2012
Priloha L: Vyporadani pfipominek

Vypo Fadani p fipominek

Pripominky a komenta fe
Kapitola, Gislo a autor komentére

Odpov éd’

MZV ORS

RELEVANCE str. 6

- poradi otazek prosime prohodit: nejprve 5.1.2
Jpotreby a priority ETH®, poté 5.1.1 ,soulad
s prioritami ZRS CR* (a zvaZit, zda to samé provést i
v kap. 5.1.4. na str. 8-9)

Zprava upravena ve smyslu pfipominky.

EFEKTIVITA (HOSPODARNOST)

- vypustit aspor z¢asti opakované zmékdujici vyrazy
«dle dostupnych informaci®, ,pfiblizné, ,orientaéni*
naopak rozvést hodnotici zavéry, které vyplyvaji
z modelu srovnani nakladd na sazenice apod. Udaj;
jakoz i ze zjiSténi ke zpusobu fizeni a monitoringu
projektu, asovému harmonogramu apod.

Text zpravy formulaéné upraven.

Dale doplnéno hodnoceni, které bylo v draftové verzi
zpravy potla¢eno z ddavodu vté dobé chybéjici casti
modelu — nékladd na vypéstovani semenackl ve
Forestry Research Center, za obdobi 12/2012-5/2013,
které Evaluacni tym ziskal az nyni.

EFEKTIVITA (HOSPODARNOST)

- vypustit aspor z¢asti opakované zmékdujici vyrazy
«dle dostupnych informaci®, ,pfiblizné, ,orientaéni*

- naopak vyuZit pomérné bohata zjiSténi (stranka
finanéni, ¢asova, fizeni) a interpretovat je dukladnégji,
komplexnéji v hodnoticich zavérech, které vyplyvaji z
modelu srovnani nakladd apod. dajl

Viz vyse.

EFEKTIVNOST

- cile by mély byt pfehledné pojmenovany (analogicky
k wvystuplm) a mira naplnéni cild dukladnégji,
explicitnéji analyzovana

Zprava upravena ve smyslu pfipominky.

DOPADY
- nejen seznam zjiSténych (jakkoli je cenny, v¢.
pozitivnich i negativnich) dopadu, ale téz dopady

rozvést alespori struénou argumentaci, popf.
detailnéjSimi informacemi (jaké dopady v jaké mife a
prog...).

Zprava upravena ve smyslu pfipominky.

Na vice mist ech v EZ:

- rozdéleni projektu (i ve vysledném hodnoceni) na
vice celkl (u PIN na hlavni ¢ast a gonzie) neni
dostate¢né  oduvodnéno/vyargumentovano, pro¢
pravé takovymto zplsobem; a zejm. jakou logikou
pak ze 2 dil¢ich hodnoceni ¢inite 1 vysledné (napf.
vysoka + spiSe vysokd = spiSe vysoka).

Argumentace podrobnéji rozvedena v kapitole 5.

Pozn.:
Obdobné byla rozdélena iEvaluacni zprava projektu
ZRS CR v Mongolsku Socioekonomicka stabilizace
geograficky a socialné odlouc¢enych komunit 2008 -
2010.

Doporu €eni — v obou EZ:

- prosime zvazit, zda opakované doporu €eni na
EZ a dokumentaci v angli €tin & neni jiz redundantni,
MZV-ORS se s CRA touto otazkou diikladné& zabyval
a bude zabyvat nadale ve vazbé na EZ z r. 2012.
(pfip. i nékteré dalSi opakované doporucenti)

Upraveno ve zpravé ve smyslu pfipominky.

ZU Addis Ab eba

Na str. 26, kapitola 5.2.3, druhy odstavec , je
uvedena komplikace ztéZujici na zacatku realizaci
projektu - "nedorozuméni mezi realizatorem a zZU
Addis Abeba". Nevim, odkud tato fraze pochazi a na
¢em presné je zalozena. Pokud nebude divéryhodné
podloZena, prosime o jeji vyjmuti. Z naSi strany se
nedomnivame, Ze bychom jakymkoli zpUsobem
komplikovali realizaci. Nicméné musime pfipustit, Ze
pfistup MENDELU a jeji zaryté presvédceni, Ze
neobjektivné stranime CvT, byl zna&n& konflikini.
MENDELU bohuzel v tomto ohledu nepfekrocila po
vétsinu realizaéni doby svij stin a se ZU spise
nekomunikovala.

Text byl formulaéné upraven.

Na vice mistech v EZ: je tfeba zkontrolovat ¢asovou
posloupnost projektd. Na nékolika mistech jsou

Text byl opraven.
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prekopirovany &asti ze zpravy CvT a je tak

pfehozena logika "evaluovaného a nasledného
projektu” (viz napf. kap. 5.5).
CRA

1. 1.2 Efektivita / hospodarnost: ...a nesrovnalostem
ve finanénich vystupech... Komenta¥ 1: Co tim
evaluatofi mysli???

Text Iépe formulovan.

1.3 Doporuceni: Projekty zamérené na ochranu pdady
pfed erozi realizovat v uzavienych povodich.
Komenta f 2: Jiz realizujeme napf. v rdmci projektu
Charity CR

Zohlednéno v textu kap. 7.1.

1.3 Doporuceni: Anglictina jako jazyk projektovych
dokumenti a evaluaénich zprav. Komenta ¥ 3:
Projektovy  dokument tvofi pfiloha  Project
Implementation Agreement, ktery se podepisuje s
BoFED. Je tedy v AJ. Je na realizatorovi, jak
podrobné PD preloZi a zda prelozi i logframe. Pfilohy
rozhodnuti musi byt v Cj.

Doporuéeni vyfazeno, viz pfipominka vyse.

1.3 Doporuceni: PouZzivani matice logického ramce
jako planovaciho a monitorovaciho nastroje, revize
matice logického ramce. Komenta ¥ 4: K revizim
matici CRA iz pfistoupila a fadu jich revidovala.
Napf. zemédélské a vzdélavaci projektu v Etiopii.

Zohlednéno v textu kap. 7.1.

1.3 Doporuceni: Detailni phasing out plan/pfedavaci
plan. Komenta ¥ 5: CRA i také poZaduje.

Zohlednéno v textu kap. 7.1.

5.1.4: Aktualni priority kraje Sidama. Komenta ¥ 6:
Vykopové prace jsou velmi naro¢né. Cely den kopat
pfikopy na slunci zvladne jen fyzicky zdatny ¢lovék.

Souhlasime s vysokou fyzickou naroénosti vykopovych
praci. Ale UCelem plateb za prace na protieroznich
opatfenich je vdané oblasti také snizeni chudoby a
zvySeni objemu hotovostnich prostfedkl v mistni
ekonomii. Jedna z moznych alternativ je vybrat,
v dohodé s Kebele Comittee, i pracovniky z velmi
chudych rodin (které nemaji pfistup k pldé, nemaji
fyzicky zdatné c¢leny domacnosti kde &asto prevazuji
Zeny a zdravotné postiZzeni) a platit jim bez ohledu na
objem jimi vykonané prace. Tato praxe neni nova a
umozni projektu pfispét, alespori v malém ramci,
k prafezovému principu ZRS CR  dodrZovani lidskych
prav pfijemcd véetné rovnosti muzd a Zen.

5.2.1. Do jaké miry byly naplnény vystupy a
dosazeny planované cile projektu? Komentaf 7:
Zmatek v Cislovani a oznacovani vystupl vznikl z
ddvodu toho, Ze vystupy, které byly jiz zrealizovany,
tak realizator vynal a posunul vystupy dalSi. Jde o
formalni chybu, ktera znamena nepfehlednost ve
vystupech, nicméné prace na misté nijak neovlivnila.

Aplikovany pfistup realizatora je z hlediska mezinarodni i
narodni praxe nestandardni.

Zménilo se nejen Eislovani vystup(; fada vystupl byla v
pribéhu realizace projektu upravovana, doplnéna ¢&i
zménéna. Mezi vystupy neni nikde zahrnuta realizace
technickych protieroznich opatfeni (vystup byl doplnén
v navrhu revize matice logického ramce). Nové viozené
vystupy nejsou promitnuty do Matice logického ramce
ani prehledd vystupl a aktivit (Vystup L). To vse
vyznamné znesnadriuje monitoring a zejména evaluaci
projektu.

5.2.2 Vhodnost pristupu a technickych reSeni:
Protierozni Evaluaéni tym povazuje
prfistup zalozeny na administrativnim rozdéleni oproti
integrovanym  opatfenim v ramci povodi za
neefektivni. Komentd ¥ 8: Bylo nastaveno jiz
identifikaci z MZe a pfi zahajovani nového projektu
se pfistup nezrevidoval.

S ohledem na informace vyplyvajici z projektu CvT
vletech 2008-2010 by zfejmé bylo vhodné revizi
projektového Uzemi pfed zahajenim navazujiciho
projektu iniciovat.

5.3.1. Mohlo byt dosazeno stejnych vystupd
levngji? Odhady nékladd na produkci sazenic
vybranych druhd. Komenta ¥ 9: Jedna se o stejny
odradu??? Neni jedno hybridni a druhé mistni???

Sazenice manga (péstované v malém rozsahu) mély
vyrazné vysSi naklady nez sazenice ostatnich druhd,
nebot na podnoZe vypéstované z mistnich semen byly
roubovany rouby kvalitni velkoplodé odridy manga z
oblasti Arba Minch, k ¢emuz byli vySkoleni i pracovnici
Skolky.
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Text byl upraven a rozSifen vramci doplnéni Gdaju
z Forestry Research Centre.

5.3.4. Jak byl projekt finanéné monitorovan? CRA
monitorovala projekt po finanéni strance a
schvalovala dil¢i presuny v rozpoctu projektu.
Kontrola spravnosti vynaloZzenych pfispévkd na
realizaci projektu ZRS v gesci CRA, zaméfena na
obdobi 1.1.2011-31.12.2011, provedena
ovérovatelem Krymlakem konstatovala mj. soulad
vynaloZenych financ¢nich prostfedkd v souladu s PD.
Komenta f 10: Projekt MZLU byl auditovan panem
Krymlakem ve vSech letech realizace.

Text byl upraven na zakladé poskytnutych podkladi
CRA.

6.3. EFEKTIVITA /HOSPODARNOST: .... chybami ve
finanénich vystupech. Komenta ¥ 11: Prosim upfesnit
0 co se jedna

Lépe formulovano v textu.

6.3. EFEKTIVITA /HOSPODARNOST: Rok 2011 byl
z hlediska spravnosti vynaloZenych pfispévkd na
realizaci  projektu  ZRS provérfen nezavislym
ovéfovatelem, ktery neshledal nedostatky ve
finanénim fizeni projektu. CRA a zejména zU projekt
aktivné monitorovali v pribéhu jeho realizace.
Komenta f 12: VSechny roky auditovany

Viz odpovéd na pfipominku vySe.

MENDELU Z pfipominek realizatora byly nize formulovany dilci
pfipominky, ke kterym se zpracovatelé evaluaéni zpravy
vyjédfili.

str. 1, bod 1 V zavéru r. 2011 probéhlo komunitni Skoleni o vyuZiti

Jako pozitivni prvek konceptu Mendelovy univerzity v
Brné se projevil import novych technologii. Evaluaéni
zprava vubec nezminuje pouziti lisu cukrové tftiny,
ktery byl vramci nékolika Skoleni predstaven
partnerlim i pfijemcim. Nasledné byl pfedan AZW
Agricultural Office k vyuziti spoleéné s Technology
Transfer Center

manudalni lisu na cukrovou tftinu importovanou projektem
pro mikro-podnikani. V pribézné ani roéni zpravé za rok
2012 se nam vSak nepodafilo najit zminku o pokracovani
jejiho vyuziti. BEhem naSi navstévy v AZW nam nikdo
neposkytl informaci kde se lis nachazi, zda je pouzivan a
kym.

str 1, bod 1

Neda se souhlasit s tvrzenim evaluatora, Ze nasazeni
hobry v praxi na misto obalovanych sazenic se
substratem je v regionu nerealné. Jde o jednoduchy
material lisovany z pilin a vzhledem k vhodnosti v
ném péstovanych sazenic pro vyuziti v semiaridnich
zénach o jeho vyrobu pfi své pile projevila zajem
Wondo Genet College of Forestry & Natural
Resources.

Nas zavér se opira o skute¢nost, Ze Hobra, ktera zlstala
ve Skolce zdoby realizace projektu jiz neni dale
pouzivana. Podle nam dostupnych informaci se v jinych
Skolkach v Sidama Zone nepouziva. Druhové a péstebni
experimenty s Hobra substratem potvrzuji nutnost
pravidelného dohnojovani na list (MENDELU, roc¢ni
zprava 2012); k pouzivani hobry je proto také nutné
zajistit finanéni prostfedky na hnojivo a organizaci
dohnojovani.

Rozvoj mistni nabidky/vyroby bez existujici poptavky
povaZzujeme za nerealny, mistni Gfady nemaji valuty na
jeji dovoz. Tim nevyluCujeme, Ze zavedeni hobry a jeji
mistni vyroby, neni v budoucnosti mozné.

str. 2, bod 2

Realizator ¢aste¢né asanoval svahy i na Uzemi této
sousedni kebele, navrh rozSifeni projektu na toto
Uzemi vSak byl zamitnut zadavatelem. Horni &ast
povodi tak zUstala bez aktivnich zasahu. Strategie
predani lesni Skolky byla ovlivnéna sdélenim
zadavatele, Ze projekt bude pokracovat i v roce 2013.
Tim Ze k tomu nedoSlo, dostal se realizator, partnefi
a spolupracujici Gfady do ¢asové tisné a pro Skolku
se nenasel srovnatelny nastupce manazerky, ktera v
poslednim roce pozici opustila kvili vysokoSkolskému
studiu. Nicméné pIné vybavena fungujici Skolka se
zapracovanym personalem byla pfedana zpét AZW
Agriculture Office, ktera zajiStuje jeji soucasny
provoz.

Doporuceni realizovat projekty zaméfené na ochranu
pudy pfed erozi vuzavienych povodich je jednim
z doporuceni k projektové tématice a pokratovani ZRS
uvedenych v Evaluaéni zpravé.

Dokumentace dostupna evaluaénimu tymu rozhodnuti
o prodlouZzeni projektu po prosinci 2012 neobsahuje. Pro
udrzitelnost a pokradovani Skolky byla véasna
identifikace vhodného nastupce Lemlem velmi dillezita.
Predpokladame, Ze Lemlem planovala své studium jiz
delSi dobu prfedem.

VétSina pracovniku, investic a materiald ve Skolce byla
béhem realizace financovana projektem. Ovéreni
finanénich moznosti WARDO a dostupné expertizy by
poskytly zaklad pro pfipravu a realizaci exit strategy a
planu umoznujictho fungovani Skolky v omezeném
rezimu véetné pfizpasobeni  produkce  sazenic
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planovanym vysadbam a jejich oéekavanému prodeji.
Detailni phasing out a pfedavaci plan jsou rovnéz
obsazeny v doporuc¢enich viz kapitola 7.2. Evaluaéni
Zpravy.

str. 3, bod 4

Bod 5.3.1 evaluaéni zpravy, druhy odstavec:
Zhotovitel pravdépodobné Spatné secetl jednotlivé
sumy ro¢nich rozpocta. Clenéni 3,2 — 4,2 —4,2 mil. K&
odpovidd poZadované vysSi dotace 11,6 mil. K¢,
nikoliv 10,6 mil. K¢&.

Text opraven.

str. 3, bod 5

Bod 5.3.1 tabulka srovnani nakladi na sazenici:
Sazenice manga (péstované v malém rozsahu) mély
vyrazné vySsi ndklady nez sazenice ostatnich druh,
nebot na podnoZe vypéstované z mistnich semen
byly roubovany rouby kvalitni velkoplodé odrudy
manga z oblasti Arba Minch, k €¢emuz byli vySkoleni i

pracovnici Skolky.

Informace byla dopInéna do textu.

str. 3, bod 6

Bod 5.3.3 prvni odstavec: Realizator neobdrzel od ZU
v Addis Abeba ZzZadné pfipominky a komentare k
projektovym zpravam, ani zadné monitorovaci zpravy
kromé& posledni z druhé puli roku 2012, kterou si
vydobyl“ od CRA.

Stanovisko realizatora zohlednéno v textu.

str. 3, bod 7

Bod 5.3.4 prvni odstavec: Auditor ing. Krymlak
neprovedl kontrolu  spravnosti  vynalozenych
prostfedkd pouze za obdobi roku 2011, ale také roku
2010 a 2012, vzdy kazdy rok zvlast

Text byl upraven na zakladé poskytnutych podkladud
CRA.

str. 3, bod 8

Bod 5.4.1 druhy odstavec: rozsah protieroznich
opatfeni v terénu ovéfit Ize, je to vSak fyzicky i
organizaéng naro¢né. Ctvrty odstavec: V dobé
evaluace na misté (kvéten) nelze mluvit o opozdéné
vysadhé sazenic. Smysluplna vysadba se kvuli
obdobi destl provadi zejména v Eervenci.

Text upraven a doplnén.

str. 3, bod 9

Bod 5.6.1 Druhy odstavec: Tvrzeni, Ze struktura
ochrany Uzemi nebyla déale rozvijena je nepravdivé
az irelevantni. Uzemi je chranéno pred pastvou,
tézbou dfevin a nekontrolovanou téZzbou travy
schvalenymi by-laws (ro¢ni zprava 2011, str.35), na
to dohlizi terénni strazci, tudiz dale rozvijet jeho
ochranu v podstaté nelze. Strategie managementu
Uzemi byla rozSifena mimo jiné systémem prodeje
travy, ze kterého komunita na zfizené bankovni Gcty
uklada finanéni prostfedky slouzici dale k rozvojovym
Gcelim

By-laws jsou predpokladem k vybudovani struktury
ochrany CAs. Dulezité je jejich prosazovani, které je
podle naSich zjisténi oslabené. Strazcu bylo v dobé nasi
navstévy 7 (pGvodné jich bylo 8) a chtéji byt placeni.
PovaZzujeme za velmi pravdépodobné, Ze jestli placeni
v dohledné dobé nebudou, jejich pocet se bude nadale
zmenSovat. Dopracovani by-laws zahrnutim ochrany
protieroznich opatfeni na komunitnich tzemich vné CAs
a systému plateb by systém ochrany a udrzitelnost
zavedenych opatfeni posililo. To by vyzadovalo praci
s komunitou, konsensus environmentalnich vybor(,
zemeédeélcu, kebele committees a Woreda administration
na znéni a dopracovani by-laws.

Ztizeni bankovnich Gc¢ta kebeles je urcité dulezitym
krokem ke zlepSenému managementu CAs; propojeni
tohoto systému a by-laws chybi.

str. 4, bod 11

Bod 7.1 tfeti odstavec: Projekt definovany jako
aktivita podporujici eliminaci eroze nemuze pocitat s
navratnosti jakékoliv investice. Doporuceni evaluaéni
komise, “Pred pfipadnymi dalSimi aktivitami
smérujicimi ke zvySeni dostupnosti kvalitniho osiva
bude nezbytné v pfedstihu vypracovat business plan
a posoudit navratnost vstupnich investic, provoznich
nakladl a aspektl pro zajisténi udrzitelnosti vystupu*,
tedy neni pro projekt rozvojové spoluprace pravé

Jednd se pravdépodobné o nedorozuméni. Hlavnimi
zdroji osiva jsou: shér v pfislusné oblasti (za ktery
sbératelé ocekavaji platby), mistni distributofi/prodejci
a FRC. Osivo je nakupovano ze vSech tfi zdrojl, presto
nedostatek kvalitniho osiva brzdi efektivni produkci
sazenic. Proto jsme navrhli, po diskuzich s Wondo Genet
Forestry College, jako jedno z doporuéeni podporovat
centrum pro sbhér, kontrolu kvality a distribuci/prodej
semen pfi WGFC. Jedna se o komeréni aktivitu, ktera by
doplnila  existujici  zdroje  nabidkou  kvalitnich,
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relevantni. certifikovanych semen. Takova aktivita vSak mlze
fungovat jenom s pokrytim nakladd; pro oveéfeni
feasibility by bylo nutné vypracovat detailni business
plan.

str. 4 bod 12 Komentar zohlednén v textu.

Sdéleni obyvatel Rokenene Teffo, "Ze kazdy dostal 1
mydlo, 2 kanystry a tekutinu na dezinfekci vody,
kterou pouzili a (jiz znovu nekoupil)" je pravdivé.
Desinfekéni tekutinu pro né kupovat neni nutné,
nebot AHO tyto latky nabizi zdarma. MENDELU
predavala tyto soubory v ramci Skoleni, na nichz byl
vysvétlen vyznam hygieny i uzivani pitné vody pro
zdravi obyvatel. V roce 2011 k tomuto souboru byly
pfidany i kondomy. AHO pravdépodobné o distribuci
hygienickych soubor(i nesdélilo informace z duvodu,
Ze tehdejSi Feditel pan Mohammad s realizatorem
odmitl spolupracovat. Jeho predstava byla finanéni
prostfedky vyuzit jinak, pozadavek vSak vznesl
pozdé. Z davodu potfeby splnit planované vystupy
tak realizator po konzultaci s administrativou ASW
naSel podporu u AWO, se kterou byla realizace
véetné zapojeni zastupcu kebeli bezproblémova.

str. 5, bod 1.2., efektivhost/Ucelnost

Analyza moznosti rehabilitace 9 nefunkénich vrtl
byla v plném rozsahu realizovana v ramci vystupu D,
ktery byl ukonéen v souladu s harmonogramem
projektu. Analyza je dostupna na CRA.

Text byl upraven ve smyslu pfipominky. Chyba byla
zplsobena nespravnou informaci a az dodate¢né
poskytnutymi dokumenty.

str. 5, bod 1.2., efektivnost/ic¢elnost

Po dokon&eni zachytnych systému byly tyto funkéni
systémy zkontrolovany realizatorem i partnery
projektu a nasledné byly predany do spravy OWM&E.
Potvrzeni o UspéSném dokonéeni 4 zachytnych
systému (aktivita H.2) byl vydan feditelem BWM&E
(Mr. Mulugeta Asfaw) viz pfiloha €.11 ro¢ni zpravy z
roku 2011. Po prevzeti funkénich systému organizaci
OWM&E byla realizatorem namatkové provadéna
kontrola funkénosti a byla odhalena zavada jednoho
systému v aredlu Health Post, Hamata, na coz byla
upozornéna spravcovskd organizace OWM&E.
Nefunkéni zachytny systém (utrzeny vypousStéci
kohout) byl s naSi spolupraci (dohled, podpora)
reklamovan u dodavatele, ktery potvrdil, Ze bude
provedena oprava, kterd neni finanéné ani technicky
naro¢na. Po provedené opravé jsme byli informovani
a ujisténi, Ze je systém opét funkéni a v poradku.
Pfed a v prabéhu evaluace bylo shledano, ze je
systém opét nefunkéni. Reditel OWM&E potvrdil, Ze
oprava systému neni naro¢na (finan¢né ani
technicky) a Ze systém bude opraven po vyreSeni
jinych urgentnéjSich ukold. V mistnich podminkach
se stéle jedna o fungujici a potfebnou technologii,
ktera ma nespornou vyhodu v tom, Ze diky
jednoduché konstrukci téchto systému Ize v pFipadé
zvySené potfeby kazdou ¢&ast konstrukce jednoduse
opravit. Dodané systémy jsou funkéni maji vSe
potfebné pro spravné fungovani a nyni uz zalezi jen
na spravcovské organizaci OWM&E jak s témito
systémy bude nakladat.

Text byl upraven.

str. 6, bod 1.2., efektivnost/ic¢elnost

Byla korigovana ,predpokladana“ konstrukce VIP
latrin na jednodussi formu — tedy single pit latrinu,
kterd se liSi od VIP latriny jen nékolika méalo

Finanéni i technicky rozdil mezi single pit latrine a VIP
latrine, z nichz kazda funguje na jiném principu, je
znacny. Pfi naSi navstévé AHO nebyly bohuzel plany pit
latrin k dispozici.
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technickymi a finanéné nenaroénymi feSenimi, které
jsou ale v mistnich podminkdch bez znalosti té
nejprostSi  konstrukce pit latriny problematické. V
ramci vystupu (I) tedy byli ve spolupraci s Alaba
Health Office vySkoleni pfedstavitelé prfedmétnych
kebeli o hygiené a sanitaci a o zpGsobu vystavby pit
latrin s umyvarnami z vlastnich zdroju a vlastnimi
silami.

S pouzitim mistnich materiall je mozné postavit levné a
jednoduché pit latriny, které zmenSi riziko pFfenosu
patogen( do lidského organismu. Double pits latrine, pfi
spravném managementu navic snizuji riziko infekci pfi
vyprazdiiovani jamy. Argument, Ze pIné latriny budou
zasypany a nahrazeny novymi, plati pouze za
predpokladu, Ze stavbu novych latrin bude nékdo
financovat a neni v rozporu s moznosti postavit latriny,
které jsou 8jSi  (se zakrytou podlahou
a uzavienymi sténami).

V ramci projektu bylo podle naSeho nazoru mozné
alespor nékolik vzorovych latrin postavit. Osvéta o jejich
vyhodéach by pfispéla k pravdépodobnosti replikace.

str. 8, bod 1.2., vizibilita ZRS CR

Projekt byl prezentovan jak v zavéru roku 2012 ve
zpravach etiopskeé televize ETV1, tak

v zavéru roku 2011 byla v etiopské televizi ETV1
reportaz z predavani novych technologii v ramci

vystupu L (méfici technologie pro vrtané studné).

Text byl upraven ve smyslu pfipominky.

str. 8, bod 5.2 efektivnost/icelnost

Vystup (E) byl realizovan v plném rozsahu (kromé
dvou vrtd, které vdobé realizace jiz byly
rehabilitovany) a v souladu s harmonogramem byl
vystup ukonéen pfedanim provadécich projektd na
pfedmétnych 7 vrtanych studni vroce 2010.
Projektovéa dokumentace je k dispozici na CRA.

Text byl upraven ve smyslu pfipominky. Chyba byla
zpGsobena nespravnou informaci a aZz dodate¢né
poskytnutymi dokumenty.

str. 8, bod 5.2 efektivnost/Ucelnost

4 zachytné systémy na deStovou vodu byly
zrealizovany v souladu s projektem i s ¢asovym
harmonogramem. Na zakladé Zzadosti partnerskych
etiopskych organizaci OWM&E a bylo u CRA
zazadano o zameénu planované vystavby dalSich 8
systétmu na deStovou vodu za novy vystup
Workshop na realizaci Cerpacich a kamerovych
zkoudek“. Tato zména vystupt byla CRA schvélena.
Z toho davodu hodnotime spinéni realizace
zachytnych systémd na deStovou vodu jako splnéné
v plném rozsahu.

Text upraven na zakladé pfipominky realizatora.

str. 9, bod 5.2 efektivnost/icelnost

Umyvarnami byly planovany nadoby s vodou a
mydlo, které jsou soucasti latrin. Nad ramec probéhlo
také pfipojeni Health Centra ve 1st Tuga na vodni
systém, coZz umoZfiuje vyuziti tekouci pitné vody v
rdmci vnitfni vodoinstalace v Health Centru k
umyvani.

Text upraven na zakladé pfipominky realizatora.

str. 9, bod 5.4, udrzitelnost

Ohledné kaluze pod tekoucim rezervoarem (1st
Tuga) je nutno fict, ze v ramci rehabilitace vodniho
systému byly ve spolupraci s komunitou a mistnimi
experty opravena mimo jiné cela fada netésnosti, coz
znamena, Zze komunita ma zkuSenosti s opravou.
Nové netésnosti Ize jednoduSe opravit, cozZ je v silach
vySkolenych WASHCo, ktefi vodni systém maji ve
své sprave. Lze predpokladat, Ze netésnosti uz byly
odstranény.

Zjisténi, ze netésnosti (a jiné drobné nedostatky)
opravovany nejsou, neni v rozporu s tim, ze je to v silach
i finan¢nich moznostech WASHCOs. Z diskuze bylo
zfejmé, Ze jsou si problému védomi, presto vSak opravu
zatim neplanuji. Kultura (preventivni, pribézné) Gdrzby
je v projektové oblasti nizka, pfi¢emz prevliada oekavani
feSeni problému naslednym donorskym projektem
doprovazené nizkou iniciativou komunity typicky
zastoupené muzskou &asti populace. K modifikaci tohoto
postoje je nutna dlouhodoba osvéta.

str. 9, bod 5.4, udrzitelnost

Na problematiku fluorézy byla vedena fada debat v
ramci Skoleni v pribéhu roku 2011 a 2012. Z tohoto
davodu byla také kontrolovana kvalita vody
laboratornimi testy. Problematika Upravy pitné vody
od fluoridu je technologicky a finanéné velice naro¢na

Text byl upraven na zakladé informaci obsazenych
v dodate¢né poskytnutych dokumentech.

L 4G consite s.r.0., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6, Czech Republic info@4gconsite.com +420 602 24 44 65




Zprava z evaluace projektu Trvale udrzitelné hospodareni s padnimi, lesnimi a vodnimi zdroji jako pilotni

model pro rozvoj komunit jizni Etiopie, 2010 — 2012
Priloha L: Vyporadani pfipominek

4G

consife

a nebylo mozné ji do projektu zaradit. O problematice
fluoridd ovSem byli partnefi projektu podrobné
informovani. V Alaba Special Woreda také probiha
osvétova kampan upozorfiujici na rizika fluordézy a
toto téma bylo také obsazeno ve Skoleni WASHCo.

str. 9, bod 6.2, efektivnost/icelnost

vSechny vystupy byly realizovany v souladu s
projektem a s ¢asovym harmonogramem. V pfipadé,
7e doslo k Gpravé rozsahu, tak jen po schvaleni CRA
se zaménou za nové identifikované vystupy a aktivity

Revize vystupl, ¢asového harmonogramu a matice
logického ramce by méla byt jednorazova a provedena
v avodni ¢asti projektovych aktivit (po seznameni se
s aktualni situaci v projektovych GUzemich, vétSinou do 2-
3 mésicl od zahajeni projektu). Rada prabé&znych revizi
evaluovaného projektu navozuje dojem, Ze projekt
upravoval intervence podle vyvoje situace jednotlivych
aktivit.

Absence jednoznaéné definovanych vychozich (daju
znacné ztéZzuje vyhodnoceni naplnéni vystupu.
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