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Zrevidovaná matice logického rámce - protierozní op atření1 
 Popis projektu  

(interven ční logika) 
Objektivn ě ověřitelné 
ukazatele 
(indikátory) 

Zdroje ov ěření 
ukazatel ů 

Předpoklady a 
rizika 
(klíčové externí 
faktory ovlivňující 
průběh a úspěšnost 
projektu) 

Záměr Pilotní ochrana půdních a 
vodních zdrojů v jižní 
Etiopii 
 
Přispět k ochraně 
půdních a vodních zdrojů 
v jižní Etiopii 
 

Navržená a realizovaná 
opatření na ochranu 
půdy a vody 
 
Adopce pilotních 
opatření 
 
Replikace opatření v 
dalších oblastech 

Monitorovací mise ZÚ 
a ČRA hodnotící 
postup projektu 

Projektová 
dokumentace 

Místní komunity 

Okresní, krajský a 
regionální úřady pro 
zemědělství a 
venkovský rozvoj 

Omezení rozpočtu 
ČR pro roky 2011-
2012 
Předpoklady a 
rizika se u záměru 
neuvádí – kauzalita 
stavby projektu zde 
končí 

Cíle Obecn ě: komunita 
aktivně podporující 
ochranu půdních a 
vodních zdrojů vlastními 
kapacitami.= Možný 
indikátor dosažení cíle 3 

   

 (1) zvýšení ekologické 
stability AZW 
prostřednictvím komplexu 
protierozních opatření 
 

Kvantitativní indikátor: 
efektivita využití 
prostředků dotace. 

Kvalitativní indikátor: 
osvojení pilotních cílů a 
jejich funkčnost v socio-
kulturní úrovni komunity. 

Snížení ztrát úrody v 
důsledku povodní o x % 
na konci projektu 

 

Komunity v okresech 
Awassa Zuria Woreda 
a Alaba 
SpecialWoreda 

Vyhodnocení 
okresního úřadu pro 
zemědělství a rozvoj 
venkova. 

Informace od farmářů 

 

Zapojení komunit a 
místní st. složky 

Využití Využitelnost 
pilotovaných 
funkčních afrických 
modelů 

Finanční zdroje 
potřebné k využití 
produkčních 
kapacit školky 

Předpoklad využití 
zahraničních 
rozvojových 
zkušeností 

Adopce 
pilotovaného know-
how 

Dlouhodobá vazba 
hospodařících 
rodin ke 
konkrétnímu místu 

Fluktuace 
zaměstnanců 
místních úřadů 

 (3) zlepšit Zvýšené 
povědomí obyvatel AZW 
a ASW o TUH s 
přírodními zdroji  

Komunity v ….. aktivně 
pečují o uzavřené a 
zalesněné oblasti  (rok) 

Komunity v…. udržují 

Komunity v okresech 
Awassa Zuria Woreda 
a Alaba Special 
Woreda 

Zájem o protierozní 
opatření 

                                                      
1 Černý text je původní matice logického rámce, červeně pak její doplněná-revidovaná verze evaluačním týmem 
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 existující a pokračují ve 
stavbě nových fyzických 
protierozních opatření 
(rok) 

Doporučujeme 
upřesnit ve kterých 
kebelích. Projekt byl 
aktivní jenom v 
některých 

Výstupy  (A) Studie stavu 
degradace půdy a potřeb 
protierozních opatření, 
vytvoření plánu výsadeb, 
sjednání podmínek pro 
realizaci prací. 
Zde jsou 3 výstupy v 
jednom: 
- Studie stavu degradace 
- Plán výsadeb 
- Dohody o podmínkách 
pro realizaci prací 

(A) existence 
hodnotících studií/návrhů 
a jejich kvality/ 
proveditelnosti 2010 

Plán výsadeb včetně 
aktivit, výstupů a 
časového rámce 2010 

Smlouvy o podmínkách 
realizace 2010 

(A) textový 
dokumentační 
materiál 

(A) získání 
Dostupnost 
kvalitních 
podkladů a jejich 
zpracování 
Zpracování není 
vnější faktor 

 Protierozní úpravy 
biotechnického 
charakteru 

Jaké protierozní úpravy 
jsou plánovány (tato 
informace byla k 
dispozici během přípravy 
PD), kde a v jakém 
rozsahu, datum (tato 
upřesnění měla buď 
obsažena v revizi 
matice) 

 (B)  

 (B) Pořízení výrobní 
technologie do školky a 
vybudování její funkční 
infrastruktury se sezónníí 
kapacitou výroby 200000 
sazenic. 
Funkční školka s 
kapacitou sezonní výroby 
200 000 sazenic 2011 

(B) kontrola množství 
zajištěných semen a 
sazenic 

200 000 sazenic “at the 
nursery gate” (datum) 

(B) terénní ověření v 
lesní školce 

 

(B) zapojení 
odborníků 
azaměstnanců 
projektu 

Zapojení 
zaměstnanců 
projektu není 
externí faktor 

 (C) Zabezpečení výsadby 
a efektivního systému 
ochrany 
založených kultur, - 
včetně kontroly prací. 
Výsadba včetně 
efektivního systému 
ochrany a kontroly  

(C) plocha realizovaných 
výsadeb a území 
pozitivně ovlivněné 
protiher.opatřeními 
Plocha realizovaných 
výsadeb v (místo) v roce 
xxx = yyy km2 
 

(C) Terénní ověření a 
interview s particip. 
farmáři 
 

Zájem 
participujících 
farmářů 

 K) Školení a osvěta 
místních obyvatel obou 
zájmových okresů 
Jaké cílové skupiny 
budou vyškoleny a v čem 

(K) Záznam o 
provedených školeních s 
uvedením data, místa a 
počtu účastníků 
 
 

(K) ze záznamová 
dokumentace školení  

interview s místními 
obyvateli 

(K) realizace 
školení se 
zapojením 
komunitních 
facilitátorů, 
motivace místních 
obyvatel k účasti na 
školeních, přijmutí 
nových znalostí za 
své a jejich 
následné 
využívání.. 
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Přehled  
hlavních 
aktivit 

A.1 - Zhodnocení stavu 
degradace půdy a 
identifikace riz.oblastí 

A.2 - Návrh protierozních 
opatření na vybraných 
lokalitách 

A.3 - Vytvoření smluvních 
podmínek pro výsadbu a 
následné ošetření kultur. 

B.1 - Nákup a logistika 
realizace školky 

B.2 - Vybudování 
funkčního systému 
závlah. 

B.3 - Vypěstování/ 
zajištění sazenic pro 
výsadby 

C.1 - Zajištění organizace 
výsadby 

C.2 - Zabezpečení 
kontroly prováděných 
prací 

K.1 - Workshop - 
Odborná školení v 
okresech Awasa a Alaba 
určená rozvojovým 
mobilizátorům o 
technikách ochrany a 
udržitelného využívání 
půdy a vodních zdrojů 

K.2 - Osvětová činnost v 
okrese Awasa Zuryia 

K.4 – Odborná školení 
komunitních facilitátorů 

Prostredky  
Analytické studie a 
příprava 
návrhů (viz.expertní 
náklady) 
Materiál pro výsadby 
(nářadí, 
oplocení, osivo) 
Náklady na pracovní síla 
Náklady řízení projektu 
Náklady cestovní 
Náklady ubytování 
expertů 
Náklady na dílčí expertní 
studie a překlady 
Náklady související se 
školením a workshop 
 
Vstupy/prostředky vedou 
k nákladům -> vedlejší 
sloupec. 
 

Rozpocet  
shrnutí financnich 
prostredku nutných k 
zajisteni vstupu 
 
3,2 mil Kč (2010) 
4,2 mil Kč (2011) 
4,2 mil Kč (2012) 
 
Detail podle položek 
zpracován v 
rozpočtové příloze 

 
Předpoklady, které 
musí být splněny, 
aby 
realizace aktivit 
vedla 
k vyprodukování 
výstupů nejsou 
uvedeny 

 
 

 

    Výchozí podmínky  
(vstupní 
predpoklady) 
funkční zapojení 
místních komunit a 
orgánů správy 
území 
- zabezpečení 
jednoduchých 
technologií a 
přenosu know-how 
zúčastněnýmnení 
externi 
- zajištění expertní 
práce v daném 
rozsahu a čase. 
- zajištění 
přiměřeného 
zázemí pro činnost 
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expertů. 
- zajištění dostatku 
pracovních sil. 
- zajištění 
dostupnosti 
materiálových 
položek v rámci 
časového plánu 
projektu 
Omezení rozpočtu 
ČR pro roky 2011-
2012 
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Zrevidovaná matice logického rámce zásobování pitno u vodou a sanitární opat ření 1 
 Popis projektu  

(interven ční 
logika) 

Objektivn ě ověřitelné 
ukazatele 
(indikátory) 

Zdroje ov ěření 
ukazatel ů 

Předpoklady a rizika  
(klíčové externí faktory 
ovlivňující 
průběh a úspěšnost 
projektu) 

Záměr Pilotní ochrana 
půdních a vodních 
zdrojů v jižní Etiopii 
Přispět k zlepšení 
zdravotního stavu 
venkovského 
obyvatelstva ASW 

Navržená a realizovaná 
opatření na ochranu 
půdy a vody 
Snížení výskytu 
onemocnění způsobených 
omezeným přístupem k 
pitné vodě a k sanitárním 
zařízením 

Monitorovací mise 
ČRA 
hodnotící postup 
projektu 
 
Informace místního 
systému zdravotnictví 

Omezení rozpočtu ČR 
pro roky 2011-12 
U záměru se 
předpoklady a rizika 
neuvádí;  

Cíle (2) zlepšení 
zdrav.stavu 
obyvatel ASW 
prostřednictvím 
vodohospodářskýc
h opatření= záměr 

xxx obyvatel má 
přístup k pitné vodě 
do 1,5 km (GTP 
2010/11-2014/15) 

xxx obyvatel má 
přístup k sanitárním 
zařízením  

(3) Zvýšené 
povědomí obyvatel 
AZW a ASW o 
významu hygieny 

Kvantitativní indikátor: 
efektivita využití prostředků 
dotace  

Kvalitativní indikátor: 
osvojení pilotních cílů a 
jejich funkčnost v socio-
kulturní úrovni komunity  

Přístup k pitné vodě 
zvýšen o xxx% (z xxx na 
yyy obyvatel) v 2012 

Počet obyvatel s možností 
používat latríny se zvýšil z 
xxx na yvy v 2012 

xxx% domácnosti používá 
k mytí rukou mýdlo 2012 

Snížení xxx%  obyvatel 
nevyužívajících latríny 
v 2012  

Komunity v okresech 
Awassa Zuriya 
Woreda a Alaba 
Special Woreda  

Navrhujeme 
specifikovat – které 
komunity 

Zapojení komunit a 
místní samosprávy  

Finanční, organizační a 
technické kapacity 
nutné k udržitelnému 
provozu vodních zdrojů 

Fungující 
mechanismus na 
údržbu a 
vyprazdňování latrín 

Přijmutí hygienických 
návyků  

Fluktuace 
zaměstnanců místních 
úřadů 

 

 

Výstupy  (D) Analýza 
možností 
rehabilitace 9 
nefunkčních vrtů 

(D) předložená analýza na 
všech 9 vrtů a její 
technické posouzení 2010 

D) odborné 
posouzení hodnotící 
analýzy na místě 
realizace 

(D) získání kvalitních 
podkladů a jejich 
zpracování není 
externí 

 E) Prováděcí 
projekt na 
zprovoznění všech 
9 nefunkčních vrtů 

(E) předložený prováděcí 
projekt na všech 9 vrtů a 
jeho kvalita, oponentní 
posouzení projektů, 2010 

(E) odborně-
technické posouzení 
prováděcího projektu 

(E) získání kvalitních 
podkladů a součinnost 
místní komunity 

 (F) Oprava min. 3 
vrtů na pitnou vodu 
ve vybraných 
preferenčních 
kebelích 

(F) Min. 3 opravené a 
funkční vrty a ověření 
2012 

(F) ověření situace 
na místě 
realizace, kontrola 
kvality 
provedení, funkčnosti 
a interview s místní 
komunitou 

(F) zapojení místní 
komunity do 
prováděných prací, 
odborné školení. 

 (G) Nová 
distribuční místa 
pitné vody 
napojená na 
prodlouženou 
vodovodní síť 

(G) počet a funkčnost 
distribučních mist 
napojených na vodovodní 
síť a spokojenost místní 
komunity Minimálně xxx 
funkčních distribučních 
míst 2012 

(G) ověření situace v 
místě 
realizace, kontrola 
kvality 
provedení a interview 

(G) zapojení místní 
komunity do 
prováděných prací, 
odborné školení a 
osvěta. 
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 (H) Min. 12 
záchytných 
systémů dešťové 
vody na střechách 
OTP ve vybraných 
kebelích 

(H) Min. 12 funkčních 
záchytných systémů 2012  
odpovídajících 
specifikacím v PD 

zhodnocení kvality a 
hospodárnosti 
provedených systémů, 
funkčnost a počet střech 
vybavených záchytným 
systémemu. 

(H) ověření situace 
na místě 
realizace, kontrola 
kvality 
provedení a interview 

H) dostatek srážkové 
vody a zodpovědná 
participace komunit při 
správě zařízení, 
včetně ochoty přijmout 
výstupy za pro ně 
hodnotné 

 (I) Min. 12 latrín a 
umýváren v OTP 
ve vybraných 
kebelích 

(I) zhodnocení kvality a 
hospodárnosti provedení 
staveb, min.12 funkčních  
latrín a umýváren, 
odpovídajících 
specifikacím v PD 
spokojenost místní 
komunity2012 

(I) ověření situace na 
místě 
realizace, kontrola 
kvality 
provedení a interview 
s místní komunitou 

(I) Proškolení místních 
komunit, rozvojových 
mobilizátorů a 
komunitních 
facilitátorů o správě 
latrín a umýváren. 
Příjem těchto výstupů 
místní komunitou za 
vlastní. 

 (J) Distribuováno 
min. 5000 
hygienických 
souborů do OTP v 
kebelích, kde došlo 
ke zprovoznění vrtů 
a školení 

(J) posouzení efektivnosti 
nákupu, počtu 
(min.5000ks) a kvality 
hygienických souborů. 
Kontrola dokladů o 
distribuci hygienických 
souborů na školeních a 
workshopech.   
5000 domácností obdrželo 
hygienické soubory 

(J) kontrola dokladů 
o nákupu, 
záznamové 
dokumentace školení 
a workshopů a 
kvalita zvolených 
hygienických balíčků. 

(J) efektivní a kvalitní 
školení o sanitaci a 
hygienických návycích 
Není externí 

 (K) Školení a 
osvěta místních 
obyvatel obou 
zájmových okresů 
Jaké cílové skupiny 
budou vyškoleny a 
v čem 

(K) Záznam o 
provedených školeních s 
uvedením data, místa a 
počtu účastníků a 
distribuovaných 
hygienických souborů. 

(K) ze záznamové 
dokumentace školení 
a interview s 
místními obyvateli 

(K) realizace školení 
se zapojením 
komunitních 
facilitátorů, motivace 
místních obyvatel k 
účasti na školeních, 
přijmutí nových 
znalostí za své a jejich 
následné využívání. 

Přehled
hlavních 
aktivit 

D.1 – Realizace 
analýzy možnosti 
rehabilitace všech 
9 nefunkčních vrtů 

E.1 – Návrh a 
konzultace 
technického řešení 
na zprovoznění 
všech 9 
nefunkčních vrtů s 
partnerskou 
organizací AOASW 

E.2 - Vypracování 
prov. projektu v 
součinnosti s místní 
samosprávou 

Prost ředky ( shrnutí 
vstupů nutných pro 
realizaci aktivit) 

Analytické studie a 
příprava návrhů 
(viz.expertní náklady) 

Materiál pro opravy vrtů. 

Distribuční a vodovodní 
site 

Náklady na záchytné 
systémy dešťové vody 

Náklady na realizaci 
umýváren a toalet 

Náklady na nákup, 
kompletaci a 

Rozpo čet 
3,2 mil K č (2010) 
4,2 mil K č (2011) 
4,2 mil K č (2012)  
 
Detail podle položek 
zpracován v 
rozpočtové příloze 
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F.1 – Realizační 
příprava prací a 
dodávek 
technologií 

F.2 – Realizace 
prací a dodávek 
technologií na 
opravu vrtů 

G.1 – Vypracování 
předrealizační a 
realizační přípravy 

G.2 – Realizace a 
dodávka nových 
distribučních mist 

H.1- Předrealizační 
a realizační 
příprava dodávky 
záchytných syst. 
dešťové vody 

H.2 - Realizace a 
dodávka záchyt. 
systémů 

I.1 - Předrealizační 
a realizační 
příprava dodávky 
latrín a Umýváren 

I.2 – Realizace a 
dodávka latrín a 
umýváren 

J.1 – Distribuce 
hygienických 
souborů 

K.1 - Workshop - 
Odborná školení v 
okresech Awasa a 
Alaba určená 
rozvojovým 
mobilizátorům o 
technikách ochrany 
a udržitelného 
využívání půdy a 
vodních zdrojů 

K.2 - Osvětová 
činnost v okrese 
Awasa 

K.3 – Osvětová 
činnost v okrese 
Alaba 

K.4 – Odborná 
školení 
komunitních 
facilitátorů 

distribuci hygien.balíčků 

Náklady řízení projektu 

Náklady cestovní 

Náklady ubytování expertů 

Náklady na dílčí expertní 
studie 

a překlady 

Náklady související se 
školením a workshopy 

Výše uvedené je 
kombinace vstupů, aktivit a 
výstupů 
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Příloha H: Zrevidovaná matice logického rámce 
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    Výchozí podmínky  
(vstupní 
předpoklady) 
- funkční zapojení 
místních komunit a 
orgánů správy území 

- zabezpečení 
jednoduchých 
technologií a přenosu 
know-how 
zúčastněným Není 
externí 

- zajištění expertní 
práce v daném 
rozsahu a čase. Není 
externí 

- zajištění přiměřeného 
zázemí pro činnost 
expertů. Není externí - 
zajištění dostatku 
pracovních sil Není 
externí - zajištění 
dostupnosti 
materiálových položek. 
Není externí 
 
Včasné převedení 
finančních prostředků 
od donora 
 
Dovoz materiálu ze 
zahraničí nenaruší 
časový plán projektu. 

1 Černý text je původní matice logického rámce, červeně pak její doplněná-revidovaná verze evaluačním týmem 

 


