Příloha 1: Roční plán činnosti projektu humanitární pomoci
rok 2009

Název projektu: Stavba obydlí v oblasti Pyinsalu
Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace:

Celkový rozpočet projektu v roce 2009: 2 619 148 Kč
Rozpočet dotace v roce 2009: 2 355 749 Kč
* Jednotlivá pole tabulky lze podle charakteru projektu rozšířit.

** Tabulku lze doplnit o podrobnější popis plánované realizace projektu v daném roce.

	Výstupy
	Popis aktivit
	Termín realizace

	Výstup 1 - Zbudování bezpečného a dlouhodobě funkčního přístřeší pro 150 rodin v Pyinsalu 
	
	

	
	Aktivita 1.1 Nábor a zaučení personálu
	Srpen 2009

	
	Aktivita 1.2 Mobilizace komunity v rámci setkání s obyvateli vesnic a místními představiteli, představení projektu, výběr příjemců
	Srpen – září 2009

	
	Aktivita 1.3 Žádost o povolení od místní vlády
	Srpen – září 2009

	
	Aktivita 1.4 Podrobné posouzení a stanovení cílových skupin beneficientů projektu
	Srpen – září 2009

	
	Aktivita 1.5 Registrace příjemců pomoci v projektové databázi
	Srpen – září 2009

	
	Aktivita 1.6 Setkání s vybranými příjemci, dojednání finální podoby pomoci
	Srpen – září 2009

	
	Aktivita 1.7 Zhodnocení cenových nabídek a výběr dodavatele materiálu, uzavření smluv
	Srpen 2009

	
	Aktivita 1.8 Uzavření smluv s dodavateli materiálu
	Září 2009

	
	Aktivita 1.9 Nákup a dodávka materiálu
	Srpen – září 2009

	
	Aktivita 1.10 Přijetí a distribuce materiálu na místech stavby, stavební práce
	Září – prosinec 2009

	
	Aktivita 1.11 Pravidelný monitoring, zhodnocení působení projektu, podpora, supervize
	Srpen – prosinec 2009

	
	Aktivita 1.12 Předání vystavěných domů příjemcům
	Září – prosinec 2009

	
	Aktivita 1.13 Obecné aktivity
	Srpen – prosinec 2009

	Výstup 2 - Snížení zranitelnosti rodin prostřednictvím poskytnutí zákl. znalostí o bezpečí. strategiích při stavbě domů a o připravenosti na přír. katastrofy
	
	

	
	Aktivita 2.1 Školení a osvěta cílových skupin o bezpečnostních strategiích a předcházení nebezpečí možných přírodních katastrof
	Srpen – září 2009


