
Příloha 1: Roční plán činnosti projektu zahraniční rozvojové spolupráce
rok 2008
Název projektu: 



Okamžitá pomoc Barmě po cyklónu Nargis
Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace:

Celkový rozpočet projektu v roce 2008: 
2 286 600 kč
Rozpočet dotace v roce 2008:

2 000 000 kč
* Jednotlivá pole tabulky lze podle charakteru projektu rozšířit.

** Tabulku lze doplnit o podrobnější popis plánované realizace projektu v daném roce.

	Výstupy
	Popis aktivit
	Termín realizace

	1. Moskytiéry ošetřené insekticidem (dále  

    moskytiéry) jsou nakoupeny
	1.1  Identifikace dodavatelů, požadavek na nabídku
1.2  Posouzení nabídek a výběr konečného dodavatele
1.3  Podepsání kontraktu, platba

1.4  Vyzvednutí dodávky v Thajsku
	Červen 2008

	2. Moskytiéry jsou dopraveny do distribučních  

    míst
	2.1  Transport moskytiér z Thajska do Rangúnu
2.2  Transport moskytiér z Rangúnu do Labutty, do  

       centrálního skladu
	Červen 2008

	3. Moskytiéry jsou přiděleny beneficientům
	3.1  Registrace beneficientů v registračním systému
3.2  Transport moskytiér z centrálního skladu do 8  

       oficiálních distribučních míst Adry v postižené  

       oblasti

3.3  Transport moskytiér do finálních destinací, tedy do  

       vesnic a provizorních táborů
3.4  Základní osvěta v užívání moskytiér
	Červenec 2008

	4. Beneficienti vlastní moskytiéru a znají     

    funkci a správné užívání moskytiéry
	4.1  Kontrola distribuce moskytiér beneficientům

4.2  Pravidelná kontrola registračního systému  

       moskytiér

4.3  Nahodilé kontroly znalosti užívání moskytiér  

       beneficienty
	Červenec 2008


