PŘÍLOHA 1: TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU

  „Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytnutí humanitární pomoci

NA ROK 2010“

	Název projektu: Obnova a modernizace obydlí pro lidi zasažené cyklónem Nargis

Realizátor: občanské sdružení ADRA

	Cílová skupina projektu: obyvatelé oblasti delty řeky Iravádí postižení cyklónem Nargis žijící v dočasných přístřeších žijící v omezené zóně a očekávající pomoc (cca 500 osob)


	Výstupy
	Popis aktivit
	Objektivně ověřitelné indikátory k jednotlivým výstupům

	Výstavba 90 stálých přístřeší podle standardu DDR a 90 latrín zabezpečených proti vniknutí polétavého hmyzu pro 90 rodin ve vesnicích Hlwa Zar a Sar Che postižených cyklónem Nargis t (v souladu s platnými standardy Programu OSN pro lidská sídla a Ubytovacího sdružení)

Červenec 2010
	1. Získávání a zaškolení zaměstnanců
	Vyškolení zaměstnanci pracující na projektu v terénu

Výběr cílových rodin uskutečněn

Stavební práce jsou prováděny za aktivní účasti členů komunity

Získáno povolení od místních úřadů pro realizaci výstavby obydlí a latrín

Výběrové řízení a sepsání smluv s dodavateli materiálu dokončeno

Uskutečněná setkání s vybranými příjemci pomoci

Školící a podpůrné materiály rozdány a šířeny mezi členy komunity

Společný návrh o nových přístřeších dohodnut

Postaveno 90 nových bezpečných obydlí a latrín odolných proti vniknutí polétavého hmyzu

90 rodin žije v nových domech 

Cílová skupina (cca 500 lidí) má praktickou znalost stavby bezpečného a odolného obydlí 

Nejméně 90 rodin má základní znalosti o eliminování rizika pro případ přírodní katastrof

Příjmové doklady od místních představitelů a majitelů nových domů podepsány

	
	2. Detailní vyhodnocení cílové skupiny a aktivizace komunity 
	

	
	3. Schůzka se všemi vesničany, VDC (Komise pro vesnický rozvoj) a příslušnými vesnickými úřady, kde bude představen obsah projektu, účastníci budou seznámeni se standardy DDR a budou vybráni beneficienti 
	

	
	4. Žádost o povolení od místních úřadů a vyznačení pozemků
	

	
	5. Setkání s vybranými beneficienty a dokončení návrhu nových přístřeší
	

	
	6. Zvyšování povědomí o způsobu zajištění odpovídajících hygienických podmínek, používání a údržba latrín zabezpečených proti vniknutí polétavého hmyzu
	

	
	7. Uzavřít smlouvy s dodavateli kvalitativně odpovídajícího materiálu, nákup a dodání materiálu pro přístřeší a latríny
	

	
	8. Doprava a distribuce materiálu pro přístřeší a latríny
	

	
	9. Stavba bezpečnějších přístřeší a latrín zabezpečených proti vniknutí polétavého hmyzu pro cílové příjemce
	

	
	10. Předání domů beneficientům
	

	
	11. Pravidelný monitoring, hodnocení, zprávy a podpůrný dohled
	Průběžné zprávy o realizaci projektu a závěrečná zpráva, odevzdány, fotodokumentace


