Příloha I - TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU

(Obnova po katastrofách)

	Název projektu: Zlepšení životního standardu obětí cyklónu Nargis
Realizátor: O.s. ADRA

	Cílová skupina projektu:

26 rodin z okresu Labutta, oblast Delty Iravadi postižených cyklónem Nargis

	Cíle projektu:  
1. Poskytnutí 26 DRR standardních stálých příbytků s 26 odolnými latrínami.

2. Poskytnutí 12 párů buvolů (24 buvolů) 12 ohroženým zemědělským rodinám.

	VÝSTUPY PROJEKTU
	AKTIVITY v rámci projektu
	Objektivně ověřitelné indikátory k jednotlivým výstupům

	
	
	

	Výstup 1
Výstavba 26 stálých bezpečných obydlí a latrín dle místních standardů
Časový rámec pro dosažení výstupu: 

říjen-prosinec 2011
	1.1.
Nábor a orientace zaměstnanců
1.2.
Detailní vyhodnocení cílové skupiny a aktivizace komunity

1.3.
Schůzka se všemi vesničany, VDC a příslušnými vesnickými úřady, kde bude představen obsah projektu, účastníci budou seznámeni se standardy DRR a budou vybráni beneficienti

1.4.
Setkání s vybranými beneficienty a dokončení návrhu nových přístřeší

1.5.
Žádost o povolení místní vlády a provedení značení země

1.6.
Kampaň pro zvyšování povědomí o správné sanitaci a hygieně, používání a údržbě latrín
1.7.
Smlouvy s dodavateli kvalitních materiálů, zásobování a doručení

1.8.
Přeprava a distribuce materiálů pro přístřešky a latríny

1.9.
Výstavba bezpečnějších přístřešků a latrín pro cílové skupiny příjemců

1.10.
Předání domů příjemcům

1.11.
Pravidelný monitoring, hodnocení a reporting 
	Všichni zaměstnanci najati a zaškoleni
Identifikováno 26 nejpotřebnějších domácností 
Kvalitní materiál pro konstrukci domů nakoupen a doručen 

26 bezpečných domů dostavěno a předáno komunitě 

26 latrín zabezpečených proti vniknutí polétavého hmyzu dostavěno a předáno komunitě

26 rodin žije v nově zbudovaných obydlích 


	Výstup 2

Náhrada prostředků obživy postižených rodin poskytnutím 20 buvolů 

Časový rámec pro dosažení výstupu: 
říjen-prosinec 2011
Poznámka: Aktivity projektu jsou kombinovány s výstupy 1 a 2 v tabulce časového rámce
	2.1. Podrobné hodnocení příjemců a mobilizace komunit
2.2. Založení Výboru pro hospodářská zvířata

2.3. Výběr příjemců pomoci

2.4. Výběr a chov buvolů

2.5. Distribuce buvolů 

2.6. Veterinární péče a provádění školení o hospodářských zvířatech
2.7. Pravidelný monitoring, hodnocení a reporting 


	12 rodin zaškoleno ohledně práce a péče o hospodářská zvířata
24  vodních buvolů (12 párů) nakoupeno a distribuováno mezi 12 identifikovaných domácností



	Průřezové aktivity:
	Řízení, koordinace a administrace projektu
	


