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Příloha č. 1: Matice logického rámce 
 

  Popis projektu 

(intervenční logika) 

Objektivně ověřitelné ukazatele 

(indikátory) 

Zdroje ověření 

ukazatelů 

Předpoklady a rizika 

 

Záměr Zvýšit pravděpodobnost přežití rakoviny prsu a 
děložního čípku a TBC u cílové populace v oblastech 
Samegrelo a Shida Kartli 

Nárůst diagnostikovaných případů 
v cílové oblasti 

Nárůst případů diagnostikovaných 
v časné fázi (I, II) 

Pokles úmrtí pacientů, k nimž došlo 
v prvním roce od stanovení diagnózy 

Zvýšené procento žen, které podstoupí 
léčbu 

Národní onkostatistika  

 

Národní onkostatistika 

 

Národní onkostatistika 

Projektová databáze 

 

Cíle 1. Zvýšení povědomí o prevenci, včasném odhalení a 
léčbě rakoviny prsu a děložního čípku  

 

2. Včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku 
na úrovni primární zdravotní péče  

 

3. Proaktivní sledování pacientek s pozitivní 
diagnózou  

 

4. Formulace národní strategie prevence a včasného 
odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve 
venkovských oblastech  

Výsledky rozhovorů se ženami 
v cílových vesnicích  

 

 

Množství registrovaných a k dalšímu 
vyšetření odeslaných pacientek  

 

Nárůst počtu pacientek, které podstoupí 
léčbu 

 

 

Funkční strategie 

Monitoring 

 

 

 

Statistická data; 
projektová databáze 

 

Projektová databáze 

 

 

Dokument; monitoring 

 

Předpoklad: 

Populace má zájem na prevenci a 
včasném odhalení rakoviny 

Rizika: 

Stigmata a tabu kolem rakoviny 

Finanční nedostupnost sekundární 
péče pro některé pacientky 

Údaje pro další evidenci pacientů 
nejsou úplné nebo jsou zkreslené 
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Výstupy 1.1. Populace cílové oblasti má povědomí o prevenci, 
potřebě včasné diagnózy a léčbě rakoviny prsu a 
děložního čípku 

2.1. Personál 26 ambulancí má znalosti a praktické 
dovednosti v oblasti prevence, včasného odhalení 
a následného sledování pacientů 

2.2. Přes 8 500 pacientek vyšetřeno 

2.3. Doplňkový výstup: Personál 26 ambulancí má 
lepší znalosti v oblasti TBC diagnostiky 

3.1. S pacientkami, u kterých byla rakovina (či 
prekanceróza) diagnostikována, je nadále 
pracováno 

3.2. Spolehlivá projektová databáze umožňující 
analýzu dat o pacientkách 

4.1. Evaluace dosažených výsledků a potenciálních 
překážek pro vytvoření národní strategie  

4.2. Utvoření pracovní skupiny (včetně představitelů 
MoHLSA) pro prevenci a včasné odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku; formulace 
národní strategie 

4.3. Relevantní aktéři jsou seznámeni s výsledky, 

Výsledky testu, který ženy vyplnily před 
a po skončení edukačních setkání 

 

Všichni lékaři z 26 ambulancí ovládají 
techniku základního mammologického a 
cytologického vyšetření 

 

Pacientky registrovány pro další 
vyšetření  

Nárůst pacientů s diagnostikovanou 
TBC 

 

Nárůst počtu pacientek, které podstoupí 
další vyšetření a následnou léčbu 

 

Relevantní aktéři mají přístup k přesným 
a aktuálním statistikám 

 

Evaluace 

 

Test 

 

Monitoring 

 

 

Evidence ambulatórií; 
Projektová databáze 

Evidence ambulancí; 
Monitoring 

 

Evidence ambulancí; 
Projektová databáze 

Projektová  databáze 
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doporučeními a rámcem budoucí strategie 
prevence, screeningu a včasného odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

 

Funkční pracovní skupina 

Strategie 

 

 

Strategie představena 

Dokument evaluace 

 

 

Zápisy ze schůzek 

Dokument strategie 

 

 

 

 

Zápisy ze schůzek, 
monitoring médií 

Aktivity  

1.1.1. Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na 
téma prevence, potřeby včasné diagnózy a 
léčby rakoviny prsu a děložního čípku 

 

1.1.2. Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ 
školitelů 

 

1.1.3. Vytvoření, tisk a distribuce informačních 
materiálů 

 

1.1.4. Namnožení a distribuce DVD na téma 

 

Realizace minimálně 144 osvětových 
setkání v terénu 

 

150 osob zapojeno do projektu jako 
„peer“ školitel 

 

Informační materiály distribuovány 
cílové skupině 

 

 

Seznam účastníků; 
Fotodokumentace 

 

Seznam zapojených 
„peer“ školitelů 

 

Monitoring 

 

Monitoring 

 

Předpoklady: 

Konzistence reformy systému 
zdravotní péče v Gruzii; vláda má 
vůli převzít vytvořený model 

Efektivní fungování modelu 
dobrovolných „peer“ školitelů  

Motivace pracovníků poskytovat 
informace a osvětu cílové 
skupiny 

Pracovníci zdravotnických 
zařízení mají kapacitu a zájem se 
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samovyšetření prsu pro budoucí projekci 
v čekárnách ambulancí 

 

2.1.1. Průzkum a následná identifikace 10 nových 
ambulancí (5 v regionu Samegrelo a 5 
v regionu Shida Kartli) 

 

2.1.2. Výcvik personálu deseti nových ambulancí 
v oblasti prevence, detekce a sledování 
pacientů s rakovinou prsu a děložního čípku; 
důraz na poradenství 

 

2.1.3. Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 
26 ambulancí v technikách vyšetření prsu a 
děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností 
během asistence mobilním klinikám 

 

2.2.1. Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve 
spolupráci s mobilní klinikou) 

 

2.2.2. Odeslání pacientek s pozitivním či sporným 
nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na 
sekundární úrovni 

 

2.3.1. Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí 
v diagnostice TBC 

 

3.1.1. Registrace a další vyšetření pacientek 

 

DVD prezentováno v čekárnách 

 

 

Deset nových ambulancí zapojeno do 
projektu 

 

 

Personál deseti ambulancí vyškolen  

 

 

 

 

26 lékařů a 26 zdravotních sester 
vyškoleno  

 

 

 

Přes 8 500 žen vyšetřeno, evidence žen 
odeslaných k dalšímu vyšetření 

Nárůst počtu pacientek vyšetřených na 
sekundární úrovni 

 

Monitoring; 
Fotodokumentace 

 

Seznam účastníků 
školení; Monitoring 

 

 

 

Seznam účastníků 
školení; Monitoring 

 

 

 

 

Projektová databáze 

 

Projektová databáze 

 

 

Evidence ambulancí; 
monitoring 

učit 

Patřičné užití vybavení 

Celoroční přístupnost cílových 
lokalit 

 

 

Rizika: 

Mobilita vnitřně přesídlených 
osob 

Nekonzistence reformy 
zdravotního systému 
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v onkocentrech na sekundární úrovni 
 

3.1.2. Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti 
sledování nemocných žen a případné paliativní 
péče pro onkologické pacienty 

 

3.1.3. Psychosociální asistence ženám vyžadujícím 
další vyšetření či léčbu posilující jejich 
proaktivní přístup  

 

3.2.1. Aktualizace a další rozvoj projektové databáze 
evidující ženy absolvující vyšetření; evidence 
dalších vyšetření či léčby 

 

3.2.2. Data jsou aktualizována a analyzována 
 

4.1.1. Provedena evaluace projektových výsledků a 
potenciálních překážek k vypracování dalších 
doporučení 

 

4.2.1.Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců 
MoHLSA) pro vypracování strategie 

 

4.2.2. Formulace národní strategie pro prevenci a 

včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve 

 

Nárůst počtu pacientů s diagnózou TBC 

 

Nárůst počtu pacientek, které podstoupí 
léčbu 

 

26 lékařů a 26 sester vyškoleno 

 

 

 

Nárůst počtu žen, které podstoupí další 
vyšetření a léčbu 

 

Přesná data dostupná pro další analýzy 

 

 

 

Výstupy analýzy 

 

Výstupy evaluace 

 

 

 

Projektová databáze 

 

Seznam účastníků 
školení, monitoring 

 

 

Projektová databáze 

 

 

Projektová databáze 

 

 

Průběžná a závěrečná 
zpráva 

Evaluační dokument 

 

 

Zápisy ze schůzek 
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venkovských oblastech 

 

4.3.1. Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a 
jiných relevantních orgánů prezentující návrh 
národní strategie pro prevenci a včasné odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve 
venkovských oblastech 

 

 

 

Funkční pracovní skupina 

 

 

 

Vytvořená strategie  

 

 

 

 

Kulaté stoly 

Prezentace v médiích 

 

 

Strategický dokument 

 

 

 

 

Zápisy ze schůzek; 

Fotodokumentace 

Monitoring médií 

 

 
 
 



 7 

Příloha č.2: Etapový rozpočet 

ETAPY PROJEKTU AKTIVITY  V RÁMCI PROJEKTU CENA ZA 

AKTIVITY  (CZK) 
CENA ZA ETAPY 

(CZK) 
Rok 2011  

Etapa 1  

Termín pro dosažení etapy: 

30.6 2011 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního 
čípku 

52,146.48 1,099,975.22  

 

Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů 82,025.78 

Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 72,165.78 

Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu 
pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 
 

45,340.78 

Aktivita 2.1.1 Průzkum a následná identifikace 10 nových ambulancí (5 v 
regionu Samegrelo a 5 v regionu Shida Kartli) 
 

46,959.98 

Aktivita 2.1.2 Výcvik personálu deseti nových ambulancí v oblasti 
prevence, detekce a sledování pacientů s rakovinou prsu a děložního 
čípku; důraz na poradenství 

53,436.78 

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním 
klinikám 

39,015.78 

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 
 

286,184.13 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem 
k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 
 

39,015.78 

Aktivita 2.3.1 Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí v diagnostice 
TBC 

39,015.78 
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Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 
 

143,757.78 

Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování 
nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty 
 

71,905.78 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření 
či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  
 

42,539.71 

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující 
ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 
 

47,449.12 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 
39,015.78 

Etapa 2 

Termín pro dosažení etapy: 

do 31.12 2011 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního 
čípku 

34,488.93 2,837,638.37 

 

Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů 34,488.93 

Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 34,488.93 

Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu 
pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 
 

34,488.93 

Aktivita 2.1.1 Průzkum a následná identifikace 10 nových ambulancí (5 v 
regionu Samegrelo a 5 v regionu Shida Kartli) 
 

34,488.93 

Aktivita 2.1.2 Výcvik personálu deseti nových ambulancí v oblasti 
prevence, detekce a sledování pacientů s rakovinou prsu a děložního 
čípku; důraz na poradenství 

34,488.93 

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním 
klinikám 

34,488.93 

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 
 

34,488.93 
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Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem 
k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 
 

34,488.93 

Aktivita 2.3.1 Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí v diagnostice 
TBC 

34,488.93 

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 
 

34,488.93 

Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování 
nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty 
 

34,488.93 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření 
či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  
 

34,488.93 

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující 
ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 
 

34,488.93 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 
34,488.93 

Rok 2012  

Etapa 3 

Termín pro dosažení etapy: 

do 30.6 2012 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního 
čípku 

96,509.05 

 

1,751,721.55 

 

Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů 100,101.65 

Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 95,078.65 

Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu 
pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 
 

77,078.65 

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním 
klinikám 

77,078.65 
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Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 
 

520,701.50 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem 
k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 
 

77,078.65 

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 
 

335,138.65 

Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování 
nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty 
 

106,300.15 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření 
či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  
 

96,053.65 

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující 
ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 
 

93,523.65 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 
77,078.65 

Etapa 4 

Termín pro dosažení etapy: 

do 31.122012 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního 
čípku 

96,509.05 1,733,721.55 

 

Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů 100,101.65 

Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 77,078.65 

Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu 
pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 
 

77,078.65 

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním 
klinikám 

77,078.65 
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Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 
 

520,701.50 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem 
k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 
 

77,078.65 

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 
 

335,138.65 

Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování 
nemocných žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty 
 

106,300.15 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření 
či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  
 

96,053.65 

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující 
ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 
 

93,523.65  

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 
77,078.65  

   

Rok 2013  

Etapa 5 

Termín pro dosažení etapy: 

30.6 2013 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního 
čípku 

105,808.60 1,699,999.00 

 

Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů 122,557.10 

Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 103,547.10 

Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu 
pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 
 

79,547.10 
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Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním 
klinikám 

79,547.10 

 

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 
 

206,376.10 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem 
k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 
 

79,547.10 

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 
 

261,707.10 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření 
či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  
 

98,522.10 

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující 
ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 
 

111,172.10 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 
79,547.10 

Aktivita 4.1.1Provedena evaluace projektových výsledků a potenciálních 
překážek k vypracování dalších doporučení 
 

79,547.10 

 

Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců MoHLSA) pro 
vypracování strategie 

100,293.10 

 

Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech 

112,733.10 

 

Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a jiných 
relevantních orgánů prezentující návrh národní strategie pro prevenci a 
včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

79,547.10 
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Etapa 6 

Termín pro dosažení etapy: 

do 31.12 2013 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního 
čípku 

105,808.60 

 

1,795,188.00 

 

Aktivita 1.1.2 Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ školitelů 122,557.10 

Aktivita 1.1.3 Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 79,547.10 

Aktivita 1.1.4 Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu 
pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 
 

79,547.10 

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancí 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním 
klinikám 

79,547.10 

 

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 
 

206,376.10 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem 
k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 
 

79,547.10 

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 
 

261,707.10 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření 
či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  
 

98,522.10 

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující 
ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 
 

111,172.10 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 
79,547.10 

Aktivita 4.1.1Provedena evaluace projektových výsledků a potenciálních 
překážek k vypracování dalších doporučení 
 

219,482.10 

Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců MoHLSA) pro 
vypracování strategie 

79,547.10 
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Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech 
 

112,733.10 

Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a jiných 
relevantních orgánů prezentující návrh národní strategie pro prevenci a 
včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

79,547.10 

 

TOTAL 2011 – 2013                                                                                                                                                                                    10,918,243.69                                                                                                                             
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Příloha č. 3: Časový harmonogram aktivit 1 
Attachement n. 2: Timetable 

Duben – prosinec 2011 

April – December 2011 
          

Aktivity/m ěsíce  

Activity/month 

Odpovědnost 

responsibility 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení, celková koordinace a monitoring projektu 

Overall management and monitoring 

CCR � � � � � � � � � 

Cíl 1 Zvýšení povědomí o prevenci, včasném odhalení a léčbě rakoviny prsu a 
děložního čípku  

Result 1 Awareness increase concerning prevention, screening and early 
detection of breast and cervix cancer among target population 

          

Výstup 1.1 Populace cílové oblasti má povědomí o prevenci, potřebě včasné 
diagnózy a léčbě rakoviny prsu a děložního čípku 

Output 1 Population in target area is aware of mode of prevention and need of 
early diagnosis of breasts and cervix cancer 

          

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma prevence, 
potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a děložního čípku 

Awareness campaign among population of  26 villages on modes of prevention, 
needs of early diagnose and treatment 

TG � � � � � � � � � 

Aktivita 1.1.2  Vybrání a vyškolení 1502 dobrovolných „peer“ školitelů TG  �     �   

                                                           
1 Abbreviation: CPC – Cancer Prevention Centre; TG - Center for Information and Counseling on Reproductive Health „Tanadgoma“; CCR – Caritas Czech Republic 
2 50 „peer“ educators/year 
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Recruitment and training of 150 volunteer “Peer Educators (PE)” 

Aktivita 1.1.3  Vytvoření, tisk a distribuce informačních materiálů 

Design, printing and distribution of common information materials (leaflets) 

TG/CPC/CCR � � � � � � � � � 

Aktivita 1.1.4  Namnožení a distribuce DVD na téma samovyšetření prsu pro 
budoucí projekci v čekárnách ambulancí 

Copying and distribution of DVDs on self-diagnose of breast cancer for 
screenings to patients in ambulatories  

TG � � � � � � � � � 

Cíl 2 Včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku na úrovni primární 
zdravotní péče  

Result 2 Effective early detection of breast and cervix cancers of target 
population at local level 

          

Výstup 2.1 Personál 26 ambulancí má znalosti a praktické dovednosti 
v oblasti prevence, včasného odhalení a následného sledování pacientů 

Output 2.1 Primary Health Care Physicians of 26 ambulatories knowledgeable 
and skilled in prevention, early detection and follows up of the breast and cervix 
cancer 

          

Aktivita 2.1.1 Průzkum a následná identifikace 10 nových ambulancí (5 v regionu 
Samegrelo a 5 v regionu Shida Kartli) 

Identification of 10 new ambulatories by survey (selecting 5 ambulatories in 
Samegrelo and 5 in Shida Kartli region) 

TG/CCR � �        

Aktivita 2.1.2 Výcvik personálu deseti nových ambulancí v oblasti prevence, 
detekce a sledování pacientů s rakovinou prsu a děložního čípku; důraz na 
poradenství 

Training of staff in 10 new ambulatories on counseling/communication in the 

TG  �    �    
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field of prevention, early detection and follows-up of the breast/cervix cancer  

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 ambulancích3 
v technikách vyšetření prsu a děložního čípku včetně odběru vzorku pro 
cytologii; získání praktických dovedností během asistence mobilním klinikám 

Educating Primary Health Care Physicians and nurses of  26 ambulatories (16 
previously engaged plus 10 newly identified) in breast cancer screening, cervical 
exam, and PAP-smear technology; providing practical skills by their participation 
in mobile clinics check up session 

CPC � � � � � � � � � 

Výstup 2.2 Přes 8 500 pacientek vyšetřeno 

Output 2.2 Overall 8.500 women examined for early detection of breast/cervix 
cancer 

          

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 16 ambulancí (ve spolupráci s mobilní 
klinikou) 

Registration and examination of patients in 26 villages (in cooperation with 
mobile clinic team) 

TG/CPC � � � � � � � � � 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným nálezem k dalšímu 
vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 

Referral of positive and doubtful cases to secondary level check-up 

Ambulatoria 

(TG/CPC) 

� � � � � � � � � 

Výstup 2.3 (Doplňkový výstup): Personál 26 ambulancí má lepší znalosti 
v oblasti TBC diagnostiky 

Output 2.3 (Additional output): Primary Health Care Physicians of 26 
ambulatories knowledgeable and skilled in TBC early diagnosis  

          

Aktivita 2.3.1 Proškolení lékařů a sester z 26 ambulancí v diagnostice TBC TG      �    

                                                           
3 2011: practical training for staff from 16 „old“ambulatories; 2012: practical training for staff from 10 „new“ambulatories 
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Educating Primary Health Care Physicians and nurses of 26 ambulatories in TBC 
diagnostic algorhytm 

Cíl 3 Proaktivní sledování pacientek s pozitivní diagnózou  

Result 3 Appropriate and pro-active follow-up of new cancer cases, pre-cancer 
patients and treated patients 

          

Výstup 3.1 S pacientkami, u kterých byla rakovina (či 
prekanceróza) diagnostikována, je nadále pracováno 

Output 3.1 All new cancer cases, pre-cancer patients and treated patients are 
actively followed up  

          

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek v onkocentrech na 
sekundární úrovni 

Registration and further diagnosis of referred patients with suspected cancer in 
oncocentres 

CPC  �  �  �  �  

Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti sledování nemocných 
žen a případné paliativní péče pro onkologické pacienty 

Training of ambulatories staff in proper follow-up and in basics of palliative care 

CPC   � �      

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další vyšetření či 
léčbu posilující jejich proaktivní přístup  

Psychosocial assistance to patients with the need of further examination/treatment 
enhancing their proactive approach 

TG   � � � � � � � 

Výstup 3.2 Spolehlivá projektová databáze umožňující analýzu dat o 
pacientkách 

Output 3.2 Project database where the follow-up data are recorded and analyzed  
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Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze evidující ženy 
absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či léčby 

Maintenance and further development of project database where the follow-up 
data are recorded  

TG/CPC/CCR � � � � � � � � � 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 

Analysis and provision of data  

TG/CPC/CCR � � � � � � � � � 

Cíl 4 Formulace národní strategie prevence a včasného odhalení rakoviny prsu 
a děložního čípku ve venkovských oblastech 

Result 4 Policy development concerning appropriate, comprehensive system of 
cancer prevention and early diagnose in rural areas 

          

Výstup 4.1 Evaluace dosažených výsledků a potenciálních překážek pro 
vytvoření národní strategie  

Output 4.1 Evaluation of project achievements and possible constraints for policy 
development 

          

Aktivita 4.1.1 Provedena evaluace projektových výsledků a potenciálních 
překážek k vypracování dalších doporučení 

Evaluation is conducted to assess the project achievements and possible 
constraints in order to recommend future action 

          

Výstup 4.2 Utvoření pracovní skupiny (včetně představitelů MoHLSA) pro 
prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku; formulace 
národní strategie 

Output 4.2 Working group (including MoHLSA) for prevention and early 
detection of breast and cervix cancer; appropriate policy developed 

          

Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců MoHLSA) pro 
vypracování strategie 
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Forming of working group (including MoHLSA) on policy development 

Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech 

Formulation of national strategy for breast and cervix cancer prevention and early 
diagnose in rural areas 

          

Výstup 4.3 Relevantní aktéři jsou seznámeni s výsledky, doporučeními a 
rámcem budoucí strategie prevence, screeningu a včasného odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech 

Output 4.3 Relevant government structures are aware of the results, 
recommendation and framework of future prevention, screening and early 
detection 

          

Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a jiných relevantních 
orgánů prezentující návrh národní strategie pro prevenci a včasné odhalení 
rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských oblastech 

Lobby at Ministries, parliament and other relevant governmental bodies for 
introduction of nation-wide prevention and early detection of breast and cervix 
cancer in rural areas 
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Leden – prosinec 2012 

January – December 2012 
 

   
         

Aktivity/m ěsíce  

Activity/month 

Odpovědnost 

responsibility 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení, celková koordinace a monitoring projektu 

Overall management and monitoring 

CCR � � � � � � � � � � � � 

Cíl 1 Zvýšení povědomí o prevenci, včasném odhalení a léčbě 
rakoviny prsu a děložního čípku  

Result 1 Awareness increase concerning prevention, screening 
and early detection of breast and cervix cancer among target 
population 

             

Výstup 1.1 Populace cílové oblasti má povědomí o prevenci, 
potřebě včasné diagnózy a léčbě rakoviny prsu a děložního 
čípku 

Output 1.1 Population in target area is aware of mode of 
prevention and need of early diagnosis of breasts and cervix 
cancer 

             

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a 
děložního čípku 

Awareness campaign among population of  26 villages on modes 
of prevention, needs of early diagnose and treatment 

TG � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 1.1.2  Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ 
školitelů 

TG   �    �      
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Recruitment and training of 150 volunteer “Peer Educators (PE)” 

Aktivita 1.1.3  Vytvoření, tisk a distribuce informačních 
materiálů 

Design, printing and distribution of common information 
materials (leaflets) 

TG/CPC/CCR � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 1.1.4  Namnožení a distribuce DVD na téma 
samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 

Copying and distribution of DVDs on self-diagnose of breast 
cancer for screenings to patients in ambulatories  

TG � � � � � � � � � � � � 

Cíl 2 Včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku na 
úrovni primární zdravotní péče  

Result 2 Effective early detection of breast and cervix cancers of 
target population at local level 

             

Výstup 2.1 Personál 26 ambulancí má znalosti a praktické 
dovednosti v oblasti prevence, včasného odhalení a 
následného sledování pacientů 

Output 2.1 Primary Health Care Physicians of 26 ambulatories 
knowledgeable and skilled in prevention, early detection and 
follows up of the breast and cervix cancer 

             

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 
ambulancích v technikách vyšetření prsu a děložního čípku 
včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických 
dovedností během asistence mobilním klinikám 

Educating Primary Health Care Physicians and nurses of  26 
ambulatories (16 previously engaged plus 10 newly identified) in 
breast cancer screening, cervical exam, and PAP-smear 

CPC � � � � � � � � � � � � 
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technology; providing practical skills by their participation in 
mobile clinics check up session 

Výstup 2.2 Přes 8 500 pacientek vyšetřeno 

Output 2.2 Overall 8.500 women examined for early detection of 
breast/cervix cancer 

             

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 16 ambulancí (ve spolupráci 
s mobilní klinikou) 

Registration and examination of patients in 26 villages (in 
cooperation with mobile clinic team) 

CPC � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným 
nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 

Referral of positive and doubtful cases to secondary level check-
up 

Ambulatoria/
CPC 

� � � � � � � � � � � � 

Cíl 3 Proaktivní sledování pacientek s pozitivní diagnózou  

Appropriate and pro-active follow-up of new cancer cases, pre-
cancer patients and treated patients 

             

Výstup 3.1 S pacientkami, u kterých byla rakovina (či 
prekanceróza) diagnostikována, je nadále pracováno 

All new cancer cases, pre-cancer patients and treated patients are 
actively followed up  

             

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek 
v onkocentrech na sekundární úrovni 

Registration and further diagnosis of referred patients with 
suspected cancer in oncocentres 

CPC � � � � � � � � � � � � 
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Aktivita 3.1.2 Zaškolení pracovníků 26 ambulancí v oblasti 
sledování nemocných žen a případné paliativní péče pro 
onkologické pacienty 

Training of ambulatories staff in proper follow-up and in basics 
of palliative care (repetition from 2011) 

CPC � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další 
vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  

Psychosocial assistance to patients with the need of further 
examination/treatment enhancing their proactive approach 

TG � � � � � � � � � � � � 

Výstup 3.2 Spolehlivá projektová databáze umožňující 
analýzu dat o pacientkách 

Project database where the follow-up data are recorded and 
analyzed  

             

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze 
evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či 
léčby 

Maintenance and further development of project database where 
the follow-up data are recorded  

CPC/CCR � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována 

Analysis and provision of data  

CPC/CCR � � � � � � � � � � � � 

Cíl 4 Formulace národní strategie prevence a včasného 
odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

Policy development concerning appropriate, comprehensive 
system of cancer prevention and early diagnose in rural areas 
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Výstup 4.1 Evaluace dosažených výsledků a potenciálních 
překážek pro vytvoření národní strategie  

Evaluation of project achievements and possible constraints for 
policy development 

             

Aktivita 4.1.1 Provedena evaluace projektových výsledků a 
potenciálních překážek k vypracování dalších doporučení 

Evaluation is conducted to assess the project achievements and 
possible constraints in order to recommend future action 

             

Výstup 4.2 Utvoření pracovní skupiny (včetně představitelů 
MoHLSA) pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a 
děložního čípku; formulace národní strategie 

Working group (including MoHLSA) for prevention and early 
detection of breast and cervix cancer; appropriate policy 
developed 

             

Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců 
MoHLSA) pro vypracování strategie 

Forming of working group (including MoHLSA) on policy 
development 

             

Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné 
odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

Formulation of national strategy for breast and cervix cancer 
prevention and early diagnose in rural areas 

             

Výstup 4.3 Relevantní aktéři jsou seznámeni s výsledky, 
doporučeními a rámcem budoucí strategie prevence, 
screeningu a včasného odhalení rakoviny prsu a děložního 
čípku ve venkovských oblastechRelevant government 
structures are aware of the results, recommendation and 
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framework of future prevention, screening and early detection 

Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a 
jiných relevantních orgánů prezentující návrh národní strategie 
pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku 
ve venkovských oblastech 

Lobby at Ministries, parliament and other relevant governmental 
bodies for introduction of nation-wide prevention and early 
detection of breast and cervix cancer in rural areas 

             

 

Leden – prosinec 2013 

January – December 2013 
 

   
         

Aktivity/m ěsíce  

Activity/month 

Odpovědno
st 

responsibilit
y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Řízení, celková koordinace a monitoring projektu 

Overall management and monitoring 

CCR � � � � � � � � � � � � 

Cíl 1 Zvýšení povědomí o prevenci, včasném odhalení a léčbě 
rakoviny prsu a děložního čípku  

Result 1 Awareness increase concerning prevention, screening 
and early detection of breast and cervix cancer among target 
population 

             

Výstup 1.1 Populace cílové oblasti má povědomí o prevenci, 
potřebě včasné diagnózy a léčbě rakoviny prsu a děložního 
čípku 

Output 1.1 Population in target area is aware of mode of 

             



 27 

prevention and need of early diagnosis of breasts and cervix 
cancer 

Aktivita 1.1.1 Osvětová kampaň pro obyvatele 26 vesnic na téma 
prevence, potřeby včasné diagnózy a léčby rakoviny prsu a 
děložního čípku 

Awareness campaign among population of  26 villages on modes 
of prevention, needs of early diagnose and treatment 

TG � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 1.1.2  Vybrání a vyškolení 150 dobrovolných „peer“ 
školitelů 

Recruitment and training of 150 volunteer “Peer Educators (PE)” 

TG   �    �      

Aktivita 1.1.3  Vytvoření, tisk a distribuce informačních 
materiálů 

Design, printing and distribution of common information 
materials (leaflets) 

TG/CPC/CC
R 

� � � � � � � � � � � � 

Aktivita 1.1.4  Namnožení a distribuce DVD na téma 
samovyšetření prsu pro budoucí projekci v čekárnách ambulancí 

Copying and distribution of DVDs on self-diagnose of breast 
cancer for screenings to patients in ambulatories  

TG � � � � � � � � � � � � 

Cíl 2 Včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku na 
úrovni primární zdravotní péče  

Result 2 Effective early detection of breast and cervix cancers of 
target population at local level 

             

Výstup 2.1 Personál 26 ambulancí má znalosti a praktické 
dovednosti v oblasti prevence, včasného odhalení a 
následného sledování pacientů 
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Output 2.1 Primary Health Care Physicians of 26 ambulatories 
knowledgeable and skilled in prevention, early detection and 
follows up of the breast and cervix cancer 

Aktivita 2.1.3 Výcvik a praktické zaškolení personálu všech 26 
ambulancích v technikách vyšetření prsu a děložního čípku 
včetně odběru vzorku pro cytologii; získání praktických 
dovedností během asistence mobilním klinikám 

Educating Primary Health Care Physicians and nurses of  26 
ambulatories (16 previously engaged plus 10 newly identified) in 
breast cancer screening, cervical exam, and PAP-smear 
technology; providing practical skills by their participation in 
mobile clinics check up session (providing back – up only) 

CPC � � � � � � � � � � � � 

Výstup 2.2 Přes 8 500 pacientek vyšetřeno 

Output 2.2 Overall 8.500 women examined for early detection of 
breast/cervix cancer 

             

Aktivita 2.2.1 Vyšetření pacientek z 26 ambulancí ambulantním 
personálem (ve spolupráci s mobilní klinikou – zajišťující 
kontrolu a poradenství) 

Registration and examination of patients in 26 villages (in 
cooperation with mobile clinic team that will provide monitoring 
and counselling) 

Ambulatoria
/CPC – 

providing 
back - up 

� � � � � � � � � � � � 

Aktivita 2.2.2 Odeslání pacientek s pozitivním či sporným 
nálezem k dalšímu vyšetření a léčbě na sekundární úrovni 

Referral of positive and doubtful cases to secondary level check-
up 

Ambulatoria
/CPC – 

providing 
back - up 

� � � � � � � � � � � � 

Cíl 3 Proaktivní sledování pacientek s pozitivní diagnózou               
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Appropriate and pro-active follow-up of new cancer cases, pre-
cancer patients and treated patients 

Výstup 3.1 S pacientkami, u kterých byla rakovina (či 
prekanceróza) diagnostikována, je nadále pracováno 

All new cancer cases, pre-cancer patients and treated patients are 
actively followed up  

             

Aktivita 3.1.1 Registrace a další vyšetření pacientek 
v onkocentrech na sekundární úrovni 

Registration and further diagnosis of referred patients with 
suspected cancer in oncocentres 

CPC � � � � � � � � � � � � 

Aktivita 3.1.3 Psychosociální asistence ženám vyžadujícím další 
vyšetření či léčbu posilující jejich proaktivní přístup  

Psychosocial assistance to patients with the need of further 
examination/treatment enhancing their proactive approach 

TG � � � � � � � � � � � � 

Výstup 3.2 Spolehlivá projektová databáze umožňující 
analýzu dat o pacientkách 

Project database where the follow-up data are recorded and 
analyzed  

             

Aktivita 3.2.1 Aktualizace a další rozvoj projektové databáze 
evidující ženy absolvující vyšetření; evidence dalších vyšetření či 
léčby 

Maintenance and further development of project database where 
the follow-up data are recorded  

Ambulatoria
/CPC/CCR 

� � � � � � � � � � � � 

Aktivita 3.2.2 Data jsou aktualizována a analyzována Ambulatoria � � � � � � � � � � � � 
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Analysis and provision of data  /CPC/CCR 

Cíl 4 Formulace národní strategie prevence a včasného 
odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

Policy development concerning appropriate, comprehensive 
system of cancer prevention and early diagnose in rural areas 

             

Výstup 4.1 Evaluace dosažených výsledků a potenciálních 
překážek pro vytvoření národní strategie  

Evaluation of project achievements and possible constraints for 
policy development 

             

Aktivita 4.1.1 Provedena evaluace projektových výsledků a 
potenciálních překážek k vypracování dalších doporučení 

Evaluation is conducted to assess the project achievements and 
possible constraints in order to recommend future action 

TG/CPC/CC
R 

         � �  

Výstup 4.2 Utvoření pracovní skupiny (včetně představitelů 
MoHLSA) pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a 
děložního čípku; formulace národní strategie 

Working group (including MoHLSA) for prevention and early 
detection of breast and cervix cancer; appropriate policy 
developed 

             

Aktivita 4.2.1 Utvoření pracovní skupiny (včetně zástupců 
MoHLSA) pro vypracování strategie 

Forming of working group (including MoHLSA) on policy 
development 

TG/CPC/CC
R/MoLHSA 

� � �          

Aktivita 4.2.2 Formulace národní strategie pro prevenci a včasné 
odhalení rakoviny prsu a děložního čípku ve venkovských 
oblastech 

TG/CPC/CC
R/MoLHSA 

   � � � �      
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Formulation of national strategy for breast and cervix cancer 
prevention and early diagnose in rural areas 

Výstup 4.3 Relevantní aktéři jsou seznámeni s výsledky, 
doporučeními a rámcem budoucí strategie prevence, 
screeningu a včasného odhalení rakoviny prsu a děložního 
čípku ve venkovských oblastech 

Relevant government structures are aware of the results, 
recommendation and framework of future prevention, screening 
and early detection 

             

Aktivita 4.3.1 Lobbying na úrovni ministerstev, parlamentu a 
jiných relevantních orgánů prezentující návrh národní strategie 
pro prevenci a včasné odhalení rakoviny prsu a děložního čípku 
ve venkovských oblastech 

Lobby at Ministries, parliament and other relevant governmental 
bodies for introduction of nation-wide prevention and early 
detection of breast and cervix cancer in rural areas 

TG/CPC/CC
R 

      � � � � � � 
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